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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1  p-1012 __ 2,3

Ленинградская область, 
Выборгский район, 

Выборгское городское 
поселение,

г. Выборг, угол проспекта 
Ленина и Рыбного переулка

RU47505101-
0060-2014 от 

19.09.2014, срок 
действия до 
03.09.2016

47:0101070020031 20 5345,35 74 48 1254,94 18 __ ООО «ПромИнвест» 7814451615

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 30.05.2016 по делу  № 
А56-25135/2016 введено 
конкурсное производство

48 48 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2 р-11412 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 1

23428,8 634 __ __ __

3 р-11418 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 2

4620 120 520 2 __

4 р-15676 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

Русско-Высоцкое сельское 
поселение

RU-47511313-90 
от 22.10.2013, 

срок действия до 
01.05.2024

47:14:1302002:16 20 13196,8 303 104 __ __ __

АО «ОРИОН»  (в 
настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК «Высоцкое». В 
РНС внесены 

соответствующие 
изменения)

7803000593

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 23.04.2017 по делу № 
А56-64527/2014 введено 
конкурсное производство

84 104 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 09.06.2021 09.06.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5  p-41648 __ 2,3
Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 13

RU47504307-42 
от 25.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2025 

47:07:0722001:368 40 51232,95 1146 704 2527 __ 21

ООО «ЛенСпецСтрой»  
(в настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ООО «СЗ "Мавис-
Строй». В РНС 

внесены 
соответствующие 

изменения)

7841351360

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.11.2019 по делу № 
А56-54693/2018 введено 
конкурсное производство

671 704 21 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении 
строительства,передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

участникам строительства

за счет средств инестора 12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 
строительства,  также 

заключаются 
дополнительные 

соглашения к ДДУ с 
учетом новых сроков 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ 25.09.2021 __ 28.12.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6  p-1234 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 1

30 26733,4 551 340  - __ __ 287 340 _ __ __ 22.09.2021 __ 26.11.2021 __ 17.05.2022 __ 31.05.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7  p-8025 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 2

0 42266,85 798 22 1587 __ 2 20 22 2 __ __ 22.09.2021 __ 26.11.2021 __ 17.05.2022 __ 31.05.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 p-41847 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 101

RU47504101-
01017/11-18 от 

29.01.2010, срок 
действиия до 

31.12.2010     

47:07:1301145:34

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

1299,6 24 24 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтрой»  
(в настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК  
«Константиновская 

101»)

24 24 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 p-44744 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 104

RU47504101-
0123/11-18 от 

26.11.2010, срок 
действия до 
30.11.2023

47:07:1301145:38 50 1560 32 32 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтрой»  
(в настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК ЖСК 
«Сергиевская 104»)

28 32 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 03.12.2009 03.12.2009 03.12.2009 03.12.2009 10.05.2023 10.05.2023 31.07.2023 __ 31.07.2023 __ 30.09.2023 __ 30.09.2023 __ 31.10.2023 __ 30.11.2023 __ __ _ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 p-2284 47-000210 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Аннинское сельское 

поселение», ЗАО «Победа», 
участок 77,

поз. 5

 47-RU47511301-
023К-2016 от 

12.01.2016, срок 
действия до 
13.04.2024

47:14:0501006:322 36 15762,8 420 201 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 25.02.2020 по делу 
№А56-52051/2019 

введено конкурсное 
производство.

236 200 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __

Дело №А56-
52051/2019/ 

ход.1 от 
02.06.2021

__ 16.06.2021 __ 13.08.2021 __ 29.12.2021 31.03.2022 31.03.2022 19.05.2022 19.05.2022 30.08.2022 05.09.2022 21.10.2022 24.09.2022 28.04.2023 29.03.2023 31.10.2023 __ 30.11.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

11 р-31647

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО 

"Романовское сельское 
поселение"; ЖК 

"Итальянский квартал"; 
Многоквартирный жилой 

дом 1

80 3056,98 69 59 584,11 3 __ 95 57 __ __ __  __ __ 20.02.2021 __ __  11.05.2021 __ 16.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 09.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __ 06.10.2023 __ 31.08.2023 __  27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12 р-39146

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО 

"Романовское сельское 
поселение"; ЖК 

"Итальянский квартал"; 
Многоквартирный жилой 

дом 2

70 5839,2 152 112 __ __ __ 178 113 __ __ __  __ __ 21.02.2021 __ __  11.05.2021 __ 16.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 09.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __ 06.10.2023 __ 31.08.2023 __ 27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

13 р-39147

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 3

70 3433,57 62 31 __ __ __ 46 29 __ __ __  __ __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  31.12.2023 __  15.02.2024 __ 19,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

14 р-39148

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 4

60 5302,8 118 80 __ _ _ 124 73 __ __ __  __  __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  31.12.2023 __  15.02.2024 __ 19,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

15 р-31644

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 5

45 5 839,20 152 105 __ __ __ 125 98 __ __ __  __  __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  31.12.2023 __  15.02.2024 __ 19,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

16 р-34242

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 6

55 3 613,37 88 69 __ __ __ 95 68 __ __ __  __  __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  31.12.2023 __  15.02.2024 __ 19,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

17 р-6104

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

5

85 1392,67 16 13 __ __ __ 15 14 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

18 р-5795

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

6

80 1 392,67 16 12 __ __ __ 14 12 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

19 р-4327

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

7

75 1 392,67 16 14 __ __ __ 17 14 __ __ __ __ __  01.10.2021 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

20 р-5014

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

8

70 1392,67 16 14 __ __ __ 15 14 __ __ __ __ __  01.10.2021 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

21 р-1661

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.17

55 1 109,76 16 11 __ __ __ 14 11 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.09.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

22 р-782

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

18

55 1 109,76 16 15 __ __ __ 17 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.09.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

23 р-41896

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

19

55 1 109,76 16 15 __ __ __ 19 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.09.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

24 р-4377

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

20

55 1 109,76 16 13 __ __ __ 14 13 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.09.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

25 р-3420

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

26

60 1 255,83 27 7 __ __ __ 9 7 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 06.06.2022 06.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

26 р-3860

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.27

60 1 695,78 27 14 __ __ __ 15 13 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 06.06.2022 06.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 20.10.2023 __ 06.10.2023 __ 15.11.2023 __ 15.12.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

27  p-9104 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

28

100 1 794,27 20 12 __ __ __ 12 12 __ __ __ __ __ __ __ __ 13.07.2021 13.07.2021 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 19.07.2022 19.07.2022 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022 14.02.2023 14.02.2023 31.03.2023 31.03.2023 30.04.2023 30.05.2023 23.07.2023 __ __ __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

28  p-5498 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.29

100 2 387,97 27 7 __ __ __ 7 7 __ __ __ __ __ __ __ __ 13.07.2021 13.07.2021 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 19.07.2022 19.07.2022 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022 14.02.2023 14.02.2023 31.03.2023 31.03.2023 30.04.2023 30.05.2023 23.07.2023 __ __ __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

29  p-43730 47-000678 2,3
Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Садовая, д. 10  

RU47505101-
0039-2008 от 

15.08.2008 , срок 
действия до 
30.12.2021

47:01:0107004:0012 30 8501,35 82 64 1754,69 12 11 ООО «Гринвич» 4704056624

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 30.07.2021 по делу №  
А56-14777/2020 введено 
конкурсное производство

43 44 11 __ __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

30 p-7983 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский 

муниципальный район, 
Виллозское сельское 

поселение, дер. Малое 
Карлино, д. 4 А - Блок 2.1

__ 47:14:0605007:2

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

4491 __ __ __ __ __ ООО "ОблСтрой55" 7819305390

Отсутствует.  
Определением 

Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.01.2020 конкурсное 
производство по делу  № 

А56-22119/2018 
завершено

__ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

31  p-24546  47-000227
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 9

65 21039,3 504 417 618,3 7 __ 405 370 __ __ __ __ __ 20.02.2021 __ __ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 31.08.2023 __ 30.11.2023 __ 30.10.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

32
p-24540

47-000230
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 10

55 21039,3 504 360 618,3 7 __ 374 325 __ __ __ __ __ 20.02.2021 __ __ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 31.08.2023 __ 30.11.2023 __ 30.10.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

33  p-24270 47-000225
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 11

15 24599,3 503 332 __ __ __ 328 290 __ __ __ __ __ 20.02.2021 __ __ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 31.08.2023 __ 30.11.2023 __ 30.10.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

12.2023

07.2023

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__ __ __ __ ______ __ __ ____ __ __ __09.06.2021 ____ __ __ ____09.06.2021

Дело №А56-
85873/2018/ ходl 

от 22.04.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Дело №А56-
85873/2018/ ходl 

от 22.04.2021

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

Дело №А56-
54385/2018/ 

ход.9 от 
13.04.2021

__ __09.06.2021 __ __

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

12.2021

12.2023

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

10.2020

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2023

10.2020 12.2023

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

12.2023

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

01.2021

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

отсутствует

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2021
За счет средств 

инвестора

47:07:0722001:2786 

RU 47511309-38 
от 22.04.2014, 

срок действия до 
30.11.2023

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

2, 3

RU47504307-
40/2015 от 

08.04.2015, срок 
действия до 
13.04.2024

____

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

срок 
восстановления 

прав граждан

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__

12.2023

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

12.2023

__

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

 12.2023

__

Завершение 
строительства

2, 3

47-RU47504310-
001К-2016

от 11.01.2016, 
срок действия до 

31.12.2024

47:07:0953001:118

47-000739

__

__

4725003126

4703168325

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

47:07:0953001:119

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

47:14:0302006:277

47:14:0302006:274

47-000219 2, 3

47-RU47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

RU47511309-25 
от 29.05.2013, 

срок действия до 
20.12.2024

47:14:0302006:273

2, 3

2, 3

2, 3

ООО "ЖК "Ванино" (в 
настоящее время 

застройщиком является 
ООО «Тареал». В РНС 

внесены 
соответствующие 

изменения) 

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

01.2021

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

02.2021

Номер проектной 
декларации, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства 
(при наличии)

Номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

Адрес многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 

недвижимости, отнесенного 
к проблемным объектам

47:07:0712012:61

RU47504102-011-
2-16 от 

06.06.2016, 
действует до 

30.12.2023

Основание 
включения в 

единый реестр 
проблемных 
объектов*

Идентификационн
ый номер (ID) 

объекта, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства

09.2020

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 16.10.2019 по делу 
№А56-85873/2018 ведено 
конкурсное производство.

4703168325

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 16.10.2019 по делу 
№А56-85873/2018 ведено 
конкурсное производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 22.10.2019 по делу 
№А56-21769/2016 

введено конкурсное 
производство.

RU47511309-37 
от 02.04.2014, 

срок действия до 
31.12.2022

RU47511309-180 
от 12.12.2014, 

срок действия до 
20.12.2024

47:14:0302006:276

47:07:0722001:386 7841467727

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.11.2019 по делу № 
А56-77541/2018 введено 
конкурсное производство

0

Степень 
строительной 

готовности 
многоквартирно
го дома и (или) 
иного объекта 

недвижимости, 
процентов

Кадастровый номер 
земельного участка

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 16.02.2018 по делу № 
А56-80321/2016 введено 
конкурсное производство

47-000220

4703100574

7840477049387

Количество 
жилых 

помещений 
(квартир)

Количество 
нежилых 

помещений, в 
отношении 

которых 
заключены 

договоры участия 
в долевом 

строительстве 

Количество 
нежилых 

помещений

Общая 
площадь 
нежилых 

помещений 
кв.м

Количество жилых 
помещений (квартир), 
в отношении которых 
заключены договоры 

участия в долевом 
строительстве/паенако

пления 

Общая площадь 
жилых 

помещений 
(квартир) кв.м

Заместитель Председателя Правительства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству   Е.П. Барановский                                                  
"УТВЕРЖДАЮ"  ________________________________                                                                         

от "30" июня  2023 года

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Иной способ 

Способ восстановления прав граждан*** 

Этап 3**** Этап №****

41 45

Срок восстановления прав 
граждан -участников 
строительства иным 

способом, всего (месяцев)

46 47

Дата внесения изменений в 
разрешения на строительство 

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

40 5043 443534

Этап 1****

39

Срок завершения 
строительства 
проблемного 

многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 

недвижимости, всего 
(месяцев)

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
подземной части объекта

Дата завершения работ по 
устройству внутридомовых 

сетей инженерно-технического 
обеспечения

Дата получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения
Дата начала строительно-

монтажных работ 

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 

фундаментов

__ __

36 38 42

Дата завершения работ по 
устройству внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического 

обеспечения 

37

Дата получения заключения 
экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий

Дата завершения проектно-
изыскательских работ 

График завершения строительства

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Привлечение приобретателя 

__ __ __

Этап 2****

4948

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

срок реализациинаименованиеожидаемые результаты
срок 

реализации

04.2019

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 
строительства, также 

заключаются 
дополнительные 

соглашения к ДДУ с 
учетом новых сроков 

строительства

__

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены 

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

За счет мер 
застройщика

За счет мер 
регионального 

характера

С помощью 
механизмов 

Федерального закона 
"О публично-правовой 

компании по защите 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации"

__
За счет средств 

застройщика
__

ожидаемые результатынаименованиеИные договоры

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения нежилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

меры нормативного (правового) характера меры финансового характера способ

__ ____

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
надземной части объекта

33

__ __

 Дата направления лицом, 
имеющим намерение стать 
приобретателем земельного 

участка с находящимися на нем 
неотделимыми улучшениями. 

Заявления о таком намерении в 
Арбитражный суд 

рассматривающий дело о 
банкротстве застройщика 

Дата и номер определения 
арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 
намерении стать приобретателем 

земельного участка с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями и 
отказе в удовлетворении такого 

заявления

Дата государственной 
регистрации перехода прав на 

земельный участок с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

31 32

__ __387 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 
строительства,  также 

заключаются 
дополнительные 

соглашения к ДДУ с 
учетом новых сроков 

строительства

за счет средств инестора 

362 __

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения жилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

Общее количество 
граждан - участников 

строительства, имеющих 
требования к 

застройщику о передачи 
помещений

ООО «ЛенОблСтрой» 
(в настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ООО «СЗ "Мавис-
Строй». В РНС 

внесены 
соответствующие 

изменения)

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости Информация о застройщике

__ __

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении строительства, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - участникам 

строительства

Сведения о введении 
процедуры банкротства

ИНН

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 25.07.2017 по делу № 
А56-48549/2016 введено 
конкурсное производство

ООО «СпецКапСтрой 
СПб» (в настоящее 

время застройщиком 
является ООО "СЗ 

"Охтинский". В РНС 
внесены 

соответствующие 
изменения)                               

Наименование

RU 47504307-73 
от 13.11.2013, 

срок действия до 
31.12.2025

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 12.12.2019 по делу 
№А56-54385/2018 

введено конкурсное 
производство.

4703168325

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

10.2021

01.2021



34 р-4295 47-000866 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 2

5 4287,2 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

35 р-7386 47-000867 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 3 

5 4188,4 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

36 p-36114 47-000078
 Ленинградскаяобласть, 
Всеволожский,  земли 

САОЗТ "Ручьи"
75 28914,66 788 775 1342,91. 4 1 897 772 __ __ __ __ __ 30.09.2020 __ __ 05.04.2021 __ 16.08.2021 __ 26.11.2021 31.03.2022 01.04.2022 14.04.2022 15.05.2022 __ __ __ __ 12.05.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 15.02.2024 __ 19,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

37 p-39082 47-000077
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли САОЗТ 
"Ручьи"

48 31939,59 884 872 20240 11 3 978 857 __ __ __ __ __ 30.09.2020 __ __ 05.04.2021 __ 16.08.2021 __ 26.11.2021 31.03.2022 01.04.2022 14.04.2022 15.05.2022 __ __ __ __ 12.05.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 15.02.2024 __ 19,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

38 p-39196 47-000101 2, 3
Ленинградская область, 
Всеволожский, деревня 

Янино-1

RU47504303-
109/14 от 

29.12.2014, срок 
действия  до 
18.05.2024

 47:07:1039001:2468 63 25968,5 825 553 2839,5 19 __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 07.11.2019 по делу 
№А56-15687/2019 

введено конкурсное 
производство.

607 471 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

02.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __

Дело №А56-
115784/2017/на

мерение от 
18.05.2021

__ 25.06.2021 __ 24.08.2021 __ 23.12.2021 __ 23.03.2022 01.05.2022 01.05.2022 __ __ __ __ 30.10.2023 __ 30.11.2023 __ 29.10.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

39  p-16932 47-000176 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 
Янино-2, ул. Садовая, уч. 
104, ЖК "Рябиновый сад"

RU47504303-
85/14

от 15.12.2014, 
срок действия до 

11.10.2023

47:09:0114004:30 75 16355,16 329 293 759 66 6

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

368 292 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.01.2022 07.04.2022 07.04.2022 __ __ __ __ __ __ 30.09.2023 __ 15.09.2023 __ 30.10.2023 __ 27.11.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

40 p-115337

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 1

78 8170,33 147 89 1332,13 15 11 98 89 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 30.09.2023 __ 15.09.2023 __ 30.10.2023 __ 27.11.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

41  p-115342 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 2

74 9298,61 167 92 __ __ __ 120 92 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 30.09.2023 __ 15.09.2023 __ 30.10.2023 __ 27.11.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

42 р-115340

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 4

64 6314,07 127 49 __ __ __ 84 49 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 30.09.2023 __ 15.09.2023 __ 30.10.2023 __ 27.11.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

43 p-115339

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 3

70 2779,49 62 26 __ __ __ 30 26 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 30.09.2023 __ 15.09.2023 __ 30.10.2023 __ 27.11.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

44  p-115341

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 5

61 6432,37 135 61 __ __ __ 75 60 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 30.09.2023 __ 15.09.2023 __ 30.10.2023 __ 27.11.2023 __ 17,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

45 p-16853  47-000177 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Кольцевая, 

уч.12, ЖК  "Янинский каскад-
4"

47-RU47504303-
96К-2015

от 18.06.2015, 
срок действия до 

11.10.2023

47:07:1002004:73 90 8702,84 176 139 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

203 135 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 28.01.2022 13.03.2022 15.03.2022 __ __ __ __ __ __ 30.06.2023 __ 25.06.2023 __ 31.07.2023 __ 01.09.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

46 р-16201 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское"1 очередь, 1 

корпус

2181 42 14 __ __ __ 14 14 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

47 р-16202 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское" 1 очередь, 2 

корпус

2587 54 26 __ __ __ 26 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

48 16204 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 

"Федоровское",  1 очередь, 4 
корпус

2255 46 16 __ __ __ 16 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

49 p-40195 47-000505 1, 2

Ленинградская область, 
Всеволожский  район, 
Романовское сельское 

поселение, п. Романовка, д. 
33

RU47504310-
150К-2016 от 

11.11.2016, срок 
действия до 
01.12.2023

47:07:0911006:44 75 8898,1 258 255 1474 1 1

ООО "Ленинградская 
Областная 

Строительная 
Компания №1"                         

7814533427 отсутствует 255 255 1 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2023

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

06.2023

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено 30.06.2023 _ 30.07.2023 _ 30.12.2023 _ 30.12.2023 _ 85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

50 p-40858 47-000517 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-
334 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:99            21 7 173 134 97 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 21.01.2020 по делу 
№А56-80283/2019 

введено конкурсное 
производство.

128 97 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __
Дело №А56-

80283/2019-з.30 
от 02.07.2021

__ 10.08.2021 __ 29.10.2021 __ 26.10.2021 __ 15.03.2022 30.05.2022 30.05.2022 __ __ __ __ 31.08.2023 __ 30.11.2023 __ 30.10.2023 __ 15.12.2023 __ 29.12.2023 __ 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

51
p-39437

47-000180 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.1 

2 306,80 35 3 52.10 5 __ 34 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

52 p-39441 47-000181 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.2 

2 306,80 35 16 52.10 5 __ 38 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

53 p-6529 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.3 

1316,3 24 12 __ __ __ 21 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

54 p-9051 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.4 

1316,3 24 17 __ __ __ 18 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

55 р-126489 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.3

938,7 10 __ __ __ __ 12 12 __ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

56 р-126490 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.4

938,7 10 __ __ __ __ 1 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

57 р-124354 __ 2,3
Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Августовская, д. 2

RU47505101-
0053-2013 от 
29.10.2013, 

действует до 
18.09.2022

47:01:0108001:57 50 7612,5 120 54 __ __ __ ООО "Айбер Звезда" 7810345662

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 24.12.2020 по делу № 

А56-116540/2019 введено 
конкурсное производство.

54 54 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __
12.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

58 p-116066 47-000737 2

 Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 4, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 4

RU47504307-7 
от 24.02.2014, 
срок действия до  
01.07.2024

47:07:0722001:4615 55 42950,23 1559 1277 1246,86 13 9 ООО "Романтика"    4703132463 отсутствует 1245 1065 9 __
за счет средств 
застройщика

02.2014

застройщиком 
предусмотрены 
средства на 
финансирование 
мероприятий по 
восстановлению прав 
граждан - участников 

завершение 
строительства

12.2023 19.07.2022 19.07.2022 13.07.2022 13.07.2022 13.07.2022 13.07.2022 01.05.2014 01.05.2014 выполнено выполнено выполнено выполнено 30.10.2023 __ 15.12.2023 __ 30.11.2023 __ 31.12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

59 p-33408 47-000568 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Почтовая, 
участок 16

RU 47504101-
0100/11-18 

от 09.10.2012, 
срок действия до 

31.07.2023

47:07:1301115:36 76 6121 130 119 6899 31 __ ООО "Оникс" 7813179597

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 28.01.2021 по делу №  
А56-82959/2020 введено 
конкурсное производство

119 119 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

04.2023

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

04.2023

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

60 p-24704  47-000179 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли земли 
САОЗТ "Ручьи", д. -

RU47504307-72 
от 12.11.2013, 

срок действия до 
30.04.2024

 47:07:0722001:414 88 12 892 334 325 ___ ___ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 09.07.2019 по делу 
№А56-111848/2017 
введено конкурсное 

производство.                      

423 328 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 29.09.2020 __
Дело №А56-

111848/2017/ход
.2 от 30.04.2021

__ 26.05.2021 __ 24.08.2021 __ 03.12.2021 31.03.2022 30.03.2022 19.04.2022 01.05.2022 __ __ __ __ __ __ 10.07.2023 __ 10.07.2023 __ 31.07.2023 __ 01.07.2023 __ 16,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

61  p-26077 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции М, 

Н, П

44 10160,96 435 433 254,52 6 6 431 431 6 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

62  p-26078 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции 

И,К,Л

44 14834,66 503 484 186,55 5 5 449 449 5 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

63 р-18955 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

6

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
31.12.2023 г.

47:08:0103002:2537 38,7 10823,96 425 282 192,72 3 3 280 208 3 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

04.2023

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

04.2023

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

64  p-18945 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 3

№ 47-
RU47504101-
134К-2015 от 
28.08.2015, , 

срок действия до 
30.06.2024

47:07:0000000:89725 79 11479,74 479 262 1843,4 3 3 261 261 3 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

08.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

65  р-18588 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции В, Г, Д

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 18 15485,74 578 363 14,39 1 1 184 184 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

66  р-18949 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции А,Б

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 18 10796,38 388 169 __ __ __ 86 86 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

67 р-18950 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции Е, Ж

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 18 14517 333 233 __ __ __ 180 180 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

68 р-18956 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

7

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
31.12.2023 г.

47:08:0103002:2537 38,7 16665,35 662 303 5892,72 3 3 261 261 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

69 p-37306 47-000561 2, 3
Ленинградская область, 

Тихвинский район, г.Тихвин, 
ул.Знаменская, д.29

RU47516101-174 
от 20.12.2013 до 

30.09.2021, 
13.11.2020

47:13:1202024:0000054 45 1736 30 29 1053 9 5
ООО "СУ 

"Леноблстрой-Т"
4715021373

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 22.01.2021 по делу А56-

65770/2020 введено 
кокурсное производство

10 29 5 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

70
 p-119106

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 12

RU 47504312-
198 от 

22.09.2014, до 
31.12.2022 

47:07:0410005:116 95 2415 54 49 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 12"  
7813548999

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 14.07.2020 по делу № 
А56-13333/2019  введено 

конкурсное производство.  

50 49 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 выполнено 30.11.2022 выполнено 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12.2023

12.202309.2022

__

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__

__

12.2023

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__

ООО "Петрострой" 7839405032

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 05.07.2022 по делу 
№А56-12126/2021 

введено конкурсное 
производство.   

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

03.2023

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

03.2023

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

За счет средств 
инвестора

08.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Дело №А56-
121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

 12.2023 

12.2023

12.2023

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2023

Дело №А56-
115784/2017/на

мерение2 от 
16.03.2021

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

10.2020

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

За счет средств 
инвестора

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

RU47504307-41 
от 10.07.2014, 
срок действия  
до 16.03.2024

47:07:07:0722001:553

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

7813581153
ООО "Ижорские 

просторы"                    

4703168325

47:07:1047002:969

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

47:07:0722001:538

RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия до 
06.10.2023

2, 3

47-RU47504303-
183К-2016

от 09.12.2016, 
срок действия до 

01.12.2023

47:07:1005005:76

RU47504313-66  
от 03.12.2014, 

срок действия до 
30.12.2019

RU47517305-231 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
31.05.2018

47:26:0108001:4236

47-RU47511000-
359-2016 от 

12.10.2016, срок 
действия до 
31.12.2023

47:14:0000000:38152

RU47511302-51-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
28.12.2022

47:14:0000000:38101

 47-000726 2, 3

47:14:0000000:38101

№ RU47511302-
51-2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
28.12.2022

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__

12.2023__

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

06.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

ООО «Альтаир-
Инвест» (группа 

компаний "Унисто 
Петросталь") 

4703112594

Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 21.02.2022 по делу 
№А56-104356/2019 
введено конкурсное 

производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 07.11.2019 по делу 
№А56-15687/2019 

введено конкурсное 
производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 26.08.2019 по делу  № 

А56-166599/2018 введено 
конкурсное производство

07.2020

06.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 03.02.2021 по делу № 
А56-11093/2019 введено 
конкурсное производство

ООО "Стройлес" 7813427627

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

08.2021



71 p-122245 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 9

RU 47504312-
166 от 

23.05.2015, до 
31.12.2023 

47:07:0410005:116 90 3592 78 76 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 9"  
7813548205

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 05.07.2020 по делу № 

А56-111921/2020  
введено конкурсное 

производство.  

58 76 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 выполнено 30.11.2022 выполнено 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

72  p-122250 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 10

RU 47504312-
206 от 

07.10.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:116 80 3580 72 72 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 10"  
7813549015

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 02.07.2021  по делу № 

А56-111924/2020  
введено конкурсное 

производство.  

57 72 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 выполнено 30.11.2022 выполнено 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

73
p-122248

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 11

 RU 47504312-
197 от 

22.09.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:116 95 1563 30 30 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 11"  
7813549008

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 22.06.2021 по делу № 

А56-111928/2020  
введено конкурсное 

производство.  

27 30 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 выполнено 30.11.2022 выполнено 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

74
 p-119436

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 3

 RU47504101-
0065-11-18 от 

21.05.2014 , срок 
действия до 
19.05.2024

95 2622,78 108 108 __ __ __ 108 108 __ __ 09.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 _ _ _ 28.02.2022 __ выполнено __ выполнено __ выполнено 31.08.2023 _ 31.08.2023 _ 30.09.2023 __ 30.09.2023 __ 34 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

75  p-119438

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 4

 RU47-101-0028-
2016 от 

01.06.2016, срок 
действия до 
19.05.2024

15 2859,95 108 105 __ __ __ 105 105 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2022 _ _ _ 31.10.2022 __ выполнено __ выполнено 30.09.2023 _ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 __ 29.02.2024 _ 22 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

76
 p-119439

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 5

RU47-101-0131-
2016 от 

14.12.2016 , срок 
действия до 
19.05.2024

20 2859,95 108 91 __ __ __ 91 91 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2023 _ _ _ 31.10.2022 __ выполнено __ выполнено 30.09.2023 _ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 __ 29.02.2024 _ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

77 p-18967 47-000450 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, птг Им 
Свердлова

 47-RU47504106-
151К-2015 от 

13.10.2015, срок 
действия до  
28.07.2023

47:07:0602014:31 10 6099,8 168 67 3221,99 95 3
ООО "Невское 

наследие" 
7813531233

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 26.04.2021 по делу №  
А56-7441/2020 введено 

конкурсное производство

59 59 3 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

78  p-22883 47-000047 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Новое-Девяткино, завод 

«Турбоатомгаз»

RU47504308-76 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
15.06.2023

47:07:0711004:35 10 83961,65 2037 248 5082,97 305 14
ООО "СК 

"ПромСервис"
4703140601

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 08.06.2021 по делу № 

А56-107367/2020 введено 
конкурсное производство

132 248 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

11.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

11.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 
строительства, также 

заключаются 
дополнительные 

соглашения к ДДУ с 
учетом новых сроков 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

79 р-16916 47-000188 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп 

Янино-1, ул. 7-я линия, уч. № 
1

47-RU47504303-
184К-2016 от 
16.12.2016, до 

22.12.2023

47:07:1002006:41 70 10991,85 251 251 2270,56 3 __ ООО "А-Лекс" 7838512810

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 08.09.2022 по делу № 
А56-41804/2022 введено 
конкурсное производство

251 251 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2023

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2023

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

80 p-120522

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

RU47504311-019 
от 17.02.2014, до 
30.06.2015

47:07:0957004:695, 
47:07:0957004:696, 
47:07:0957004:697, 
47:07:0957004:698, 
47:07:0957004:699, 
47:07:0957004:700, 
47:07:0957004:701, 
47:07:0957004:637

__ 8 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 

__ __ __ 72 __

81  p-120524

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 4 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

82  p-120526

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

83  p-120528

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

84 p-120529

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

85  p-120531

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 2 __ __ 2 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

86  p-120533

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 2 __ __ 2 __ __ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

За счет средств 
инвестора

09.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__

10_ 3

RU47504311-048 
от 27.05.2014, 

срок действия до 
01.12.2016

47:07:0957004:33__

ООО "ИСК 
"Константа"

7806327325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 13.06.2017 по делу № 
А56-13301/2017 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 04.03.2021 по делу № 
А56-91268/2020 введено 
конкурсное производство

ЖСК "Румболово-
Сити" 

7806500925 09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта


