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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1  p-41648 __ 2,3
Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 13

RU47504307-42 
от 25.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2025 

47:07:0722001:368 40 51232,95 1146 704 2527 __ 21

ООО «ЛенСпецСтрой»  
(в настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ООО «СЗ "Мавис-
Строй». В РНС 

внесены 
соответствующие 

изменения)

7841351360

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.11.2019 по делу № 
А56-54693/2018 введено 
конкурсное производство

671 704 21 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении 
строительства,передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

участникам строительства

за счет средств инестора 12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 
строительства,  также 

заключаются 
дополнительные 

соглашения к ДДУ с 
учетом новых сроков 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2025 __ 25.09.2021 __ 28.12.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.08.2025 __ 30.09.2025 __ 30.12.2025 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2  p-24270 47-000225 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 11

RU47504307-
40/2015 от 

08.04.2015, срок 
действия до 
13.04.2024

47:07:0722001:2786 71 23808,86 503 332 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 12.12.2019 по делу 
№А56-54385/2018 

введено конкурсное 
производство.

328 290 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

02.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 08.2024 __ 20.02.2021 __

Дело №А56-
54385/2018/ 

ход.9 от 
13.04.2021

__ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 15.11.2023 __ 30.11.2023 __ 13.11.2023 __ 30.08.2024 __ 30.08.2024 __ 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3 p-36114 47-000078
 Ленинградскаяобласть, 
Всеволожский,  земли 

САОЗТ "Ручьи"

RU47504307-41 
от 10.07.2014, 
срок действия  
до 16.03.2024

94 28914,66 788 775 1 279 4 1 897 772 __ __ __ __ 06.2024 __ 30.09.2020 __ __ 05.04.2021 __ 16.08.2021 __ 26.11.2021 31.03.2022 01.04.2022 14.04.2022 15.05.2022 __ __ __ __ 12.05.2023 30.06.2023 30.11.2023 __ 30.09.2023 __ 30.06.2024 __ 30.08.2024 __ 22,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4 p-39082 47-000077
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли САОЗТ 
"Ручьи"

RU47504307-57 
от 22.08.2014, 
срок действия  
до 16.03.2024

73 31933,82 884 872 1884,17 11 3 978 857 __ __ __ __ 08.2024 __ 30.09.2020 __ __ 05.04.2021 __ 16.08.2021 __ 26.11.2021 31.03.2022 01.04.2022 14.04.2022 15.05.2022 __ __ __ __ 12.05.2023 30.06.2023 30.11.2023 __ 30.09.2023 __ 30.08.2024 __ 30.08.2024 __ 25,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5  p-16932 47-000176 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 
Янино-2, ул. Садовая, уч. 
104, ЖК "Рябиновый сад"

RU47504303-
85/14

от 15.12.2014, 
срок действия до 

30.06.2024

47:09:0114004:30 85 16355,16 329 293 759 66 6

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

368 292 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 09.2024 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.01.2022 07.04.2022 07.04.2022 __ __ __ __ __ __ 08.12.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2024 __ 30.10.2024 __ 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

6 p-115337

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 1

81 8170,33 147 89 1332,13 17 __ 98 89 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 08.12.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2024 __ 30.10.2024 __ 26,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

7  p-115342 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 2

80 9319,49 167 92 __ __ __ 120 92 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 08.12.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2024 __ 30.10.2024 __ 26,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

8 р-115340

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 4

80 6486,21 127 49 __ __ __ 84 49 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 08.12.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2024 __ 30.10.2024 __ 26,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

9 p-115339

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 3

78 2779,49 62 26 __ __ __ 30 26 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 08.12.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2024 __ 30.10.2024 __ 26,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

10  p-115341

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 5

76 6425,09 135 61 __ __ __ 75 60 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 08.12.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2024 __ 30.10.2024 __ 26,5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

11 p-40858 47-000517 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-
334 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:99            84 7 150 134 97 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 21.01.2020 по делу 
№А56-80283/2019 

введено конкурсное 
производство.

128 97 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 06.2024 __ 24.02.2021 __
Дело №А56-

80283/2019-з.30 
от 02.07.2021

__ 10.08.2021 __ 29.10.2021 __ 26.10.2021 __ 15.03.2022 30.05.2022 30.05.2022 __ __ __ __ 18.09.2023 __ 30.11.2023 __ 31.10.2023 __ 30.06.2024 __ 30.08.2024 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12  p-18945 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 3

№ 47-
RU47504101-
134К-2015 от 

28.08.2015,  срок 
действия до 
30.06.2024

47:07:0000000:89725 86 11048,76 454 278 908,18 6 3 ООО "Петрострой" 7839405032

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 05.07.2022 по делу 
№А56-12126/2021 

введено конкурсное 
производство.   

278 278 3 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

08.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 08.2024 __ __ __ __ __ __ 23.05.2023 23.05.2023 __ __ __ __ 01.05.2023 01.05.2023 __ выполнено __ выполнено __ выполнено 29.02.2024 __ 29.02.2024 __ 30.08.2024 __ 30.10.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

13 р-16916 47-000188 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп 

Янино-1, ул. 7-я линия, уч. № 
1

47-RU47504303-
184К-2016 от 
16.12.2016, до 

22.12.2024

47:07:1002006:41 75 10991,85 251 251 2270,56 3 __ ООО "А-Лекс" 7838512810

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 08.09.2022 по делу № 
А56-41804/2022 введено 
конкурсное производство

251 251 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2023

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2023

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 08.2024 __ __ __ __ __ __ 28.11.2023 28.11.2023 __ __ __ __ 28.11.2023 28.11.2023 __ выполнено __ выполнено __ выполнено 29.02.2024 __ 29.02.2024 __ 30.08.2024 __ 30.10.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

09.2024

Дело №А56-
115784/2017/на

мерение2 от 
16.03.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Дело №А56-
121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

срок 
восстановления 

прав граждан

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Общая площадь 
жилых 

помещений 
(квартир) кв.м

способ

Основание 
включения в 

единый реестр 
проблемных 
объектов*

Степень 
строительной 

готовности 
многоквартирно
го дома и (или) 
иного объекта 

недвижимости, 
процентов

Кадастровый номер 
земельного участка

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

2, 3 10.2020

08.2020

47:07:07:0722001:553

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

2, 3

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 07.11.2019 по делу 
№А56-15687/2019 

введено конкурсное 
производство.

4703168325

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

47-RU47504303-
183К-2016

от 09.12.2016, 
срок действия до 

30.06.2024

46 47

Дата внесения изменений в 
разрешения на строительство 

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

40 5043 44

Дата получения заключения 
экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий

Дата завершения проектно-
изыскательских работ 

3938 4237 41 45

Этап 2****

4948

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
надземной части объекта

Этап 1****

Заместитель Председателя Правительства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству   Е.П. Барановский                                                  
"УТВЕРЖДАЮ"  ________________________________                                                                         

от  "22"    марта     2024 года

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Иной способ 

Способ восстановления прав граждан*** 

Этап 3**** Этап №****

Срок восстановления прав 
граждан -участников 
строительства иным 

способом, всего (месяцев)

График завершения строительства

меры нормативного (правового) характера меры финансового характера

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Срок завершения 
строительства 
проблемного 

многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 

недвижимости, всего 
(месяцев)

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
подземной части объекта

Дата завершения работ по 
устройству внутридомовых 

сетей инженерно-технического 
обеспечения

Дата получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения
Дата начала строительно-

монтажных работ 

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 

фундаментов

Дата завершения работ по 
устройству внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического 

обеспечения 

31 32

Привлечение приобретателя 

3534 36

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

срок реализациинаименованиеожидаемые результаты
срок 

реализации

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены 

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

За счет мер 
застройщика

За счет мер 
регионального 

характера

С помощью 
механизмов 

Федерального закона 
"О публично-правовой 

компании по защите 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации"

ожидаемые результатынаименованиеИные договоры

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения нежилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

33

 Дата направления лицом, 
имеющим намерение стать 
приобретателем земельного 

участка с находящимися на нем 
неотделимыми улучшениями. 

Заявления о таком намерении в 
Арбитражный суд 

рассматривающий дело о 
банкротстве застройщика 

Дата и номер определения 
арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 
намерении стать приобретателем 

земельного участка с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями и 
отказе в удовлетворении такого 

заявления

Дата государственной 
регистрации перехода прав на 

земельный участок с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

 47-000726 47:07:1005005:76

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения жилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

Общее количество 
граждан - участников 

строительства, имеющих 
требования к 

застройщику о передачи 
помещений

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости Информация о застройщике

Сведения о введении 
процедуры банкротства

ИНННаименование

Количество 
жилых 

помещений 
(квартир)

Количество 
нежилых 

помещений, в 
отношении 

которых 
заключены 

договоры участия 
в долевом 

строительстве 

Количество 
нежилых 

помещений

Общая 
площадь 
нежилых 

помещений 
кв.м

Количество жилых 
помещений (квартир), 
в отношении которых 
заключены договоры 

участия в долевом 
строительстве/паенако

пления 

Номер проектной 
декларации, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства 
(при наличии)

Номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

Адрес многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 

недвижимости, отнесенного 
к проблемным объектам

Идентификационн
ый номер (ID) 

объекта, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства


