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2

Многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, 
Ломоносовский 

район, пос. Горбунки, 
Заводская волость, 

дом 1

20337 кв.м.   302 0 2

5

17-этажный 
многоквартирный 

дом по адресу:
Ленинградская 

область,
г. Гатчина,

ул. Красных 
Военлетов, вставка 

между домами № 7 и 
№ 9

RU47506102-283 от 26.03.2009 47:25:0107016:22 7607,4 кв. м. 135 65 87 87 __ 39
ЖСК «ВзлетСтрой»
ИНН 7816514268

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

__ __
Ввод объекта в 
эксплуатацию.

 декабрь  2020
Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Завершение 
строительства  
планируется 

инвестором за счет 
собственных 

средств.

__ __
Ввод обьекта в эксплуатацию, 

передача жилых и нежилых 
помещений пайщикам ЖСК.

 март 2021

6

Многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу:

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Мурино, ул. 

Оборонная, 
уч. 31/1, Корпус № 1

RU47504307-77  от 20.12.2013 47:07:0712012:61 28048,80 кв.м. 754 0 320 320 320 19
ООО "СпецКапСтрой СПб"                                 

ИНН 7840477049
А56-48549/2016, конкурсное 

производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
__ __

Получение разрешительной 
документации на объект с 

новыми проектными 
характеристиками

декабрь 2020

Проведение экспертизы 
новой проектной 

документации и получение 
разрешения на 

строительство объекта.

Привлечение 
инвестора для 

финансирования 
строительства.

декабрь 2020

Финансирование 
производства 

строительных работ 
за счет средств 
привлеченного 

инвестора.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительсва участникам долевого 
строительства.

 декабрь 2022

8

многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. 

Шлиссельбург, пятно 
отвода № 1, 
№ 2 вдоль 

Леманского канала, 
корпус 1

225 50

9

многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. 

Шлиссельбург, пятно 
отвода № 1, 
№ 2 вдоль 

Леманского канала, 
корпус 2

215 0

октябрь 2020                                            

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

нецелесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

Передача прав застройщика 
на объект незавершенного 

строительства и земельный 
участок ЖСК "Вита" в 

порядке, предусмотренном 
статьей 201.10 

Федерального закона N 127-
ФЗ ,  обращение ЖСК в ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 
строительства, принятие 

решение ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства. 
Передача на безвозмездной 

основе на основании 
соглашения  функций 

застройщика Фонду защиты 
прав граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области в 
соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона № 218-
ФЗ. 

   Передача прав 
застройщика иному 

юридическому лицу в 
порядке, предусмотренном 

127-ФЗ и 218-ФЗ.

декабрь 2020

декабрь 2020

Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

заывершению 
строительства. Передача на 

безвозмездной основе на 
основании соглашения  
функций застройщика 

Фонду защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области" в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 218-

ФЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

октябрь 2020                                            

декабрь 2020

__

____                                                                                                                                                                                                                                       

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

Рассмотрение обращения 
ЖСК "Шлиссельбугский 

дворик" в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" в целях 

финансирования и 
осуществления мероприятий 

по завершению 
строительства объекта 

незавершенного 
строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

__

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

__

__

Обращение ЖСК "Высоцкое" 
в ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления мероприятий 
по завершению 

строительства объекта 
незавершенного 
строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

__

                             «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству                   __________________ М.И. Москвин

                                                                                                                                                                                                                 от «30» июня 2020 года 

__

  Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

декабрь 2020

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительсва участникам долевого 
строительства.

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 

 декабрь  2022

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020  декабрь 2022

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е,

 И
Н

Н
 з

ас
тр

ой
щ

и
к

а,
 

ос
ущ

ес
тв

и
вш

ег
о 

п
р

и
вл

еч
ен

и
е 

д
ен

еж
н

ы
х 

ср
ед

ст
в 

гр
аж

д
ан

, в
к

л
ю

ч
ен

н
ы

х 
в 

р
ее

ст
р

информация о многоквартирном доме Информация о гражданах, включенных в реестр Информация о застройщике Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
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Наименование Ожидаемые результаты Наименование
Срок 
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Меры финансового характера
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Меры законодательного характера
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Наименование Срок реализации

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ 

 декабрь 2021

__

303 104 104

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"  

     

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ         

 декабрь 2020

 Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

сентябрь 2020

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

 декабрь 2022

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

декабрь 2020

ООО "Стайл-Строй"               
ИНН 7825053990

ООО «ПромИнвест» ИНН 
7814451615

 А56-11936/2012, конкурсное 
прооизводство

20

 Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства"   

октябрь 2020

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ         

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

Меры организационного характера

Многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, 
Ломоносовский 

район, пос. Горбунки, 
Заводская волость, 

дом 2

47:14:1302002:16

12148
ООО Торговый Дом 

«Сигма»                                         
ИНН 7810636750

А56-12974/2015, конкурсное 
производство  

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Ожидаемые 
результаты

47:14:0401001:33

60

30

20

125

Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства. 
Передача на безвозмездной 

основе на основании 
соглашения  функций 

застройщика Фондузащиты 
прав граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области в 
соответствии со ст. 13.3 
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Срок реализации

160

ЗАО «РосРегионы»
ИНН 7820036889 __

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется. __

4

7

47:01:0107002:257 5349,35 кв. м. 74 48

__

9494

7

94

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

А56-25135/2016, конкурсное 
производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.                    
48

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
7104

№ А56-64527/2014, 
конкурсное производство

АО «ОРИОН»
ИНН 7803000593

148
47:17:0104009:883,      
47:17:0104009:884

35944 кв.м.

13196,8 кв. м.

__

148

__

48
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RU47509108-29 от 01.06.2012

160

Порядковы
й номер

1

5-этажный 
многоквартирный 

дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район г. 

Шлиссельбург, ул. 18 
Января, поз. 2А, 3А

RU47509108-4 от 02.04.2007
47:17:0104009:872, 
47:17:0104009:155

6 686,36 кв. м.

RU47505101-0060-2014 от 
19.09.2015

RU-47511313-90 от 22.10.2013

RU47511303-137-2012 от 
28.12.2012

7-этажный 
многоквартирный 

дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Выборгский 
район, Выборгское 

городское поселение,
г. Выборг, угол 

проспекта Ленина и 
Рыбного переулка

12327 кв.м.
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5-секционный 9-
этажный 

многоквартир-
ный дом по адресу: 

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, Русско-

Высоцкое сельское 
поселение

3
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Восстановление прав граждан, включенных в реестр
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информация о многоквартирном доме Информация о гражданах, включенных в реестр Информация о застройщике Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
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10

многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. 

Шлиссельбург, пятно 
отвода № 1, 
№ 2 вдоль 

Леманского канала, 
корпус 3

321 15

12

Ленинградская 
область, Выборгский 

район, МО 
«Полянское сельское 

поселение, пос. 
Поляны, корпус 1

RU47505305-0041-2015 от 
13.11.2015

47:01:1608001:461 3331,96 кв.м. 136

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

42 42 42 0

13

Ленинградская 
область, Выборгский 

район, МО 
«Полянское сельское 

поселение, пос. 
Поляны, корпус 2

RU47505305-0041-2015 от 
13.11.2015

47:01:1608001:461 3331,96 кв.м. 136

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

18 18 18 0

14

Ленинградская 
область, Выборгский 

район, МО 
«Полянское сельское 

поселение, пос. 
Поляны, корпус 3

RU47505305-0040-2015 от 
13.11.2015

47:01:1608001:460 3331,96 кв.м. 136

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

125 125 125 5

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заврешния строительства 
объекта в соответствии  

Федеральным законом №218-
ФЗ

декабрь 2020
Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта.

декабрь 2020

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

 декабрь 2020

15

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 1 

RU47506106-0328 от 14.11.2014    47:24:0101001:1196 3045,3кв.м. 60 10 57 57 57 14

16

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 2 

RU47506106-0329 от 14.11.2014     47:24:0101001:1197 3045,3кв.м.    60 20 55 55 55 0

17

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 3 

RU47506106-0330 от 14.11.2014    47:24:0101001:1198 3045,3кв.м. 60 20 55 55 55 0

18

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 4 

RU47506106-0331 от 14.11.2014 47:24:0101001:1199 3045,3 кв.м. 60 20 58 58 58 0

19

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 5 

RU47506106-0332 от 14.11.2014 47:24:0101001:1200 3045,3кв. м. 60 20 58 58 58 0

20

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 6 

RU47506106-0315 от 14.11.2014 47:24:0101001:1206 1347,7 кв. м. 32

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

33 33 33 0

21

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 7 

 RU47506106-0300 от 14.11.2014 47:24:0101001:1202 1361,4 кв. м. 36

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

32 32 32 0

22

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 

Коммунар», корпус 10 

RU47506106-0316 от 23.09.2014 47:24:0101001:1205 1347,1 кв. м. 33

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

33 33 33 0

ООО «Мегаполис – 
Развитие»                       ИНН 

7842435252

А56-19625/2017, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
___ ___

декабрь 2020

Передача прав застройщика 
на объекты незавершенного 
строительства и земельные 

участки ЖСК  в порядке, 
предусмотренном статьей 

201.10 Федерального 
закона N 127-ФЗ ,  

обращение ЖСК в ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объектов незавершенного 
строительства и передача 

на безвозмездной основе на 
основании соглашения  
функций застройщика 

Фонду "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области" в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 218-

ФЗ. Принятие ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства. 

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

Рассмотрение обращения 
созданных  ЖСК  в ППК 

"Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства" в целях 
финансирования и 

осуществления мероприятий 
по завершению 

строительства объекта 
незавершенного 
строительства.  

 Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства. 
 Передача на безвозмездной 

основе на основании 
соглашений  функций 
застройщиков Фонду 

защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства 
Ленинградской области в 
соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона № 218-
ФЗ.     

ООО «СНВ «Северо-Запад»                              
ИНН 7842453100

А56-9457/2017,
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

декабрь 2020

-

Рассмотрение обращения  
ЖСК "Кирккоярви 1,2"   в 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления мероприятий 
по завершению 

строительства объекта 
незавершенного 
строительства.    

__

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

завершения строительства 
объекта в соответствии  

Федеральным законом №218-
ФЗ

декабрь 2020

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта.

Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

октябрь 2020                                            

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

__

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                                                                                

-

                             
Заключение 

соглашения  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области

Ввод объектов в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

декабрь 2021

декабрь 2021

 декабрь 2022

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

 декабрь 2022
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

62 1162
А56-53891/2017, конкурсное 

производство 
ООО «Шлиссельбург»                       

ИНН 7801625328

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 218-

ФЗ                      
                                                   

11 47:17:0104010:313 25199,29 кв.м 5

12-ти этажный 
многоквартирный 

дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район,  г.  

Шлиссельбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RU47509108-18 от 24.12.2014 548 62
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Восстановление прав граждан, включенных в реестр
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информация о многоквартирном доме Информация о гражданах, включенных в реестр Информация о застройщике Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
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23

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 2

RU 47504101-0152-11-18 от 
04.09.2014

19372,4 кв.м. 430 90 409 409 409 14

24

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 7

RU47504101-104К-2015 от 
30.06.2015

7771,5 кв.м 195 15 174 174 174 2

25

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 3

RU47504101-0211-11-18 от 
08.12.2014

8225,85 кв.м. 160 4 1 1 1 0

26

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, поз. 5

RU47504101-020К-2016 от 
05.02.2016

11640 кв.м. 285 10 96 96 96 0

27

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 6

RU 47504101-0064/11-18
от 02.09.2013г.

17491,80 кв.м 382 40 381 381 381 25
Завершение строительства 

объекта инвестором.
декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется, 
финансирование 
осуществляется 
привлеченным 

инвестором.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

29

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи", 

уч. 12

26733,4 кв.м. 551 40 340 340 340

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства"

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ 

декабрь 2021

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                                                                                

октябрь 2020                                            

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

47:07:0722001:368

АО "ГлавСтройКомплекс" 
ИНН  7841001189

А56-76787/2017,
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
__

__

__

ООО «ЛенОблСтрой» ИНН 
7841467727

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
А56-54693/2018, конкурсное 

производство
ООО «ЛенСпецСтрой" ИНН 

7841351360

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

 ноябрь 2020

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 

__

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

 ноябрь 2020

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

декабрь 2020

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

декабрь 2020

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 

                           
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

 декабрь  2022

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

 Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2021

47:07:1039005:781

4028 106704704RU47504307-42 от 25.07.2013 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи", 

уч. 13

1146

RU 47504307-73 от 13.11.2013 47:07:0722001:386 36

51232,95 кв.м. 704

 декабрь  2022

 __

А56-77541/2018, конкурсное 
призводство

декабрь 2020

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

 __

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
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31

Ленинградская 
область,

г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 

101

47504101-0189/11-18 от 
17.12.2008     

47:07:1301145:34 1299,6 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

24 24 24 1

34

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23,2 

этап к. 3

267 50

35

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23,2 

этап к. 4

267 50

36

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23,2 

этап к.5

267 60

37

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23, 3 

этап, корп. 6

14783,74 кв. м. 371 20 274 274 274 0

38

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, 

муниципальное 
образование 

«Аннинское сельское 
поселение», ЗАО 

«Победа», участок 77,
поз. 2

47-RU-47511301-038K-2017 от 
31.05.2017  

47:14:0501006:324                          24892,7 кв.м.   682 0 75 75 75

39

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, 

муниципальное 
образование 

«Аннинское сельское 
поселение», ЗАО 

«Победа», участок 77,
поз. 5

 47-RU47511301-023К-2016 от 
12.02.2016

47:14:0501005:322 15762,8 кв.м. 420 20 404 404 404

0

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

25

274

0

526 383 383 383

32

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

декабрь 2022

Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

34

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

ООО «НордИнвестСтрой» 
ИНН 4703100574

 А56-1975/2019, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
А56-80321/2016, конкурсное 

производство

__

__

декабрь  2020

являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

ООО «ГлавСтройКомплекс 
ЛО»   ИНН

7841001189 

 А56-93409/2018 , 
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
___ __

Принятие мер 
финансового 
характера не  

требуется 

-

Финансирование 
строительсвта за 

счет средств 
инвестрора в рамках 

заключения 
соглашения с 

Правительством ЛО.

Рассмотрение обращение 
созданных ЖСК  в ППК "Фонд 

защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства" в целях 
финансирования и 

осуществления мероприятий 
по завершению 

строительства объекта 
незавершенного 
строительства.    

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

строительства"

13648,29 кв. м.

30

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи", 

уч. 12

42266,85 кв.м. 798 22 22 22

32 0

33

0

274274

4
ООО "Квартал"                         

ИНН 4703142687 

32

Ленинградская 
область,

г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 104

47504101-0123/11-18 от 
26.11.2010

47:07:1301145:38 1560 кв.м.

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, д. Новое 

Девяткино, мкр-н № 
1, квартал № 1.3, 

позиция 2

47-RU 47504308-83К-2015 от 
05.06.2015

47:07:0722001:6251 18619,18 кв.м

47-RU 47504312-139 от 
21.02.2014

47:07:0479002:12

1

 декабрь   2022 

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

                       
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020

 декабрь 2022
декабрь  2021

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства

сентябрь 2021

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127. 

Заверешние строительства 
объекта инвестором.

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.                                   

Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.                     

Принятие мер 
финансового 
характера не  

требуется 

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.              

Финансирование 
строительсвта за 

счет средств 
инвестрора в рамках 

заключения 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 декабрь   2022 

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

___

___

 декабрь  2020

__

__

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

Завершение строительства 
объекта инвестором.

сентябрь 2021

декабрь 2022ООО «Элемент-Бетон»              
ИНН 7813541425 

А56-85983/2019, конкурсное 
производство                  

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.  

 Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

заывершению 
строительства. 

 Передача на безвозмездной 
основе на основании 

соглашений  функций 
застройщиков Фонду 

защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства 
Ленинградской области в 
соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона № 218-
ФЗ.
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40

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК 
"Итальянский 

квартал", дом 1

47-RU-47504310-001К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:118 3056,98 кв.м.  72 79 68 68 68 0

41

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК 
"Итальянский 

квартал", дом 2

RU-47504310-001К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:118 5839,2 кв.м.            149 77 142 142 142 1

42

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК 
"Итальянский 

квартал", дом 3

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119            3433,57 кв. м.       97 63 33 33 33 1

43

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК 
"Итальянский 

квартал", дом 4

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119    5302,8 кв. м. 141 63 97 97 97 1

44

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК 
"Итальянский 

квартал", дом 5

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119  5 839,2 кв.м. 149 28 128 128 128 1

45

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК 
"Итальянский 

квартал", дом 6

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119 3 613,37 кв. м.  85 56 82 82 82 1

46

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 5

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1109,76 кв. м. 16 50 15 15 15 3

47

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 6

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1 109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 2

48

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 7

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1 109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 1

49

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 8

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1109,76 кв. м. 16 50 15 15 15 1

50

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д.17

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1 109,76 кв. м. 16 50 15 15 15 0

51

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 18

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1 109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 0

52

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 19

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1 109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 0

53

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 20

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1 109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 0

54

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 26

RU 47511309-37 от 22.04.2014 47:14:0302006:277 1 255,83 кв. м. 27 60 14 14 14 0

55

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д.27

RU 47511309-37 от 22.04.2014 47:14:0302006:277 1 695,78 кв. м. 27 60 9 9 9 0

А56-85873/2018, конкурсное 
производство                 

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

 __

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

__

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                      
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

ООО "Тареал"                   ИНН 
4703095349

А56-21769/2016,
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
ООО "Созвездие"                       
ИНН 7805318007 

 декабрь 2022

декабрь 2021
 декабрь   2022 

                      
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

 октябрь 2020__  октябрь 2020

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2021
 __

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 
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Восстановление прав граждан, включенных в реестр
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56

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 28

1 794,27 кв. м. 20 50 15 15 15 0

57

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д.29

2 387,97 кв. м. 27 50 8 8 8 0

58

Ленинградская 
область, Всеоложский 

район, земли ЗАО 
"Щеглово", дом 1

5040,9 кв. м.    148 40 48 48 48

60

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 2 этап

 47-RU47504301-004К-2017                     
от 17.01.2017

47:070404005:141 14833,94 кв.м. 386 40 386 386 386

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заврешния строительства 
объекта в соответствии  

Федеральным законом №218-
ФЗ

декабрь 2020
Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта.

декабрь 2020

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

 декабрь   2022 

61

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 1 этап 

корп 1

62

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 1 этап 

корп 2

63

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 1 этап 

корп 3

64

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 1 этап 

корп 4

65

1 Многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. 

Садовая, д. 10  

RU47505101-0039-2008 от 
15.08.2008

47:01:0107004:0012 8501,35 кв.м. 92 30 67 67 67 0
ООО «Гринвич» ИНН 

4704056624 

А56-14777/2020, 
рассмотрение 

обоснованности требований 
о признании должника 

банкротом

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

декабрь 2021

66

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, 
г. Гатчина, 

ул. Киргетова, 
д. 26/5

RU47506102-408 от 20.04.2010 47:25:0107010:21 2076,9 кв.м. 32 30 - - - 0

ЖСК «Улица Киргетова 
дом 26/5» ИНН   

4705055782
__

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- - - - -

Финансирование 
завершения 

строительства за 
счет средств 

инвестора с учетом 
предоставления 
инвестору иных 

земельных 
участков для 
реализации 

масштабного 
инвестиционного 

проекта в 
соответствии с 107-

оз.

- -

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

декабрь 2021

67

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
муниципальный 

район, Виллозское 
сельское поселение, 
дер. Малое Карлино, 

д. 4 А - Блок 2.1

RU47511302-23-2015 от 
30.04.2015

47:14:0605007:2 4491,0 кв.м.   228

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

28 28 28 0
ООО "ОблСтрой55" ИНН 

7819305390 
  А56-22119/2018,  

конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта инвестором.

декабрь 2020 Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

стребуется

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

 декабрь   2020

68

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ «Ручьи», 

позиция 9

RU47504307-87 от 13.11.2014 21039,3 кв.м.   504 60 459 459 459 0

декабрь 2020

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 декабрь 2020
Ввод объекта в 
эксплуатацию

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

Урегулирование 

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 

"RU47504301"-"214" от 
07.09.2017

47:0704005:136 10 641 кв.м. 265

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

263 263 263
Завершение строительства 

застройщиком

 __

0

 __ __

-

47:070957004:1190 0

декабрь 2020

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

-

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения с 

просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.   Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объектов незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

декабрь 2020

А56-46077/2019,
конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

296

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

ООО "ГК Мегаполис"                  
ИНН 7805663500

А56-166390/2018,
конкурсное производство 

ООО "ГрандСтрой"       ИНН 
7802264473

0 __

 декабрь 2020

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

 декабрь   2022 

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

               
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

49 4949

ООО "ЖК "Ванино"  ИНН 
4725003126

__

59

Ленинградская 
область, Всеоложский 

район, земли ЗАО 
"Щеглово", дом 2

RU 47511309-38 от 22.04.2014 47:14:0302006:273

9 064,1 кв. м.

 47-RU504311-120К-2016                 
от 07.09.2016

 декабрь   2022 

декабрь 2020

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 декабрь 2020

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 
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69

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ «Ручьи», 

позиция 10

RU47504307-87 от 13.11.2014 21039,3 кв.м.    504 60 384 384 384 0

70

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ «Ручьи», 

позиция 11

RU47504307-40/2015 от 
08.04.2015 

24599,3 кв.м. 503 20 336 336 336 0

71

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,Колтушское 

сельское поселение, 
участок вблизи дер. 

Колтуши, ЖК "Чудеса 
света", позиция 2 

(дом тип 1)

4287,2 кв.м. 80 5 19 19 19 0

72

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,Колтушское 

сельское поселение, 
участок вблизи дер. 

Колтуши, ЖК "Чудеса 
света", позиция 3 

(дом тип 2)

4188,4 кв.м. 80 5 15 15 15 0

73

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи», 

ЖК "Десяткино 2.0" 
КОРПУС 1, КОРПУС 2, 

1 этап 

RU47504307-41 от 10.07.2014 7118,53 кв.м. 176 50 772 772 772 0

74

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи», 

ЖК "Десяткино 2.0" 
КОРПУС 3, 2 этап 

RU47504307-57 от 22.08.2014 31939,59 кв.м. 884 30 857 857 857 0

75

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, 

ЖК «Яркий»
корпус А, корпус Б

RU47504303-109/14 от 
29.12.2014

 47:07:1039001:2468 5261,9 кв.м. 165 33 635 635 635 0

76

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, 

ЖК «Яркий»
корпус В, корпус Г

RU47504303-010К-2016 от 
20.01.2016

 47:071039001:2609 22034,6 кв.м. 719 33 209 209 209 0

77

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, ул. 

Садовая, уч. 104, ЖК 
"Рябиновый сад"

RU 47504303-85/14 от 15.12.2014 47:09:0114004:30 16355,16 кв.м. 329 70 317 317 317 0

78

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 1

8170,33 кв.м. 147 53 0

79

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 2

9298,1 кв.м. 167 53 0

80

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 4

6314,07 кв.м. 127 53 0

81

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 3

2779,49 кв.м. 62 53 0

82

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 5

6432,37 кв.м. 135 53 0

83

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, ул. 

Кольцевая, уч.12, ЖК  
"Янинский каскад-4"

RU47504303-96К-2015 от 
18.06.2015

47:07:1002004:73 8702,84 кв.м. 176 69 156 156 156 0

84

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи" 

к 2

RU47504307-125 от 26.12.2014 47:07:0722001:4614 39968,6 кв.м. 1147 85 ___ ___ ___ 0
ЖСК "Муринское-1" ИНН 

4703133234
 А56-41/2017, наблюдение 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

март 2021
Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется

- -

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

март 2021

85

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 1.1, 

ЖК "Шотландия" 

1603,89 кв. м. 51

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

39 39 39 0

86

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 1.2, 

ЖК "Шотландия" 

2169,51 кв. м. 63

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

52 52 52 0

87

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 2,1, 

ЖК "Шотландия" 

1979,14 кв. м. 59

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

40 40 40 0

88

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 2,2, 

ЖК "Шотландия" 

1675,47 кв. м. 59

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

40 40 40 0

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

ООО «Норманн ЛО» 
(группа компаний 

«Норманн»)                   ИНН 
4703090799

А56-115784/2017, 
конкурсное производство

47:07:0404005:452

47:07:07:0722001:553

47:07:1005005:76 305

RU475043012015001-252-2015 
от 01.11.2015

305 305
47-RU47504303-183К-2016 от 

29.12.2014

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

ЗАО "Инвестиционная 
компания "Строительное 
управление"                 ИНН 

7806377742

 -

 А56-4533/2018, конкурсное 
производство 

RU47504313-66  от 03.10.2014 47:07:1047002:969

ООО «Альтаир-Инвест» 
(группа компаний "Унисто 

Петросталь") ИНН 
4703112594

 -
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.-

декабрь 2020
__

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

-

-

декабрь 2020

декабрь 2020

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

47:07:0722001:2786 

ЗАО «УНИСТО» (группа 
компаний "Унисто 

Петросталь")               ИНН 
7830000867

__

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 декабрь   2022 

 декабрь   2022 

 декабрь   2022 

 декабрь   2022 

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                                                                                

-

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

-
декабрь 2020

декабрь 2020
 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

 -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020
 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Подача ППК "Фонд защиты 
прав граждан - участников 
долевого строительства"  в 

арбитражный суд  
заявления о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

А56-54385/2018, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
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89

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 3,1, 

ЖК "Шотландия" 

12252,58 кв. м. 59

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

30 30 30 0

90

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 3,2, 

ЖК "Шотландия" 

1235,04 кв. м. 59

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

29 29 29 0

91

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 1, 
ЖК "Шотландия" 

3403,31 кв. м. 62

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

41 41 41 0

92

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 2, 
ЖК "Шотландия" 

3855,12 кв. м. 62

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

42 42 42 0

93

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 3а, 

ЖК "Шотландия" 

3193,08 кв. м. 49

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

39 39 39 0

94

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 4а, 

ЖК "Шотландия" 

1298,80 кв. м. 21

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

20 20 20 0

95

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 5а, 

ЖК "Шотландия" 

3193,08 кв. м. 49

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

13 13 13 0

96

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 6, 
ЖК "Шотландия" 

2191,60 кв. м. 39

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

44 44 44 0

97

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок А2

0 0 0 0
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -

98

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок А3

0 0 0 0
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -

99

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок Б2

0 0 0 0

100

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок Б3

0 0 0 0

101

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок Д1

72,15

102

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок Д2,

72,15

103

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок  Д3

72,15

104

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок Д4

72,15

105

1 многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
уч. Центральное -l

RU47504311-096К-2016 от 
25.07.2016

47:07:0957004:213 4846,11 кв. м. 140 2 1 1 1 0
ООО "Лекс" ИНН 

7802465187
 № А56-70204/2018, 

конкурсное производство  

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127.

декабрь 2022

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства"с 
Фондом защиты 
прав градждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО.

декабрь 2022

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

-

-

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

завершения строительства 
объекта в соответствии  

Федеральным законом №218-
ФЗ

декабрь 2020

Завершение строительства 
объекта силами ППК "Фонд 

защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется

-

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

завершения строительства 
объекта в соответствии  

Федеральным законом №218-
ФЗ

декабрь 2020

Завершение строительства 
объекта силами ППК "Фонд 

защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020

-

№ RU 47504311-047 от 
27.05.2014

47:07:0957004:243

6 272 кв.м.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

47:07:0404005:453

6 272 кв.м. 192

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

RU 47504311-36/2015 от 
01.04.2015

47:07:0957004:256 17545,04 кв.м. 72,15 404 404 404 -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

ООО «Строительная 
компания "Навис"     ИНН  

7805507702

А56-117381/2018,  
конкурсное производство  

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

RU475043012015001-251-2015 
от 01.11.2015

-

192

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

-
Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

декабрь 2020

-

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта.

декабрь 2022

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

декабрь 2022

декабрь 2020

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заверешния строительства 
объекта в соответствии  

Федеральным законом №218-
ФЗ

-

Финансирование 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

мероприятий ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области", 

направленных на 
завершение 

строительства 
объекта.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.
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 Ленинградская 
область, Тосненский 

район, массив 
"Федоровское"1 

очередь, 1 корпус

42

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

14 14 14 0

107

 Ленинградская 
область, Тосненский 

район, массив 
"Федоровское" 2 
этажа, 2 корпус

54

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

26 26 26 0

108

 Ленинградская 
область, Тосненский 

район, массив 
"Федоровское",  1 
очередь, 4 корпус

46

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

16 16 16 0

109

1 многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский  район, 
Романовское сельское 

поселение, п. 
Романовка, д. 33

RU47504310-150К-2016 от 
11.11.2016

47:07:0911006:44 8898,1 кв. м. 258 37,5 255 255 255 0

ООО "Ленинградская 
Областная Строительная 

Компания №1"                         
ИНН 7814533427

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

за счет средств 
компенсационного фонда и  
передача его имущества (в 
том числе имущественных 
прав) и обязательствППК 

"Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства" в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 ФЗ-127

сентябрь 2020

Направление обращения в 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" с 

просьбой обратиться в 
арбитражный суд  с 

заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.   Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

нецелесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.  

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ 

декабрь 2020

110

Ленинградская 
область, 

Сосновоборский 
городской округ, г. 

Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-334 от 04.06.2014 47:15:0107004:99            7 173 кв. м.          134 20 129 129 129 0

111

Ленинградская 
область, 

Сосновоборский 
городской округ, г. 

Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  73

 RU 47301000-336 от 04.06.2014 47:15:0107004:93            3 848 кв. м. 74 70 74 74 74 0

декабрь 2020
-

ООО "МонтажСтрой" ИНН 
7814535738

№А56-80283/2019, 
конкурсное производство

RU47517305-231 от 29.12.2014
 № А56-166599/2018, 

конкурсное производство 
47:26:0108001:4236 10 044 кв.м.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

декабрь 2020

декабрь 2022декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

ООО "Ижорские просторы"                    
ИНН 7813581153

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127      

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

-

-

-

Заключение  
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО. 

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.        

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127    

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

 декабрь   2021 
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112

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

Д-2.1 

2 341,0 кв. м. 35

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3 3 3 0

113

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

Д-2.2 

2 341,0 кв. м. 35

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

16 16 16 0

114

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.3 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

12 12 12 0

115

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.4 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

17 17 17 0

116

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.2 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

15 15 15 0

117

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.1 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

18 18 18 0

118

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

К-1.2

938,7 кв. м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

9 9 9 0

119

5-этажный жилой 
дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Сосновское 
сельское поселение, 

п. Сосново

RU 47514312-178К-2015 от 
02.12.2015 (ранее №RU47514000-

9/1 от 01.04.2013)
 47:03:120:7002:811 3321,01 кв.м. 89 100 89 89 89 - - - - - - -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь  2020

120

3-этажный жилой 
дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Сосновское 
сельское поселение, 

п. Сосново

RU47514000-22/1 от 03.06.2014 47:03:120:7002:651 2040,15 кв.м 45

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

31 31 __ __
Завершение строительства 

объекта инвестором.
декабрь 2020 Ввод объекта в 

эксплуатацию

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

-

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

121

1 многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, 
д.53

RU 47507000-233 от 29.12.2014 47:20:0905006:21 18249,72 кв.м. 344 80 366 366  -  -
ООО "Петро-Инвест" ИНН 

7812002340
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127 

декабрь 2020

 Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения с 

просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

ООО "АСП-проект"    ИНН 
7839375162

__
 № А56-101197/2018, 

конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

RU47511302-52-2015 от 
17.12.2015

47:14:0624011:2

А56-11093/2019, 
рассмотрение 

обоснованности требований 
о признании должника 

банкротом

декабрь 2022

47:14:0000000:38101

ООО "Стройлес"         ИНН 
7813427627

47:14:0000000:38152
47-RU47511000-359-2016 от 

12.10.2016

RU47511302-51-2015 от 
17.12.2015

декабрь 2020

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения с 

просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.   Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объектов незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

-

__

Заключение  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области 
соглашения.

-

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

март 2021
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122

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, г. Гатчина, 
ул. Куприна, д. 26.

RU47506102-02/2015 от 
23.01.2015, решение о внесении 

изменений от 11.03.2015 
(РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТМЕНЕНО)

47:25:0109061:19 7570 151 12 13 13 13  -
ООО "Нев-Альянс-Строй" 

ИНН 4705061627
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

за счет средств 
компенсационного фонда и  
передача его имущества (в 
том числе имущественных 
прав) и обязательствППК 

"Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства" в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 ФЗ-127

сентябрь 2020

Рассмотрение обращения в 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" с 

просьбой обратиться в 
арбитражный суд  с 

заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.   Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

нецелесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.  

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ 

декабрь 2020

123

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, вблизи 
д.Большие Тайцы, 

участок 32,                                               
дом 2.1.

RU47506105-55/2015 от 
29.04.2015

47:23:13020056:215 4625,39 кв.м. 93 0 6 6 6  -

124

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, вблизи 
д.Большие Тайцы, 

участок 32, дом 3.1.

3500,22 кв.м. 64 15 35 35 35  -

125

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, вблизи 
д.Большие Тайцы, 

участок 32, дом 3.2.

4564,3 кв.м. 90 20 31 31 31  -

126

Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. 

Августовская, 
д. 2

RU47505101-0053-2013 от 
29.10.2013

47:01:0108001:57              7612,5 кв.м. 120 50 54 54 54 0
ООО «Айбер «ЗВЕЗДА» 

ИНН 7810345662 
__

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Рассмотрение обращения в 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" с 

просьбой обратиться в 
арбитражный суд  с 

заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.   Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

нецелесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.  

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

127

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Свердловское г.п., д.1, 

д.2

RU47504106-82 от 10.06.2014 47:07:0602006:40 10 902,76 кв. м.           334 22 168 168 168 0
ООО "Вектор"             ИНН 

7842487349
__

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта инвестором.

декабрь 2022 Ввод объекта в 
эксплуатацию

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 

-

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

128

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи" 

корп 3

RU47504307-7 от 24.02.2014 47:07:0722001:4615 28866,9 кв. м. 813 40 406 406 406  -
ООО "Романтика"      ИНН 

4703132463
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Строительные работы 
ведутся в соответствии с 

графиком работ.
-

Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Финансирование 
осуществляется за 

счет средств 
инвестора.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

март 2021

129

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. 

Почтовая, участок 16

RU 47504101-0100/11-18
от 09.10.2012 

47:07:1301115:36 6121,0 кв.м. 130 70 119 119 119  -
ООО "Оникс"                ИНН 

7813179597
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

                                                  
Урегулирование 

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Рассмотрение обращения в 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" с 

просьбой обратиться в 
арбитражный суд  с 

заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.   Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

нецелесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.  

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

130

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Муринское сельское 

поселение, земли 
САОЗТ "Ручьи", 

участок 35

RU47504307-51 от 08.08.2013 47:07:0722001:16580 30742,3 кв.м. 392 80 148 148  -  -
ООО "СтройТехИнвест 25" 

ИНН 7727791686
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

ноябрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

  Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

131

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
массив Ковалево, 

участок 16, 6 корпуов

RU47504303-078К-2016 от 
24.06.2016

47:07:1039001:2113 18283,3 кв.м. 369 45 172 172 172  -
ООО "ПАТРИОТ Северо-

Запад"                             ИНН 
7805535393

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -
Завершение строительства 

объекта застройщиком.
декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

  Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

132

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. 

Социалистическая, 
уч. 114

RU 47504101-0052-11-18 от 
25.07.2013

47:07:13-01-010:0040 4349,0 кв.м. 102 80 31 31 31  -
ООО "СК 

"Дальпитерстрой"    ИНН 
7825130998

 -
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -
Завершение строительства 

объекта застройщиком.
декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь  2020

133

Комплекс из 4 жилых 
домов, 

расположенных по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи"

RU 47504307-128
от 30.12.2014 

47:07:0722001:613 68648,78 кв.м.

13-этажный, 90-
квартирный жилой 
дом, корпус 1 ; 13-

этажный, 866-
квартирный жилой 
дом, корпус 2 ; 13-

этажный, 90-
квартирный жилой 
дом, корпус 3 ; 13-

этажный, 308-
квартирный жилой 
дом, корпус 4 ; 13-

этажный, 462-
квартирный жилой 
дом, корпус 5  (всего 

квартир 1816, 
нежилых 48, м/мест 

68)

75 1816 1816 1816  -
ООО "Линкор"             ИНН 

7810836445
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

-
 А56-166355/2018, 

конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

декабрь 2020 декабрь 2022

47:23:13020056:217
RU47506105-57/2015 от 

29.04.2015

ООО "Демидовский Парк" 
ИНН 7806525341

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127   

-

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Заключение  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области 
соглашения.

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

август 2020
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135

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкрн. 

Сертолово-1, ул. 
Ларина, уч.11, корп. 1

RU47504107-126К-2016 от 
15.09.2016

47:08:0102002:8097 9944,7 кв.м. 166 1,5 43 43 43 -
ООО "Авеню"               ИНН 

4703064735 
-

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения с 

просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО. 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

  Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

137

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Мурино, ул. 

Шоссе в Лаврики, уч. 
42

RU 47504307-107
от 12.12.2014

47:07:0712002:313 1859,3 кв.м. 38 80 32 32 32  -
ООО "ИСК Викинг" ИНН 

7810246686
 А56-52248/2016,  

конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта инвестором

декабрь  2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

-

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

138

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи", 

RU475043070-72 от 12.11.2013  47:07:0722001:414 12891,96 кв.м. 334 70 328 328 328 -
ООО "Норманн" 

ИНН7802377332
 А56-111848/2017,  

конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127.

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства"с 
Фондом защиты 
прав градждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

139

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи", 
ЖК "Материк", 1 этап, 

секции А, Б 

14 398,05 кв. м. 549 90 547 547 547  -

140

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи", 

ЖК "Материк",  2 
этап, секции В, Г

15 875,99 кв. м. 618 90 616 616 616 -

декабрь 2020

 А56-92787/2020,  
конкурсное производство 

Меры законодательного 
характера не требуются

-

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения с 

просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО.

-

-

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127                  

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

-

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127   

декабрь 2020
- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

6991,24 кв.м.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
-

47-RU47504307-084К-2016 от 
06.07.2016

47:07:0722001:538
ООО "Петрострой"      ИНН 

7839405032
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
-

 -

 -
RU47504301-040К-2016 от 

21.03.2016
47:07:0402016:202 3174,94 кв.м.

ООО "Промстрой"     ИНН 
7805619981

 -
ООО "Комфортстрой" ИНН 

7801619532
50

декабрь 2022

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО. 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ         

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО

декабрь 2020

136 112 26 26  -

98 98 9898

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. 

Энерегетиков, д.10

10

134

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Агалатово

RU 47509101-023 от 04.09.2014
47:16:0101005:1466                (право 

собственности утрачено)
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141

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 1

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

142

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 2

600 кв.м. 6

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

143

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 3

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

144

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 4

600 кв.м. 6

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

145

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 5

519 кв.м. 6

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

146

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 6

682 кв.м. 6

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

147

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 7

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

148

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 8

519 кв.м. 6

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

149

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 9

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

150

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 10

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

151

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 11

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

152

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 12

764 кв.м. 9

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

153

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 13

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

154

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 14

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

155

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 15

1 006 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

156

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 16

702 ев.м. 7

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

157

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 17

296 кв.м. 3

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

158

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 18

1 014 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

159

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 19

1 050 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

160

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 20

1 060 кв.м. 9

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

161

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 21

1 024 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

47-RU47504302-83-2016 от 
21.04.2016

ЖСК "ЖК Альпийская 
деревня" ИНН 
7802840984

А56-18871/2017, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
47:07:0713002:1803 - -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.      

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022
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 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 22

1 027 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

163

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 23

439 кв.м. 4

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

164

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 24

764 кв.м. 9

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

165

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. 
Мистолово, корпус 25

846 кв.м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

166

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.1м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

167

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.2м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

168

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.3м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

169

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.4м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

170

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к5м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

171

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.6м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

172

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.7м

1 878 кв.м. 66

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

173

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.8м

3 888 кв.м. 78

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

174

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.9м

3 840 кв.м. 84

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

175

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, 
к.10м

3 840 кв.м. 84

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

176

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, 
к.11м

1 594 кв.м. 42

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

177

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, 
к.12м

1 365 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

178

 Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к13м

1 594 кв.м. 42

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -

179

 Ленинградская 
область, Выбргский 
район, г. Выборг, ул. 

Лесопильная

RU47505101-0053-2014 от 
20.08.2014

47:01:0104004:33 2 708,12  кв.м. 69

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

- - - -
ЖСК "Замок 

Скандинавии"       
ИНН7806496838

А56-131674/2019, 
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127   

декабрь 2020

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.    

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

180

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, деревня 

Лаголово, квартал 7, 
улица Садовая, дом 
14, блок секция 1.2

RU47511307-11 от 03.12.2014 47:14:1306007:4 6 811,5 кв.м. 125 48 - - - -
ООО "Корпорация 

"МЕГАПОЛИС"      
ИНН7826161205

А56-16680/2018, 
наблюдение

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта инвестором

декабрь  2021 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

-

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь2021

декабрь 2022

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020
ЖСК "ЖК Альпийская 

деревня-2" ИНН 
7802845502

47-RU47504302-83-2016 от 
21.04.2016

47:07:0713002:1803

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.    

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

А56-83436/2017, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -


