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                             «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству                   __________________ М.И. 

Москвин
                                                                                                                                                                                                                 от «31» марта 2020 года 

Восстановление прав граждан, включенных в реестр
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октябрь 2020                                            

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

нецелесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

                             
Заключение 

Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства"   

сентябрь 2020
Выплата возмещения гражданам - 

участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ         

                                         
Урегулирование 

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                          

__

           
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"  

     

 декабрь 202060125 __ __ 160
ЗАО «РосРегионы»
ИНН 7820036889 __

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется. ____1

5-этажный 
многоквартирный 

дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район г. 

Шлиссельбург, ул. 18 
Января, поз. 2А, 3А

RU47509108-4 от 02.04.2007
47:17:0104009:872, 
47:17:0104009:155

6686,36 кв. м.

2

Многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, 
Ломоносовский 

район, пос. Горбунки, 
Заводская волость, 

дом 1

20337 кв.м.   302

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2

                                     Передача 
прав застройщика на 

объект незавершенного 
строительства и земельный 

участок ЖСК "Вита" в 
порядке, предусмотренном 

статьей 201.10 
Федерального закона N 127-
ФЗ ,  обращение ЖСК в ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 
строительства, принятие 

решение ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

заывершению 
строительства. Передача на 

безвозмездной основе на 
основании соглашения  

   Передача прав 
застройщика иному 

юридическому лицу в 
порядке, предусмотренном 

127-ФЗ и 218-ФЗ.
декабрь 2020

____

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объекта долевого 

строительства участнику долевого 
строительства. 

 декабрь 2020 

        Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

сентябрь 2020

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 

ООО "Стайл-Строй"               
ИНН 7825053990

 А56-11936/2012, конкурсное 
прооизводство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
47:14:0401001:33 949494

RU47511303-137-2012 от 
28.12.2012

основании соглашения  
функций застройщика 

Фонду защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области в 
соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 

218-ФЗ. 

Многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, 
Ломоносовский 

район, пос. Горбунки, 
Заводская волость, 

дом 2

строительства". 

160 30 13 12327 кв.м.
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декабрь 2020____                                                                                                                                                                                                                                       

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

    Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объекта долевого 

строительства участнику долевого 
строительства.

 декабрь 2020

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020
ООО «ПромИнвест» ИНН 

7814451615

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

А56-25135/2016, конкурсное 
производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.                    
4820 74 47:01:0107002:257 5349,35 кв. м. 74 48 48

RU47505101-0060-2014 от 
19.09.2015

7-этажный 
многоквартирный 

дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Выборгский 
район, Выборгское 

городское поселение,
г. Выборг, угол 

проспекта Ленина и 
Рыбного переулка

5

17-этажный 
многоквартирный 

дом по адресу:
Ленинградская 

область,
г. Гатчина,

ул. Красных 
Военлетов, вставка 

между домами № 7 и 
№ 9

RU47506102-283 от 26.03.2009 47:25:0107016:22 7607,4 кв. м. 135 65 87 87 __ 39
ЖСК «ВзлетСтрой»
ИНН 7816514268

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

__ __

Ввод объекта в 
эксплуатацию.

 декабрь  2020

Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Завершение 
строительства  
планируется 

инвестором за счет 
собственных 

средств.

__ __
Ввод обьекта в эксплуатацию, 

передача жилых и нежилых 
помещений пайщикам ЖСК.

 март 2021

6

Многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу:

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Мурино, ул. 

Оборонная, 
уч. 31/1, Корпус № 1

RU47504307-77  от 20.12.2013 47:07:0712012:61 28048,80 кв.м. 754 0 320 320 320 19
ООО "СпецКапСтрой СПб"                                 

ИНН 7840477049
А56-48549/2016, конкурсное 

производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
__ __

Получение разрешительной 
документации на объект с 

новыми проектными 
характеристиками

декабрь 2020

Проведение экспертизы 
новой проектной 

документации и получение 
разрешения на 

строительство объекта.

Привлечение 
инвестора для 

финансирования 
строительства.

декабрь 2020

Финансирование 
производства 

строительных работ 
за счет средств 
привлеченного 

инвестора.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительсва участникам долевого 
строительства.

 декабрь 2022
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Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 

8

многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. 

Шлиссельбург, пятно 
отвода № 1, 
№ 2 вдоль 

Леманского канала, 
корпус 1

225 50

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

заывершению 
строительства. Передача на 

безвозмездной основе на 
основании соглашения  
функций застройщика 

Фонду защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области" в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 

218-ФЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

декабрь 2020  декабрь  2022

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

март 2020

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительсва участникам долевого 
строительства.

303 104 10413196,8 кв. м.47:14:1302002:16 20 __

Обращение ЖСК "Высоцкое" 
в ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

7104
№ А56-64527/2014, 

конкурсное производство

5-секционный 9-
этажный 

многоквартир-
ный дом по адресу: 

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, Русско-

Высоцкое сельское 
поселение

АО «ОРИОН»
ИНН 7803000593

7 RU-47511313-90 от 22.10.2013

9

многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. 

Шлиссельбург, пятно 
отвода № 1, 
№ 2 вдоль 

Леманского канала, 
корпус 2

215 0

10

многоквартирный 
дом, расположенный 

по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. 

Шлиссельбург, пятно 
отвода № 1, 
№ 2 вдоль 

Леманского канала, 
корпус 3

321 15

соглашения с ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

__
октябрь 2020                                            

долевого строительства" о 
целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

заывершению 
строительства. Передача на 

безвозмездной основе на 
основании соглашения  
функций застройщика 

Фондузащиты прав граждан 
- участников долевого 

строительства 
Ленинградской области в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 

218-ФЗ                      
                                                   

Обращение ЖСК 
"Щлиссельбугский дворик" в 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

__

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020  декабрь 2022

  Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

141
47:17:0104009:883,      
47:17:0104009:884

12141
ООО Торговый Дом 

«Сигма»                     ИНН 
7810636750

А56-12974/2015, конкурсное 
производство  

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
141RU47509108-29 от 01.06.2012 35944 кв.м.

Ленинградская 
область, Выборгский В соответствии со 

 Принятие решения ППК 

       Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                                                                                

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

октябрь 2020                                            
__  декабрь 2022

                             
Заключение 

соглашения  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

декабрь 2020548 6247:17:0104010:313 25199,29 кв.м
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

62 11625
А56-53891/2017, конкурсное 

производство 
ООО «Шлиссельбург»                       

ИНН 7801625328
11 -

12-ти этажный 
многоквартирный 

дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район,  г.  

Шлиссельбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RU47509108-18 от 24.12.2014

12

область, Выборгский 
район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. 

Поляны, корпус 1

RU47505305-0041-2015 от 
13.11.2015

47:01:1608001:461 3331,96 кв.м. 136

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

42 42 42 0

Обращение  ЖСК 
"Кирккоярви 1,2"   в ППК 

"Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства" в целях 

 Принятие решения ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

заывершению 
строительства. 

Ленинградской 
области 

соглашения с ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" о 
предоставлении 

           
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 
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13

Ленинградская 
область, Выборгский 

район, МО 
«Полянское сельское 

поселение, пос. 
Поляны, корпус 2

RU47505305-0041-2015 от 
13.11.2015

47:01:1608001:461 3331,96 кв.м. 136

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

18 18 18 0

строительства" в целях 
финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.    

строительства. 
 Передача на 

безвозмездной основе на 
основании соглашений  
функций застройщиков 

Фонду защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 

218-ФЗ.     

___

декабрь 2020
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

___

декабрь 2020

ООО «Мегаполис – 
Развитие»                       ИНН 

7842435252

А56-19625/2017, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Ввод объектов в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

ППК "Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства".

 декабрь 2022

14

Ленинградская 
область, Выборгский 

район, МО 
«Полянское сельское 

поселение, пос. 
Поляны, корпус 3

RU47505305-0040-2015 от 
13.11.2015

47:01:1608001:460 3331,96 кв.м. 136

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

80 80 80 5

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заврешния строительства 
объекта в соответствии  
Федеральным законом 

№218-ФЗ

декабрь 2020
Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства".

декабрь 2020

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

 декабрь 2020

15

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 1 

RU47506106-0328 от 14.11.2014    47:24:0101001:1196 3045,3кв.м. 60 10 57 57 57 14

16

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
RU47506106-0329 от 14.11.2014     47:24:0101001:1197 3045,3кв.м.    60 20 56 56 56 0

Передача прав застройщика 
на объекты 

незавершенного 
строительства и земельные 

участки ЖСК  в порядке, муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 2 

17

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 3 

RU47506106-0330 от 14.11.2014    47:24:0101001:1198 3045,3кв.м. 60 20 56 56 56 0

18

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 4 

RU47506106-0331 от 14.11.2014 47:24:0101001:1199 3045,3 кв.м. 60 20 60 60 60 0

19

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 

RU47506106-0332 от 14.11.2014 47:24:0101001:1200 3045,3кв. м. 60 20 60 60 60 0

-

Передача прав застройщика 
иному юридическому лицу в 
порядке, предусмотренном 

127-ФЗ и 218-ФЗ.
декабрь 2020

участки ЖСК  в порядке, 
предусмотренном статьей 

201.10 Федерального 
закона N 127-ФЗ ,  

обращение ЖСК в ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объектов незавершенного 
строительства и передача 

на безвозмездной основе на 
основании соглашения  
функций застройщика 

Фонду "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области" в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 
218-ФЗ. Принятие ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства о 
целесообразности 
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства. 

  Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

__
ООО «СНВ «Северо-Запад»                              

ИНН 7842453100
А56-9457/2017,

конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

декабрь 2021
декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

образования «Город 
Коммунар», корпус 5 

20

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 6 

RU47506106-0315 от 14.11.2014 47:24:0101001:1206 1347,7 кв. м. 32

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

32 32 32 0

21

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 
Коммунар», корпус 7 

 RU47506106-0300 от 14.11.2014 47:24:0101001:1202 1361,4 кв. м. 36

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

33 33 33 0

22

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, в черте 
границы 

муниципального 
образования «Город 

Коммунар», корпус 10 

RU47506106-0316 от 23.09.2014 47:24:0101001:1205 1347,1 кв. м. 33

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

33 33 33 0

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заврешния строительства 
объекта в соответствии  
Федеральным законом 

№218-ФЗ

декабрь 2020 декабрь 2020

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства".

Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

декабрь 2020
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23

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 2

RU 47504101-0152-11-18 от 
04.09.2014

19372,4 кв.м. 430 90 409 409 409 14

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 

                             
Заключение 

соглашения  ППК 
 Урегулирование 

обязательств застройщика 

24

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, поз. 5

RU47504101-020К-2016 от 
05.02.2016

11640 кв.м. 285 10 96 96 96 0

25

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 7

RU47504101-104К-2015 от 
30.06.2015

7771,5 кв.м 195 15 174 174 174 2

26

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, 

Южный жилой район, 
квартал 6, позиция 6

RU 47504101-0064/11-18
от 02.09.2013г.

17491,80 кв.м 382 40 381 381 381 25
Завершение строительства 

объекта инвестором.
декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется, 
финансирование 
осуществляется 
привлеченным 

инвестором.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2021

47:07:1039005:781
АО "ГлавСтройКомплекс" 

ИНН  7841001189
А56-76787/2017,

конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
__

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

__

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                                                                                

октябрь 2020                                            
декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2021

4047:07:0722001:368

                                     
Заключение 

Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

 декабрь  2022

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 202027 106704704RU47504307-42 от 25.07.2013 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи", 

уч. 13

114651232,95 кв.м.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
704

А56-54693/2018, конкурсное 
производство

ООО «ЛенСпецСтрой" ИНН 
7841351360

  Обращение ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" в 

арбитражный суд с 
заявлением о признании 
застройщика банкротом. 

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

__

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

 ноябрь 2020 __

28

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи", 

уч. 12

26733,4 кв.м. 551 40 340 340 340

__RU 47504307-73 от 13.11.2013 47:07:0722001:386 36
ООО «ЛенОблСтрой» ИНН 

7841467727
А56-77541/2018, конкурсное 

призводство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
 декабрь  2022

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

декабрь 2020

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

                 
Заключение 

Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

                           
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

 ноябрь 2020 __

мероприятий по 
завершению строительства 

объекта незавершенного 
строительства.  

имущественного 
взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

порядке, предусмотренном 
ст. 201.15-1 ФЗ-127
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Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи", 

уч. 12

42266,85 кв.м. 798 22 22 22

30

Ленинградская 
область,

г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 

101

47504101-0189/11-18 от 
17.12.2008     

47:07:1301145:34 1299,6 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

24 24 24 1

__

Передача прав застройщика 
на объекты 

незавершенного 
строительства и земельные 

участки ЖСК  в порядке, 
предусмотренном статьей 

201.10 Федерального 
закона N 127-ФЗ ,  

обращение ЖСК в ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" в 
целях финансирования и 

осуществления 
мероприятий по 

завершению строительства 
объектов незавершенного 
строительства и передача 

на безвозмездной основе на 
основании соглашения  
функций застройщика 

Фонду "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области" в 

соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона № 

218-ФЗ. Принятие решение 
о целесообразности 

финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объектов.

 сентябрь 2020
ООО «НордИнвестСтрой» 

ИНН 4703100574

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
А56-80321/2016, конкурсное 

производство
 декабрь   2022 

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

                       
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

декабрь 2020

                 
Заключение 

Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

    Передача прав 
застройщика иному 

юридическому лицу в 
порядке, предусмотренном 

127-ФЗ и 218-ФЗ.

___

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

25 сентябрь 2021

                                                  

ООО «ГлавСтройКомплекс 
ЛО»   ИНН

7841001189 

 А56-93409/2018 , 
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
___ __

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется, 
финансирование 
осуществляется 
привлеченным 

инвестором.

- -

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

32 032

34526 383 383 38332

0 031

Ленинградская 
область,

г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 104

47504101-0123/11-18 от 
26.11.2010

47:07:1301145:38 1560 кв.м.

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, д. Новое 

Девяткино, мкр-н № 
1, квартал № 1.3, 

позиция 2

47-RU 47504308-83К-2015 от 
05.06.2015

47:07:0722001:6251 18619,18 кв.м
Ввод в эксплуатацию 

объекта.
Завершение строительства 

объекта инвестором.
сентябрь 2021

33

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23,2 

этап к. 3

267 50

Ленинградская 
область, 

274

 декабрь   2022 

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

___

              
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

13648,29 кв. м.

ООО «Элемент-Бетон»              
ИНН

 А56-1975/2019, конкурсное 
Принятие мер 

законодательного характера не 

1274274

47-RU 47504312-139 от 
47:07:0479002:12 январь 2021

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования __

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
декабрь 2020

34

область, 
Всеволожский

район, Юкковское 
сельское поселение, 

д. Лупполово, уч. 23,2 
этап к. 4

267 50

35

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23,2 

этап к.5

267 60

 декабрь   2022 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

___
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

ИНН
7813541425 

 А56-1975/2019, конкурсное 
производство

законодательного характера не 
требуется.

47-RU 47504312-139 от 
21.02.2014

47:07:0479002:12 январь 2021Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

__
имущественных прав) и 

обязательств иному 
застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020
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36

Ленинградская 
область, 

Всеволожский
район, Юкковское 

сельское поселение, 
д. Лупполово, уч. 23, 3 

этап, корп. 6

14783,74 кв. м. 371 20 274 274 274 0

37

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, 

муниципальное 
образование 

«Аннинское сельское 
поселение», ЗАО 

«Победа», участок 77,
поз. 2

47-RU-47511301-038K-2017 от 
31.05.2017  

47:14:0501006:324                          24892,7 кв.м.   682 0 75 75 75

38

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, 

муниципальное 
образование 

«Аннинское сельское 
поселение», ЗАО 

«Победа», участок 77,
поз. 5

 47-RU47511301-023К-2016 от 
12.02.2016

47:14:0501005:322 15762,8 кв.м. 420 20 404 404 404

Ленинградская 
область, 

 декабрь 2022
декабрь  2021

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

__

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства

А56-85983/2019, конкурсное 
производство                  

4
ООО "Квартал"           ИНН 

4703142687 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

__

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-12

декабрь  2021

39

область, 
Всеволожский район, 

Романовское 
сельское поселение, 

ЖК "Итальянский 
квартал", дом 1

47-RU-47504310-001К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:118 3056,98 кв.м.  72 79 68 68 68 0

40

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское 

сельское поселение, 
ЖК "Итальянский 

квартал", дом 2

RU-47504310-001К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:118 5839,2 кв.м.            149 77 142 142 142 1

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 

                      
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

А56-85873/2018, конкурсное 
производство                 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
ООО "Созвездие"                       
ИНН 7805318007 

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
 декабрь 2022 апрель 2020__ __  апрель 2020

41

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское 

сельское поселение, 
ЖК "Итальянский 

квартал", дом 3

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119            3433,57 кв. м.       97 63 33 33 33 1

42

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское 

сельское поселение, 
ЖК "Итальянский 

квартал", дом 4

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119    5302,8 кв. м. 141 63 97 97 97 1

43

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское 

сельское поселение, 
ЖК "Итальянский 

квартал", дом 5

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119  5839,2 кв.м. 149 28 128 128 128 1

44

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Романовское 

RU-47504310-002К-2016 от 
47:07:0953001:119 3613,37 кв. м.  85 56 82 82 82 1

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

производство                 требуется.ИНН 7805318007 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

строительства участникам долевого 
строительства. 

 декабрь 2022 апрель 2020__ __  апрель 2020

44 Романовское 
сельское поселение, 

ЖК "Итальянский 
квартал", дом 6

RU-47504310-002К-2016 от 
11.01.2016

47:07:0953001:119 3613,37 кв. м.  85 56 82 82 82 1
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Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 5

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1109,76 кв. м. 16 50 15 15 15 3

Ленинградская 
область, 

46

область, 
Ломоносовский 

район, МО 
"Низинское сельское 

поселение", дер. 
Узигонты, д. 6

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 2

47

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 7

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 1

48

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 

Узигонты, д. 8

RU 47511309-180 от12.12.2014 47:14:0302006:276 1109,76 кв. м. 16 50 15 15 15 1

49

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д.17

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1109,76 кв. м. 16 50 15 15 15 0

Ленинградская 
область, 

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 

 __

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2021

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

А56-21769/2016,
конкурсное производство

ООО "Тареал"                   
ИНН 4703095349

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
декабрь 2021

 декабрь   2022 

                      
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

 __

50

область, 
Ломоносовский 

район, МО 
"Низинское сельское 

поселение", дер. 
Узигонты, д. 18

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 0

51

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 19

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 0

52

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 20

RU 47511309-25 от 29.05.2013 47:14:0302006:274 1109,76 кв. м. 16 50 16 16 16 0

53

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 26

RU 47511309-37 от 22.04.2014 47:14:0302006:277 1255,83 кв. м. 27 60 14 14 14 0

Ленинградская 
область, 

строительства 
Ленинградской 

области.

ст. 201.15-1 ФЗ-127
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

54

область, 
Ломоносовский 

район, МО 
"Низинское сельское 

поселение", дер. 
Узигонты, д.27

RU 47511309-37 от 22.04.2014 47:14:0302006:277 1695,78 кв. м. 27 60 9 9 9 0

55

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д. 28

1794,27 кв. м. 20 50 15 15 15 0

56

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. 
Узигонты, д.29

2387,97 кв. м. 27 50 8 8 8 0

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

-

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

-

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

ООО "ЖК "Ванино"  ИНН 
4725003126

__

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
RU 47511309-38 от 22.04.2014 47:14:0302006:273

  Обращение ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" с 

заявлением о признании 
застройщика банкротом в 

соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127 Передача прав 

застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

 декабрь   2022 
декабрь 2020
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Ленинградская 
область, Всеоложский 

район, земли ЗАО 
"Щеглово", дом 1

5040,9 кв. м.    148 40 48 48 48

0

 __ __
 47-RU504311-120К-2016                 

от 07.09.2016
 декабрь 2020  декабрь   2022 

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

               
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

296 49 4949

ООО "ГК Мегаполис"                  
ИНН 7805663500

47:070957004:1190 0

58

Ленинградская 
область, Всеоложский 

район, земли ЗАО 
"Щеглово", дом 2

9064,1 кв. м.

А56-46077/2019,
конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

 декабрь 2020

                    
Заключение 

соглашения  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

59

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 2 этап

 47-RU47504301-004К-2017                 
от 17.01.2017

47:070404005:141 14833,94 386 40 386 386 386

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заврешния строительства 
объекта в соответствии  
Федеральным законом 

№218-ФЗ

 декабрь  2020

Завершении строительства 
объекта силами  Фонда 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства 

Ленинградской области

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства".

декабрь 2020

                 
Имущественный 

взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 
Имущественный 

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

ООО "ГрандСтрой"       
Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого А56-166390/2018,

Принятие мер 
законодательного характера не 

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

47:0704005:141 1064160 265

ООО "ГрандСтрой"       
ИНН 7802264473

0 __
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

 декабрь   2022 

декабрь 2020

                 
Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

263

Ленинградская 
область, Всеоложский 
район, Агалатовское 
сельское поселение, 
уч.Скотное 2, 1 этап 

корп 1,2,3,4

"RU47504301"-"214" от 
07.09.2017

А56-166390/2018,
конкурсное производство 

263 263

законодательного характера не 
требуется.

Завершение строительства 
застройщика инвестором

 декабрь 2020

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

Ввод объекта в 
эксплуатацию

 __
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1 Многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
RU47505101-0039-2008 от ООО «Гринвич» ИНН 

Принятие мер 

     Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого декабрь 2021

61 адресу: 
Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. 
Садовая, д. 10  

RU47505101-0039-2008 от 
15.08.2008

47:01:0107004:0012 8501,35 кв.м. 92 30 78 78 78 0
ООО «Гринвич» ИНН 

4704056624 
__ законодательного характера не 

требуется.
- - обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

предоставлении 
субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

декабрь 2020 прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

передача объектов долевого 
строительства участникам долевого 

строительства. 

декабрь 2021

62

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, 
г. Гатчина, 

ул. Киргетова, 
д. 26/5

RU47506102-408 от 20.04.2010 47:25:0107010:21 2076,9 кв.м. 32 30 - - - 0

ЖСК «Улица Киргетова 
дом 26/5» ИНН   

4705055782
__

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- - - - -

Финансирование 
завершения 

строительства за 
счет средств 

инвестора с учетом 
предоставления 
инвестору иных 

земельных 
участков для 
реализации 

масштабного 
инвестиционного 

проекта в 
соответствии с 107-

оз.

- -

Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

декабрь 2021

63

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-58 от 19.05.2014 7306,5 кв.м. 118

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

66 66 66 0

64

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово 

RU47504302-59 от 19.05.2014 4144,4 кв.м. 38

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

19 19 19 0

65

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-123 от 11.07.2014 3297,7 кв.м. 32

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

27 27 27 0

66

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-124 от 11.07.2014 5742,8 кв.м. 53

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

36 36 36 0

участок Мистолово предусмотрен

67

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-60 от 14.05.2014 2490,9 кв.м. 19

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

19 19 19 0

68

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-122 от 11.07.2014 4550,0 кв.м. 36

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

28 28 28 0

69

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-75 от 13.05.2015 4573,0 кв.м 60

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

26 26 26 0

-
Принятие мер 
финансового 
характера не  

требуется 

декабрь 2022
47:07:0713002:272 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
ООО "Близкое"            ИНН 

7814538810
А56-18537/2017, мировое 

соглашение

 Ввод обьекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства. 

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

-
декабрь 2020

-
Ввод объекта в 
эксплуатацию
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70

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
участок Мистолово

RU47504302-74 от 13.05.2015 2656,0 кв.м. 15

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3 3 3 0

71

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
муниципальный 

район, Виллозское 
сельское поселение, 
дер. Малое Карлино, 

д. 4 А - Блок 2.1

RU47511302-23-2015 от 
30.04.2015

47:14:0605007:2 4491,0 кв.м.   228

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

72

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский 
муниципальный 

район, Виллозское 
сельское поселение, 

RU47511302-23-2015 от 
30.04.2015

47:14:0605007:2 4947,0 кв.м. 126

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

-- -  декабрь   2022 
декабрь 2022Завершение строительства 

объекта застройщиком.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

  А56-22119/2018,  
конкурсное производство

28 28 28 0
ООО "ОблСтрой55" ИНН 

7819305390 
-

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

стребуется

сельское поселение, 
дер. Малое Карлино, 

д. 4 А - Блок 2.2

предусмотрен

73

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ 

«Ручьи», позиция 9

RU47504307-87 от 13.11.2014 21039,3 кв.м.   504 60 459 459 459 0

74

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ 

«Ручьи», позиция 10

RU47504307-87 от 13.11.2014 21039,3 кв.м.    504 60 384 384 384 0

75

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ 

«Ручьи», позиция 11

RU47504307-40/2015 от 
08.04.2015 

24599,3 кв.м. 503 20 336 336 336 0

__
декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

__

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

А56-54385/2018, конкурсное 
производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
 декабрь   2022 47:07:0722001:2786 

ЗАО «УНИСТО» (группа 
компаний "Унисто 

Петросталь")               ИНН 
7830000867

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

76

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,Колтушское 

сельское поселение, 
участок вблизи дер. 

Колтуши, ЖК "Чудеса 
света", позиция 2 

(дом тип 1)

4287,2 кв.м. 80 5 20 20 20 0

77

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,Колтушское 

сельское поселение, 
участок вблизи дер. 

Колтуши, ЖК "Чудеса 
света", позиция 3 

(дом тип 2)

4188,4 кв.м. 80 5 18 18 18 0

78

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи», 

ЖК "Десяткино 2.0" 
КОРПУС 1, 1 этап 

7118,53 кв.м. 176 50 0

79

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи», 

ЖК "Десяткино 2.0" 
КОРПУС 2, 1 этап 

21796,13 кв.м. 612 50 0

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Подача ППК "Фонд защиты 
прав граждан - участников 
долевого строительства"  в 

арбитражный суд  
заявления о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

RU47504313-66  от 03.10.2014 47:07:1047002:969

ООО «Альтаир-Инвест» 
(группа компаний "Унисто 

Петросталь") ИНН 
4703112594

 -
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.-

 -  -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

 декабрь   2022 
декабрь 2020

772772 772RU47504307-41 от 10.07.2014

КОРПУС 2, 1 этап 
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80

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи», 

ЖК "Десяткино 2.0" 
КОРПУС 3, 2 этап 

RU47504307-57 от 22.08.2014 31939,59 кв.м. 884 30 857 857 857 0

-
декабрь 2020

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному -

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

47:07:07:0722001:553

А56-115784/2017, 
Принятие мер 

законодательного характера не 

ООО «Норманн ЛО» 
(группа компаний 

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты  декабрь   2022 

81

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, 

ЖК «Яркий»
корпус А

5261,9 кв.м. 165 33 0

82

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, 

ЖК «Яркий»
корпус Б

20706,6 кв.м. 660 0 0

83

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, 

ЖК «Яркий»
корпус В

22034,6 кв.м. 719 33 0

84

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, 

ЖК «Яркий»
корпус Г

20315,0 кв.м. 660 0 0

85

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, ул. 

Садовая, уч. 104, ЖК 
"Рябиновый сад"

RU 47504303-85/14 от 15.12.2014 47:09:0114004:30 16355,16 кв.м. 329 70 322 322 322 0

Ленинградская 

-
декабрь 2020 долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

635

передача объектов долевого 
строительства участникам долевого 

строительства.

обязательств иному 
застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

-
декабрь 2020

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

 47:07:1039001:2468 635 635

209
RU47504303-010К-2016 от 

20.01.2016

RU47504303-109/14 от 
29.12.2014

209 209

А56-115784/2017, 
конкурсное производство

законодательного характера не 
требуется.

(группа компаний 
«Норманн»)                   ИНН 

4703090799

 47:071039001:2609

Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

 декабрь   2022 

86

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 1

8170,33 кв.м. 147 53 0

87

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 2

9298,1 кв.м. 167 53 0

88

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 4

6314,07 кв.м. 127 53 0

89

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 3

2779,49 кв.м. 62 53 0

90

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 135, 
ЖК "Рябиновый сад", 

дом 5

6432,37 кв.м. 135 53 0

91

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, ул. 

Кольцевая, уч.12, ЖК  

RU47504303-96К-2015 от 
18.06.2015

47:07:1002004:73 8702,84 кв.м. 176 69 149 149 149 0

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

                                                                                                

47-RU47504303-183К-2016 от 
29.12.2014

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
-

ЗАО "Инвестиционная 
компания "Строительное 
управление"                 ИНН 

7806377742

 А56-4533/2018, конкурсное 
производство 305 305 30547:07:1005005:76 -  декабрь   2022 

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

декабрь 2020

Кольцевая, уч.12, ЖК  
"Янинский каскад-4"

92

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи" 

к 2

RU47504307-125 от 26.12.2014 47:07:0722001:4614 39968,6 кв.м. 1147 85 ___ ___ ___ 0
ЖСК "Муринское-1" ИНН 

4703133234
 А56-41/2017, наблюдение 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется

- -

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

июнь 2020
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Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 1.1, 

ЖК "Шотландия" 

1603,89 кв. м. 54

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

39 39 39 0

94

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 1.2, 

ЖК "Шотландия" 

2169,51 кв. м. 68

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

52 52 52 0

95

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 2,1, 

ЖК "Шотландия" 

1979,14 кв. м. 51

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

40 40 40 0

ЖК "Шотландия" 

96

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 2,2, 

ЖК "Шотландия" 

1675,47 кв. м. 47

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

40 40 40 0

RU475043012015001-252-2015 
от 01.11.2015

47:07:0404005:452
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Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 3,1, 

ЖК "Шотландия" 

12252,58 кв. м. 36

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

30 30 30 0

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
В соответствии со 

98
Всеволожский район,

Агалатовское  
сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 3,2, 

ЖК "Шотландия" 

1235,04 кв. м. 36
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

29 29 29 0

99

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 1, 
ЖК "Шотландия" 

3403,31 кв. м. 62

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

41 41 41 0

100

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 2, 
ЖК "Шотландия" 

3855,12 кв. м. 62

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

42 42 42 0

101

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 3а, 

ЖК "Шотландия" 

3193,08 кв. м. 49

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

39 39 39 0

Использование механизма 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 
долевого строительства" для 

заврешния строительства 
объекта в соответствии  
Федеральным законом 

№218-ФЗ

Заключение  
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО. 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

ООО «Строительная 
компания "Навис"     ИНН  

7805507702

А56-117381/2018,  
конкурсное производство  

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется
- -

декабрь 2020 декабрь 2020Завершении строительства 
объекта силами Фонда ППК.

102

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 4а, 

ЖК "Шотландия" 

1298,80 кв. м. 21

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

20 20 20 0

103

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 5а, 

ЖК "Шотландия" 

3193,08 кв. м. 49

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

13 13 13 0

104

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,
Агалатовское  

сельское поседение, 
дер.  Скотное,  д. 6, 
ЖК "Шотландия" 

2191,60 кв. м. 39

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

39 39 39 0

 Передача прав 

RU475043012015001-251-2015 
от 01.11.2015

47:07:0404005:453

105

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Щеглово, земли 

ЗАО «Щеглово»                    
Малоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома, блок Д1, 

Д2, Д3,Д4

RU 47504311-36/2015 от 
01.04.2015

47:07:0957004:256 17545,04 кв.м. 469 72,15 404 404 404 -
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127.

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства"с 
Фондом защиты 
прав градждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО.

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

106

1 многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
уч. Центральное -l

RU47504311-096К-2016 от 
25.07.2016

47:07:0957004:213 4846,11 кв. м. 140 2 1 1 1 0
ООО "Лекс" ИНН 

7802465187
 № А56-70204/2018, 

конкурсное производство  

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127.

декабрь 2022

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства"с 
Фондом защиты 
прав градждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО.

декабрь 2022

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

107

 Ленинградская 
область, Тосненский 

район, массив 
"Федоровское"1 

очередь, 1 корпус, 

42

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

14 14 14 0
 Передача прав 

застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

Заключение  
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 Ленинградская 
область, Тосненский 

район, массив 
"Федоровское" 2 
этажа, 2 корпус,

54

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

26 26 26 0

109

 Ленинградская 
область, Тосненский 

район, массив 
"Федоровское",  4 

46

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
16 16 16 0

-  декабрь   2021 

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020
RU47517305-231 от 29.12.2014 47:26:0108001:4236 __ 

ООО "Ижорские просторы"                    
ИНН 7813581153

-
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

 № А56-166599/2018, 
конкурсное производство 

декабрь 2020

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

Заключение  
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО. 

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127      

"Федоровское",  4 
корпус, 2 этажа.

предусмотрен

110

1 многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский  район, 
Романовское 

сельское поселение, 
п. Романовка, д. 33

RU47504310-150К-2016 от 
11.11.2016

47:07:0911006:44 8898,1 кв. м. 258 37,5 255 255 255 0

ООО "Ленинградская 
Областная Строительная 

Компания №1"                         
ИНН 7814533427

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -
Завершение строительства 

объекта застройщиком.
июнь 2020 Ввод объекта в 

эксплуатацию.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

сентябрь 2020

111

Ленинградская 
область, 

Сосновоборский 
городской округ, г. 

Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-334 от 04.06.2014 47:15:0107004:99            7 173 кв. м.          134 20 129 129 129 0
Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

Заключение 
соглашения  ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
Имущественный 

взнос в имущество 

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 

112

Ленинградская 
область, 

Сосновоборский 
городской округ, г. 

Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  73

 RU 47301000-336 от 04.06.2014 47:15:0107004:93            3848 кв. м. 74 70 74 74 74 0

ООО "МонтажСтрой" ИНН 
7814535738

№А56-80283/2019, 
конкурсное производство

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

декабрь 2020 декабрь 2022

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области.

декабрь 2020

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127    
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Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

Д-2.1 

2 341,0 кв. м. 35

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3 3 3 0

47:14:0000000:38152
47-RU47511000-359-2016 от 

114

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

Д-2.2 

2 341,0 кв. м. 35

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

16 16 16 0

115

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.3 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

12 12 12 0

116

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

17 17 17 0

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

март 2021

47:14:0000000:38101

Заключение  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области 
соглашения.

-
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

ООО "Стройлес"         ИНН 
7813427627

47:14:0000000:38152
47-RU47511000-359-2016 от 

12.10.2016

А56-11093/2019, 
рассмотрение 

обоснованности требований 
о признании должника 

банкротом

RU47511302-51-2015 от 
17.12.2015

                          
Урегулирование 

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

-
декабрь 2022декабрь 2020

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 

201.1 ФЗ-127.   Передача 
прав застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 
строительства ЛО

строительства,  Блок 
С-3.4 

117

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.2 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

15 15 15 0

118

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

С-3.1 

1316,3 кв. м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

18 18 18 0

119

Ленинградская 
область, 

Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, 
малоэтажная 

блокированная 
застройка, 1 очередь 
строительства,  Блок 

938,7 кв. м. 10

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

9 9 9 0

соглашения.

RU47511302-52-2015 от 
17.12.2015

47:14:0624011:2

мероприятий по 
завершению строительства 
объектов незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

строительства,  Блок 
К-1.1 

120

5-этажный жилой 
дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Сосновское 
сельское поселение, 

п. Сосново

RU 47514312-178К-2015 от 
02.12.2015 (ранее №RU47514000-

9/1 от 01.04.2013)
 47:03:120:7002:811 3321,01 кв.м. 89 100 89 89 89 - - - - - - -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

июнь 2020

121

3-этажный жилой 
дом по адресу: 
Ленинградская 

область, Сосновское 
сельское поселение, 

п. Сосново

RU47514000-22/1 от 03.06.2014 47:03:120:7002:651 2040,15 кв.м 45

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

31 31 __ __
Завершение строительства 

объекта инвестором.
декабрь 2020 Ввод объекта в 

эксплуатацию

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

-

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

ООО "АСП-проект"    ИНН 
7839375162

 № А56-101197/2018, 
конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
__ __
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Восстановление прав граждан, включенных в реестр
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122

1 многоквартирный 
жилой дом, 

расположенный по 
адресу: 

Ленинградская 
RU 47507000-233 от 29.12.2014 47:20:0905006:21 18249,72 кв.м. 344 80 366 366  -  -

ООО "Петро-Инвест" ИНН 
 -

Принятие мер 
законодательного характера не - -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

декабрь 2020

 Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого декабрь 2020

122
Ленинградская 

область, 
Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, 

д.53

RU 47507000-233 от 29.12.2014 47:20:0905006:21 18249,72 кв.м. 344 80 366 366  -  -
ООО "Петро-Инвест" ИНН 

7812002340
 - законодательного характера не 

требуется.
- - обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127 

декабрь 2020 предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

предоставлении 
субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

декабрь 2020 прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

передача объектов долевого 
строительства участникам долевого 

строительства.

декабрь 2020
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Восстановление прав граждан, включенных в реестр
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информация о многоквартирном доме Информация о гражданах, включенных в реестр Информация о застройщике Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
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1 жилой дом, 

 Урегулирование 
обязательств застройщика 

за счет средств 
компенсационного фонда и  

Направление обращения в 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" с 

просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 

201.1 ФЗ-127.   Передача 

123

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, г. Гатчина, 
ул. Куприна, д. 26.

RU47506102-02/2015 от 
23.01.2015, решение о внесении 

изменений от 11.03.2015 
(РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТМЕНЕНО)

47:25:0109061:19 7570 151 12 13 13 13  -
ООО "Нев-Альянс-Строй" 

ИНН 4705061627
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

компенсационного фонда и  
передача его имущества (в 
том числе имущественных 
прав) и обязательствППК 

"Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого 

строительства" в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 ФЗ-127

сентябрь 2020

201.1 ФЗ-127.   Передача 
прав застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
нецелесообразности   

финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.  

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

Выплата возмещения гражданам - 
участникам долевого строительства в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 13 

Федерального закона № 218-ФЗ 

декабрь 2020

124

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, вблизи 
д.Большие Тайцы, 

участок 32,                                               
дом 2.1.

RU47506105-55/2015 от 
29.04.2015,

47:23:13020056:215, 4625,39 кв.м. 93 0 6 6 6  -

125

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, вблизи 
д.Большие Тайцы, 

участок 32, дом 3.1.

RU47506105-57/2015 от 
29.04.2015

3500,22 кв.м. 64 15 35 35 35  -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 

Имущественный 
взнос в имущество 

Заключение  ППК 
"Фонд защиты прав 

граждан - 
участников 

долевого 
строительства" с 

Передача прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

126

Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, вблизи 
д.Большие Тайцы, 

участок 32, дом 3.2.

RU47506105-57/2015 от 
29.04.2015

4564,3 кв.м. 90 20 31 31 31  -

127

Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. 

Августовская, 
д. 2

RU47505101-0053-2013 от 
29.10.2013

47:01:0108001:57              7612,5 кв.м. 120 50 54 54 54 0
ООО «Айбер «ЗВЕЗДА» 

ИНН 7810345662 
__

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 

декабрь 2020

  Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 

201.1 ФЗ-127.   Передача 
прав застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства".

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

ООО "Демидовский Парк" 
ИНН 7806525341

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

взнос в имущество 
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО.

август 2020

47:23:13020056:217

--
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

 А56-166355/2018, 
конкурсное производство 

строительства" с 
Фондом защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области 
соглашения.

декабрь 2022

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

его имущества (в том числе 
имущественных прав) и 

обязательств иному 
застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127   

декабрь 2020

являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства" 

строительства".

128

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Свердловское г.п., д.1

5 455,31 кв. м.           167 22 90 90 90 0

129

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Свердловское г.п., д.2

5 447,45 кв. м. 167 6 78 78 78 0

130

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи" 

корп 3

28866,9 кв. м. 813 40 406 406 406  - ноябрь 2020

131

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи" 

корп 4

40323,0 кв. м. 1163 4 241 241 241 - октябрь 2021

-

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

Ввод объекта в 
эксплуатацию.

Финансирование 
осуществляется за 

счет средств 
инвестора.

-
ООО "Романтика"      ИНН 

4703132463

Ввод объекта в 
эксплуатацию

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством 
ЛО.

-

Завершение строительства 
объекта инвестором.

-

-
Строительные работы 

ведутся в соответствии с 
графиком работ.

-
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
__

RU47504307-7 от 24.02.2014 47:07:0722001:4615

RU47504106-82 от 10.06.2014 47:07:0602006:40
ООО "Вектор"             ИНН 

7842487349

 -

-
декабрь 2022

Финансирование 
строительства за 

счет средств 
инвестора в рамках 

заключенного 
соглашения с 

Правительством ЛО.

-

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022
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132

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
RU 47504101-0100/11-18

от 09.10.2012 
47:07:1301115:36 6121,0 кв.м. 130 70 119 119 119  -

ООО "Оникс"                ИНН 
7813179597

 -
Принятие мер 

законодательного характера не - -

                                                  
Урегулирование 

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
декабрь 2020

 Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 

201.1 ФЗ-127.   Передача 
прав застройщика 

приобретателю в порядке, 

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
декабрь 2022

132 Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. 

Почтовая, участок 16

от 09.10.2012 
47:07:1301115:36 6121,0 кв.м. 130 70 119 119 119  -

7813179597
 - законодательного характера не 

требуется.
- - имущественных прав) и 

обязательств иному 
застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Приянтие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

предоставлении 
субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

долевого 
строительства". 

декабрь 2020
прав граждан - 

участников долевого 
строительства". 

строительства участникам долевого 
строительства.

133

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
Муринское сельское 

поселение, земли 
САОЗТ "Ручьи", 

участок 35

RU47504307-51 от 08.08.2013 47:07:0722001:16580 30742,3 кв.м. 392 80 148 148  -  -
ООО "СтройТехИнвест 25" 

ИНН 7727791686
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

                                                  
Урегулирование 

обязательств застройщика 
путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

 Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 

201.1 ФЗ-127.   Передача 
прав застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 

Заключение 
Правительством 
Ленинградской 

области 
соглашения с ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" о 
предоставлении 

субсидии из 
областного 

бюджета в виде 
имущественного 

взноса в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК"Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства". 

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства.          

участников 
долевого 

строительства". 

134

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
массив Ковалево, 

участок 16, 6 корпуов

RU47504303-078К-2016 от 
24.06.2016

47:07:1039001:2113 18283,3 369 45 143 143 143  -
ООО "ПАТРИОТ Северо-

Запад"                             ИНН 
7805535393

__
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -
Завершение строительства 

объекта застройщиком.
июнь 2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

  Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

135

Ленинградская 
область, Тихвинский 

район, г.Тихвин, 
ул.Знаменская, д.29

RU47516101-174 от 20.12.2013 47:13:12-02-024:0054 1618,0 кв.м. 29 40 16 16 16  -
ООО "СУ "Леноблстрой-Т" 

ИНН 4715021373
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

136

Ленинградская 
область, Выборгский 

район, МО 
"Рощинское  

городское поселение" 
пос. Рощино, ул. 

Социалистическая

RU47505106-0028-2014 от 
15.05.2014  

47:01:07-01-005:0182 7673,0 кв.м. 169 100 58 58 58  -
ООО "ИСК "Интер-Строй" 

ИНН 7814388346
 - - - - - - - - - -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

июнь 2020

137

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Касимово,-1, уч. 

2, уч. Касимово

 RU47504301-62 от 26.05.2014 
(новое разрешение № RU 

47504301-669-2017от  
20.10.2017)

3084,04 кв.м. 51

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

16 16 16  -

138

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 

 RU47504301-63 от 26.05.2014 
(новое разрешение № RU 

47504301-669-2017от  
3077,84 кв.м. 51

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
4 4 4  -

ООО "Европейская 
Слобода"                       ИНН - -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого декабрь 2021

47:07:0485001:1474 ___
Принятие мер 

законодательного характера не - -
Завершение строительства ноябрь 2021 Ввод в эксплуатацию 

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется, 138 Всеволожский район, 
дер. Касимово,-1, уч. 

2, уч. Касимово

47504301-669-2017от  
20.10.2017)

3077,84 кв.м. 51
ГСН не 

предусмотрен

4 4 4  -

139

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
дер. Касимово,-1, уч. 

2, уч. Касимово

 RU47504301-59 от 26.05.2014 1373,79 кв.м. 24

В соответствии со 
ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

13 13 13  -

140

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. 

Социалистическая, 
уч. 114

RU 47504101-0052-11-18 от 
25.07.2013

47:07:13-01-010:0040 4349,0 кв.м. 102 80 31 31 31  -
ООО "СК 

"Дальпитерстрой"    ИНН 
7825130998

 -
Принятие мер 

законодательного характера не 
требуется.

- -
Завершение строительства 

объекта застройщиком.
декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

июнь 2020

141

Комплекс из 4 жилых 
домов, 

расположенных по 
адресу: 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи"

RU 47504307-128
от 30.12.2014 

47:07:0722001:613 68648,78 кв.м.

13-этажный, 90-
квартирный жилой 
дом, корпус 1 ; 13-

этажный, 866-
квартирный жилой 
дом, корпус 2 ; 13-

этажный, 90-
квартирный жилой 
дом, корпус 3 ; 13-

этажный, 308-
квартирный жилой 
дом, корпус 4 ; 13-

этажный, 462-
квартирный жилой 

дом, корпус 5  (всего 
квартир 1816, 

нежилых 48, м/мест 
68)

75 1816 1816 1816  -
ООО "Линкор"             ИНН 

7810836445
 -

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта застройщиком.

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

Слобода"                       ИНН 
7802766106

- -
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2021
47:07:0485001:1474 ___ законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта инвестором.

ноябрь 2021 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

требуется, 
финансирование 
осуществляется 
привлеченным 

инвестором.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е,

 И
Н

Н
 з

ас
тр

ой
щ

и
к

а,
 

ос
ущ

ес
тв

и
вш

ег
о 

п
р

и
вл

еч
ен

и
е 

д
ен

еж
н

ы
х 

ср
ед

ст
в 

гр
аж

д
ан

, в
к

л
ю

ч
ен

н
ы

х 
в 

р
ее

ст
р

информация о многоквартирном доме Информация о гражданах, включенных в реестр Информация о застройщике Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ж

и
л

ы
х 

п
ом

ещ
ен

и
й

 (
к

ва
р

ти
р

),
 в

 
от

н
ош

ен
и

и
 к

от
ор

ы
х 

за
к

л
ю

ч
ен

ы
 д

ог
ов

ор
ы

 
уч

ас
ти

я 
в 

д
ол

ев
ом

 с
тр

ои
те

л
ьс

тв
е

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
за

р
ег

и
ст

р
и

р
ов

ан
н

ы
х 

д
ог

ов
ор

ов
 

уч
ас

ти
я 

в 
д

ол
ев

ом
 с

тр
ои

те
л

ьс
тв

е,
 

за
к

л
ю

ч
ен

н
ы

х 
гр

аж
д

ан
ам

и
 –

уч
ас

тн
и

к
ам

и
 

д
ол

ев
ог

о 
ст

р
ои

те
л

ьс
тв

а 
в 

ц
ел

ях
 

п
р

и
об

р
ет

ен
и

я 
ж

и
л

ы
х 

п
ом

ещ
ен

и
й

 в
 

м
н

ог
ок

ва
р

ти
р

н
ом

 д
ом

е

О
бщ

ее
 к

ол
и

ч
ес

тв
о 

гр
аж

д
ан

 –
 у

ч
ас

тн
и

к
ов

 
д

ол
ев

ог
о 

ст
р

ои
те

л
ьс

тв
а,

 д
ог

ов
ор

ы
 у

ч
ас

ти
я 

в 
д

ол
ев

ом
 с

тр
ои

те
л

ьс
тв

е 
с 

к
от

ор
ы

м
и

 
за

к
л

ю
ч

ен
ы

 в
 ц

ел
ях

 п
р

и
об

р
ет

ен
и

я 
ж

и
л

ы
х 

п
ом

ещ
ен

и
й

 в
 м

н
ог

ок
ва

р
ти

р
н

ом
 д

ом
е 

и
 

за
р

ег
и

ст
р

и
р

ов
ан

ы

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
гр

аж
д

ан
, в

к
л

ю
ч

ен
н

ы
х 

в 
р

ее
ст

р

Сп
ос

об
 в

ос
ст

ан
ов

л
ен

и
я 

п
р

ав
 г

р
аж

д
ан

, 
вк

л
ю

ч
ен

н
ы

х 
в 

р
ее

ст
р

Наименование Ожидаемые результаты Наименование
Срок 

реализации Ср
ок

 в
ос

ст
ан

ов
л

ен
и

я 
п

р
ав

 г
р

аж
д

ан
, 

вк
л

ю
ч

ен
н

ы
х 

в 
р

ее
ст

р

Меры финансового характера

Ожидаемые 
результатыСт

еп
ен

ь 
ст

р
ои

те
л

ьн
ой

 г
от

ов
н

ос
ти

 
м

н
ог

ок
ва

р
ти

р
н

ог
о 

д
ом

а

Меры законодательного характера

Св
ед

ен
и

я 
о 

вв
ед

ен
и

и
 в

 о
тн

ош
ен

и
и

 
за

ст
р

ой
щ

и
к

а 
п

р
оц

ед
ур

ы
 б

ан
к

р
от

ст
ва

Наименование Срок реализации

А
д

р
ес

 м
н

ог
ок

ва
р

ти
р

н
ог

о 
д

ом
а,

 о
тн

ес
ен

н
ог

о 
к

 
п

р
об

л
ем

н
ы

м
 о

бъ
ек

та
м

Меры организационного характера

Ожидаемые 
результаты

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ж

и
л

ы
х 

п
ом

ещ
ен

и
й

 (
к

ва
р

ти
р

) 
в 

м
н

ог
ок

ва
р

ти
р

н
ом

 д
ом

е

Срок реализации

Порядко
вый 

номер

Н
ом

ер
 и

 д
ат

а 
р

аз
р

еш
ен

и
я 

н
а 

ст
р

ои
те

л
ьс

тв
о 

  
(п

р
и

 н
ал

и
ч

и
и

)

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 н

ом
ер

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а

О
бщ

ая
 п

л
ощ

ад
ь 

ж
и

л
ы

х 
п

ом
ещ

ен
и

й
 (

к
ва

р
ти

р
)

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого декабрь 2022

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
декабрь 2020

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и декабрь 2020

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого ООО "Комфортстрой" ИНН 

Ленинградская 
область, RU47504301-040К-2016 от 

143

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкрн. 

Сертолово-1, ул. 
Ларина, уч.11, корп. 1

RU47504107-126К-2016 от 
15.09.2016

47:08:0102002:8097 9944,7 кв.м. 166 1,5 39 39 39 -
ООО "Авеню"               ИНН 

4703064735 
-

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 

декабрь 2020

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Приянтие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

  Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

 -
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022
Фонда защиты прав 

граждан - 
участников долевого 

строительства ЛО

декабрь 2020
50 98 98 98  -98

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127   

декабрь 2020
#ССЫЛКА!

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

долевого 
строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО.

142 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
ООО "Комфортстрой" ИНН 

7801619532
область, 

Всеволожский район, 
дер. Агалатово

RU47504301-040К-2016 от 
21.03.2016

47:07:0402016:202 3174,94 кв.м.

Ларина, уч.11, корп. 1 являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

завершению строительства 
объекта незавершенного 

строительства за счет 
средств компенсационного 

фонда.          

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО. 

строительства"

ООО "Промстрой"     ИНН 
7805619981

декабрь 2022

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства" с 
Фондом защиты 

прав граждан- 
участников 

долевого 
строительства ЛО. 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 
ППК "Фонд защиты 

прав граждан - 
участников долевого 

строительства"

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

 -
Меры законодательного 
характера не требуются

-RU 47509101-023 от 04.09.2014
47:16:0101005:1466                (право 

собственности утрачено)
6991,24 10144 112 26 26  -  -

1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. 

Энерегетиков, д.10

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127                  

декабрь 2020

Направление в ППК "Фонд 
защиты прав граждан - 

участников долевого 
строительства" обращения 

с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в 

арбитражный суд  с 
заявлением о признании 

застройщика банкротом в 
соответствии с п. 2.6 ст. 
201.1 ФЗ-127.  Передача 

прав застройщика 
приобретателю в порядке, 

предусмотренном ст. 201.15-
1 Федерального закона № 

127-ФЗ.  Принятие решения 
ППК "Фонд защиты прав 

граждан - участников 
долевого строительства" о 

целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

-

145

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
пос. Мурино, ул. 

Шоссе в Лаврики, уч. 
42

RU 47504307-107
от 12.12.2014

47:07:0712002:313 1859,3 кв.м. 38 80 32 32 32  -
ООО "ИСК Викинг" ИНН 

7810246686
 А56-52248/2016,  

конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Завершение строительства 
объекта инвестором.

декабрь 2020 Ввод в эксплуатацию 
объекта.

Принятие мер 
финансового 
характера не 

требуется, 
финансирование 
осуществляется 
привлеченным 

инвестором.

- -

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2020

мероприятий по 
завершению строительства 

объекта незавершенного 
строительства за счет 

средств компенсационного 
фонда.          
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1 жилой дом, 
расположенный по 

адресу: 
Ленинградская 

область, 
RU475043070-72 от 12.11.2013  47:07:0722001:414 12891,96 кв.м. 334 70 328 328 328

ООО "Норманн" 
ИНН7802377332

 А56-111848/2017,  
конкурсное производство 

Принятие мер 
законодательного характера не 

требуется.
- -

Урегулирование 
обязательств застройщика 

путем  возмездной передачи 
его имущества (в том числе 

имущественных прав) и 
обязательств иному 

застройщику, который будет 

декабрь 2020

 Передача прав 
застройщика 

приобретателю в порядке, 
предусмотренном ст. 201.15-

1 Федерального закона № 
127-ФЗ.  Принятие решения 

ППК "Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства" о 
целесообразности   
финансирования 
мероприятий по 

Заключение 
соглашения ППК 

"Фонд защиты прав 
граждан - 

участников 
долевого 

строительства"с 
Фондом защиты 

декабрь 2020

Имущественный 
взнос в имущество 

Фонда защиты прав 
граждан - 

участников долевого 

 Ввод объекта в эксплуатацию, 
передача объектов долевого 

строительства участникам долевого 
строительства.

декабрь 2022

область, 
Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи", 

требуется.
застройщику, который будет 
являться приобретателем в 
порядке, предусмотренном 

ст. 201.15-1 ФЗ-127.

мероприятий по 
завершению строительства 

объекта незавершенного 
строительства за счет 

средств компенсационного 
фонда.          

Фондом защиты 
прав градждан - 

участников 
долевого 

строительства ЛО.

участников долевого 
строительства ЛО.

строительства.


