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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 p-15711 __ 3

Ленинрадская область, 
Кировский район, город 
Шлиссельбург,  улица 18 
января, позиция 2 А, 3 А

RU47509108-4 
от 02.04.2007, 

срок действия до 
01.03.2014

47:17:0104009:87
2, 

47:17:0104009:15
5

60 6 686 125 125 __ __ __ ЗАО "Росрегионы" 7820036889

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 22.12.2020 по делу № 
А56-97502/2020 введено 
конкурсное производство

125 125 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2 p-3048 __ 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. 

Горбунки, Заводская волость, 
дом 1

20337 302 160 __ __ 160 160 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3 p-15762 __ 2

 Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. 

Горбунки, Заводская волость, 
дом 2

12327 160 __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4  p-1012 __ 2,3

Ленинградская область, 
Выборгский район, 

Выборгское городское 
поселение,

г. Выборг, угол проспекта 
Ленина и Рыбного переулка

RU47505101-
0060-2014 от 

19.09.2014, срок 
действия до 
03.09.2016

47:010107002003
1

20 5345,35 74 48 1254,94 кв.м. 18 __
ООО 

«ПромИнвест» 
7814451615

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 30.05.2016 по делу  № 
А56-25135/2016 введено 
конкурсное производство

48 48 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5 p-15714 __ 2

Ленинградская область,
г. Гатчина,

ул. Красных Военлетов, 
вставка между домами № 7 и 

№ 9

RU47506102-283 
от 23.03.2009, 

срок действия до 
31.12.2022

47:25:0107016:00
22

85 4837,9 95 87 445,1 1 __
ЖСК 

«ВзлетСтрой»
7816514268 отсутствует 87 87 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2018

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2018

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__  03.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 10.08.2021 10.08.2021 20.10.2021 __ 20.09.2019 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 28.02.2022 __ 28.02.2022 __ 30.03.2022 __ 31.03.2022 __ 30 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

6 р-11412 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 1

23428,8 634 __ __ __

7 р-11418 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 2

4620 120 520 2 __

8 р-15676 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

Русско-Высоцкое сельское 
поселение

RU-47511313-90 
от 22.10.2013, 

срок действия до 
01.05.2024

47:14:1302002:16 20 13196,8 303 104 __ __ __

АО «ОРИОН»  (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК 
«Высоцкое». В 
РНС внесены 

соответствующие 
изменения)

7803000593

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 23.04.2017 по делу № 
А56-64527/2014 введено 
конкурсное производство

84 104 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 209 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

9  p-15584 __ 2,3

Ленинградская область, 
Кировский район, г. 

Шлиссельбург, пятно отвода 
№ 1, 

№ 2 вдоль Леманского 
канала, корпус 1

50 225 136 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10  p-43044 __ 2,3

Ленинградская область, 
Кировский район, г. 

Шлиссельбург, пятно отвода 
№ 1, 

№ 2 вдоль Леманского 
канала, корпус 2

0 215 10 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11  p-43045 __ 2,3

 
Ленинградская область, 

Кировский район, г. 
Шлиссельбург, пятно отвода 

№ 1, 
№ 2 вдоль Леманского 

канала, корпус 3

15 321 1 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 p-9734 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 1

3163,27 136 42 __ __ __ 42 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
15.02.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
15.02.2021

Окончание 
выплаты 

позмещения 
30.12.2023

__ __ __ 36 __

13 p-6897 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 2

3163,27 136 18 __ __ __ 18 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
15.02.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
15.02.2021

Окончание 
выплаты 

позмещения 
30.12.2023

__ __ __ 36 __

14 p-10038 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 4

669,34 29 __ __ __ __
ООО «Мегаполис 

– Развитие»                       
7842435252

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 20.04.2018 по делу №  
А56-19625/2017 введено 
конкурсное производство

__ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

15 p-2182 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 1 

RU47506106-
0328 от 

14.11.2014, срок 
действия до 
30.12.2021

47:24:0101001:11
96

10 2187,2 60 57 __ __ __

ООО «СНВ 
«Северо-Запад» (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК  

«Город Детства – 
1 корпус»)

33 57 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

16 p-10726 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 2 

RU47506106-
0329 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021    

47:24:0101001:11
97

20 2187,2 60 55 __ __ __

ООО «СНВ 
«Северо-Запад» (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК  

«Город Детства – 
2 корпус»)

37 55 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

17 p-5959 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 3 

RU47506106-
0330 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021

 
47:24:0101001:11

98
20 2187,2 60 55 __ __ __

ООО «СНВ 
«Северо-Запад» (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК  

«Город Детства – 
3 корпус»)

45 55 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

18 p-7136 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 4 

RU47506106-
0331 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021 

47:24:0101001:11
99

20 2187,2 60 58 __ __ __

ООО «СНВ 
«Северо-Запад» (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК  

«Город Детства – 
4 корпус»)

43 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

19 p-1418 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 5 

RU47506106-
0332 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021

47:24:0101001:12
00

20 2187,2 60 58 __ __ __

ООО «СНВ 
«Северо-Запад» (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК  

«Город Детства – 
5 корпус»)

43 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

20 р-1145 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 2

RU 47504101-
0152-11-18 от 

04.09.2014, срок 
действия до 
31.03.2022

80 19372,4 430 409 __ __ __ 451 409 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ 15.04.2022 __ 21.02.2022 __ 31.03.2022 __ 09.09.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 16.04.2022 __ 30.03.2022 __ 30.08.2022 __ 30.09.2022 __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

21 р-3729 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 7

RU47504101-
104К-2015 от 

30.06.2015, срок 
действия до 
31.12.2021

40 7771,5 195 174 615,7 6 __ 136 174 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

09.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ 31.01.2022 __ готово __ готово __ 28.02.2022 __ Выполнено __ Выполнено __ 30.07.2022 __ 30.09.2022 __ 30.10.2022 __ 31.12.2022 __ 01.01.2023 __ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

22 р-1073 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 3

RU47504101-
0211-11-18 от 

08.12.2014, срок 
действия до 
31.12.2021

10 8225,85 160 __ __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

23 р-9401 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, поз. 5

RU47504101-
020К-2016 от 

05.02.2016, срок 
действия до 
31.12.2021

10 11640 285 96 914,8 __ __ 74 96 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

09.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2023 30.10.2021 __ 20.12.2021 __ 30.01.2022 __ 28.02.2022 __ 30.03.2022 __ 30.04.2022 __ 30.05.2022 __ 30.07.2022 __ 30.08.2022 __ 30.06.2023 __ 30.08.2023 __ 30.10.2023 __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 28 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

49 50

Заместитель Председателя Правительства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству   Е.П. Барановский                                                  
"УТВЕРЖДАЮ"  ________________________________                                                                         

от "30" декабря  2021 года

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Иной способ 

Способ восстановления прав граждан*** 

Этап 3**** Этап №****

41 45

Срок восстановления прав 
граждан -участников 
строительства иным 

способом, всего (месяцев)

46 47 4833

__

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Этап 1**** Этап 2****

4036 38 43 44

срок 
восстановления 

прав граждан

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

34

Информация о застройщике Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены 
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

За счет мер 
застройщика

За счет мер 
регионального 

характера

 Дата направления лицом, 
имеющим намерение стать 
приобретателем земельного 

участка с находящимися на нем 
неотделимыми улучшениями. 

Заявления о таком намерении в 
Арбитражный суд 

рассматривающий дело о 
банкротстве застройщика 

Дата и номер определения 
арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 
намерении стать приобретателем 

земельного участка с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями и 
отказе в удовлетворении такого 

заявления

Дата государственной 
регистрации перехода прав на 

земельный участок с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в 
разрешения на строительство 

Дата завершения проектно-
изыскательских работ 

Дата получения заключения 
экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 

фундаментов

ООО 
«СпецКапСтрой 

СПб» (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является ЖСК 

«Охтинский». В 
РНС внесены 

соответствующие 
изменения)                               

__344

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 25.07.2017 по делу № 
А56-48549/2016 введено 
конкурсное производство

Срок завершения 
строительства 
проблемного 

многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 

недвижимости, всего 
(месяцев)

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
подземной части объекта

Дата завершения работ по 
устройству внутридомовых 

сетей инженерно-технического 
обеспечения

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
надземной части объекта

39

Дата получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

42

Наименование

С помощью 
механизмов 

Федерального закона 
"О публично-правовой 

компании по защите 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации"

ожидаемые результатысрок реализациинаименованиеожидаемые результаты
срок 

реализации

меры нормативного (правового) характера меры финансового характера способ

__

Адрес многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 

недвижимости, отнесенного 
к проблемным объектам

RU47511303-137-
2012 от 

28.12.2012, срок 
действия до 
28.11.2017

47:07:0712012:61

RU47504102-011-
2-16 от 

06.06.2016, 
действует до 

30.12.2023

344

__

Основание 
включения в 

единый реестр 
проблемных 
объектов*

Идентификационн
ый номер (ID) 

объекта, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства

Дата начала строительно-
монтажных работ 

7825053990

7840477049 __
За счет средств 

застройщика
04.2019

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства
 03.2023 __ __ __ __ __

ООО «Мегаполис 
– Развитие» (в 

настоящее время 
согласно решению 

суда 
застройщиком 
является ЖСК 

«Кирккоярви 1, 
2»)    

0

Степень 
строительной 

готовности 
многоквартирно
го дома и (или) 
иного объекта 

недвижимости, 
процентов

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

ООО Торговый 
Дом «Сигма»                                           
(в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 
является ЖСК 

«Шлиссельбургски
й дворик».)

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

7842435252

Общая площадь 
жилых 

помещений 
(квартир) кв.м

Номер проектной 
декларации, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства 
(при наличии)

Дата завершения работ по 
устройству внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического 

обеспечения 

3731 32 35

__

Количество 
жилых 

помещений 
(квартир)

Количество 
нежилых 

помещений, в 
отношении 

которых 
заключены 

договоры участия 
в долевом 

строительстве 

Количество 
нежилых 

помещений

Общая 
площадь 
нежилых 

помещений 
кв.м

Количество жилых 
помещений (квартир), 
в отношении которых 
заключены договоры 

участия в долевом 
строительстве/паенако

пления 

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения жилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

Общее количество 
граждан - участников 

строительства, имеющих 
требования к 

застройщику о передачи 
помещений

Сведения о введении 
процедуры банкротства

ИНН наименованиеИные договоры

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения нежилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

ООО "Стайл-
Строй"              

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

01.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

 12.2022.

__

__10.2021

 12.2022

12.2023

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.06.2016 по делу № 
А56-12974/2015 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 20.04.2018 по делу № 
А56-19625/2017 введено 
конкурсное производство

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 17.05.2017 по делу №  
А56-11936/2012 введено 
конкурсное производство

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

344 __ __ __

146 10.2021

12.2020

1467816651338

47:14:0401001:33

RU47509108-29 
от 01.06.2012, 

срок действия до 
01.06.2016

47:17:0104009:30
,      

47:17:0104009:31
35944

47:01:1608001:46
1

RU47505305-
0041-2015 от 

13.11.2015, срок 
действия до 
31.12.2019

67

47:07:1039005:78
1

АО 
"ГлавСтройКомпл

екс" 
7841001189

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 10.12.2020 по делу № 
А56-76787/2017 введено 
конкурсное производство

7842453100

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 25.06.2018 по делу № 
А56-9457/2017 введено 

конкурсное производство

_

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
29.10.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
29.10.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
10.2024.

__ __ __ 36

__ __ 01.04.2021 01.04.2021 04.05.2021 04.05.2021 09.06.2021 09.06.2021 01.10.2021 выполнено 31.12.2021 __ 20.12.2022 __ 31.01.2023 __ 20.12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __31..03.2023 __ 01.04.2023 __ 23 __ __ __ __



24  p-41648 __ 2,3
Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 13

RU47504307-42 
от 25.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2025 

47:07:0722001:36
8

40 51232,95 1146 704 2527 __ 21
ООО 

«ЛенСпецСтрой»  
7841351360

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.11.2019 по делу № 
А56-54693/2018 введено 
конкурсное производство

671 704 21 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении 
строительства,передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

участникам строительства

за счет средств инестора 12.2021

Получение 
потенциальным 

инвестором 
положительного 

заключения Мистроя 
РФ и  решения АС Спб 

и ЛО  о передачи 
объекта.Ввод объекта в 

эксплуатацию, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - 
участникам 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25  p-1234 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 1

30 26733,4 551 340  - __ __ 287 340 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 _ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

26  p-8025 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 2

0 42266,85 798 22 1587 __ 2 20 22 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 _ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

27 p-41847 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 101

RU47504101-
01017/11-18 от 

29.01.2010, срок 
действиия до 

31.12.2010     

47:07:1301145:34 1299,6 24 24 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтро
й»  (в настоящее 
время согласно 
решению суда 
застройщиком 
является ЖСК  

«Константиновска
я 101»)

24 24 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 _ 145 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

28 p-44744 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 104

RU47504101-
0123/11-18 от 

26.11.2010, срок 
действия до 
05.05.2015

47:07:1301145:38 1560 32 32 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтро
й»  (в настоящее 
время согласно 
решению суда 
застройщиком 
является ЖСК 

ЖСК 
«Сергиевская 

104»)

28 32 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 _ 145 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

29
 p-119252

47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к. 3

55 4915 89 __ __ 67 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

30 p-8691 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к. 4

60 4915 89 __ __ 77 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

31  p-5334 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к.5

45 4915 89 __ __ 63 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

32  p-7801 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23, 3 этап, корп. 6

20 14783,74 371 256 __ 6 1 256 256 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

33 p-2284 47-000210 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Аннинское сельское 

поселение», ЗАО «Победа», 
участок 77,

поз. 5

 47-RU47511301-
023К-2016 от 

12.02.2016, срок 
действия до 
13.04.2024

47:14:0501005:32
2 

20 15695,5 420 404 __ __ __ ООО "Квартал"                         4703142687

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 25.02.2020 по делу № 
А56-52051/2019 введено 
конкурсное производство

235 404 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

01.2021

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства 

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__ __  12.2023 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 11.05.2021 01.07.2021 16.06.2021 __ __ 01.02.2022 __ 15.04.2022 __ 15.06.2022 __ 30.08.2022 __ 30.09.2022 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 01.04.2024 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

34 р-31647 47-000220 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 1

47-RU-47504310-
001К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:11
8

79 3056,98 72 68 584,11 4 __ 96 68 __ __ 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 15.04.2021  01.07.2021  11.05.2021 09.09.2019 __  01.03.2022 __  15.05.2022 __  15.07.2022 __  30.10.2022 __  30.12.2022 __  30.06.2023 __  30.11.2023 __  29.12.2023 __  29.12.2023 __  01.03.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

35 р-39146 47-000220 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 2

RU-47504310-
001К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:11
8

77 5839,2 149 142 __ __ __ 172 142 __ __ 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 15.04.2021  01.07.2021  11.05.2021 09.09.2019 __  01.03.2022 __  15.05.2022 __  15.07.2022 __  30.10.2022 __  30.12.2022 __  30.06.2023 __  30.11.2023 __  29.12.2023 __  29.12.2023 __  01.03.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

36 р-39147 47-000219 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 3

RU-47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:11
9

63 3433,57 97 33 __ __ __ 42 33 __ __ 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 15.04.2021  01.07.2021 18.05.2021 09.09.2019 __  01.03.2022 __  15.05.2022 __  15.07.2022 __  30.10.2022 __  30.12.2022 __  30.06.2023 __  30.11.2023 __  29.12.2023 __  29.12.2023 __  01.03.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

37 р-39148 47-000219 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 4

RU-47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:11
9

63 5302,8 141 97 __ _ _ 117 97 __ __ 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 15.04.2021  01.07.2021 18.05.2021 09.09.2019 __  01.03.2022 __  15.05.2022 __  15.07.2022 __  30.10.2022 __  30.12.2022 __  30.06.2023 __  30.11.2023 __  29.12.2023 __  29.12.2023 __  01.03.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

38 р-31644 47-000219 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 5

RU-47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:11
9

28 5 839,20 149 128 __ __ __ 127 128 __ __ 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 15.04.2021  01.07.2021 18.05.2021 09.09.2019 __  01.03.2022 __  15.05.2022 __  15.07.2022 __  30.10.2022 __  30.12.2022 __  30.06.2023 __  30.11.2023 __  29.12.2023 __  29.12.2023 __  01.03.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

39 р-34242 47-000219 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 6

RU-47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:11
9

56 3 613,37 85 82 __ __ __ 83 82 __ __ 15.02.2021 20.02.2021 14.04.2021 15.04.2021  01.07.2021 18.05.2021 09.09.2019 __  01.03.2022 __  15.05.2022 __  15.07.2022 __  30.10.2022 __  30.12.2022 __  30.06.2023 __  30.11.2023 __  29.12.2023 __  29.12.2023 __  01.03.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

40 р-6104 47-000739 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

5

50 1109,76 16 15 __ __ __ 18 15 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

41 р-5795 47-000739 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

6

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 17 16 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

42 р-4327 47-000739 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

7

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

43 р-5014 47-000739 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

8

50 1109,76 16 15 __ __ __ 18 15 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

44 р-1661 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.17

50 1 109,76 16 15 __ __ __ 18 15 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

45 р-782 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

18

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

46 р-41896 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

19

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

47 р-4377 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

20

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

48 р-3420 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

26

RU 47511309-37 
от 22.04.2014, 

срок до 
31.12.2020 

47:14:0302006:27
7

60 1 255,83 27 14 __ __ __ 10 14 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

49 р-3860 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.27

RU 47511309-37 
от 22.04.2014, 

срок до 
31.12.2020  

47:14:0302006:27
7

60 1 695,78 27 9 __ __ __ 15 9 __ __  01.11.2020  01.10.2020  15..2021 17.12.2020 30.03.2021  18.01.2021 24.03.2021 __ 30.11.2021 __ 15.02.2022 __ 15.04.2022 __  30.06.2022 __  30.08.2022 __  28.02.2023 __  30.06.2023 __  30.08.2023 __  01.10.2023 __  15.11.2023 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

50 р-8259 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

24

0 1 255,83 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

51 р-5726 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

25

0 1 695,78 27 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства 

__ __

__

10.2020

12.2022

01.2021

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства 

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
защиты прав граждан- 
участников долевого 

строительства» 
направлено 

ходатайство (объект 
находится на 

рассмотрении Фонда, 
объект рассмотрен 

Правлением Фонда)

Получение 
потенциальным 

инвестором 
положительного 

заключения Мистроя 
РФ и  решения АС Спб 

и ЛО  о передачи 
объекта.Ввод объекта в 

эксплуатацию, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - 
участникам 

строительства

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении строительства, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - участникам 

строительства

 12.2023

__

 __

__ __

ООО "Тареал"                   

47:14:0302006:27
4

RU 47511309-
180 от 

12.12.2014, срок 
действия до 
20.12.2024

47:14:0302006:27
6

RU 47511309-25 
от 29.05.2013, до 

20.12.2024

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

 12.2022

 12.2023 

12.2023за счет средств инестора 12.2021

12.2020

__

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.11.2019 по делу № 
А56-77541/2018 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 16.02.2018 по делу № 
А56-80321/2016 введено 
конкурсное производство

01.2022

__207
Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 21.05.2019 по делу  
А56-1975/2019 введено 

конкурсное производство

7841467727

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 22.10.2019 по делу № 
А56-21769/2016 введено 
конкурсное производство

207

ООО 
«ЛенОблСтрой» 

ООО «Элемент-
Бетон»              

ООО "Созвездие"  

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

____
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

Не применимо или 
отсутствуют граждане, 

заключившие ДДУ

__

__

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__

____

RU 47504307-73 
от 13.11.2013, 

срок действия до 
31.12.2025

47:07:0722001:38
6

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

7813541425

№ RU47504312-
139 от 

21.02.2014, срок 
действия до 
31.12.2022.

47:07:0479002:12

RU 47511309-38 
от 22.04.2014 

__

47:14:0302006:27
5

7805318007

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 16.10.2019 по делу № 
А56-85873/2018 ведено 

конкурсное производство

4703095349

4703100574



52  p-9104 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

28

50 1 794,27 20 15 __ 2 __ 12 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

53  p-5498 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.29

50 2 387,97 27 8 __ 2 __ 7 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

54 р-16211 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеоложский район, земли 
ЗАО "Щеглово", дом 1

40 5040,9 148 48 __ __ __ 110 48 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

55 р-16212 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеоложский район, земли 
ЗАО "Щеглово", дом 2

0 9713,5 296 49 __ __ __ 103 49 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

56 р-117778 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

ЗАО»Щеглово», Автостоянка 
№2

0 __ __ __ 1019 кв.м. 70 __ 4 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

57 р-4301 47-000482 2,3

Ленинградская область, 
Всеоложский район, 

Агалатовское сельское 
поселение, уч.Скотное 2, 2 

этап

 47-RU47504301-
004К-2017                     

от 17.01.2017, 
срок действия до 

07.07.2024

47:070404005:14
1

50 14833,94 386 386 313,3 кв.м. 3 __

Фонд защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области  

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 08.04.2019 по делу № 

А56-166390/2018 введено 
конкурсное производство

232 386 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2019

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__ __  02.2023 __ 14.01.2020 __ 18.02.2020 __ 06.04.2020 __ 08.06.2020 30.11.2020 15.10.2020 30.01.2021 20.02.2021 30.03.2021 14.05.2021 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 15.02.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

58  p-43730 47-000678 2,3
Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Садовая, д. 10  

RU47505101-
0039-2008 от 

15.08.2008 , срок 
действия до 
30.12.2021

47:01:0107004:00
12

30 8501,35 82 64 1754,69 12 11 ООО «Гринвич» 4704056624

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 30.07.2021 по делу №  
А56-14777/2020 введено 
конкурсное производство

43 44 11 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

59

p-7983

__ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский 

муниципальный район, 
Виллозское сельское 

поселение, дер. Малое 
Карлино, д. 4 А - Блок 2.1

__ 47:14:0605007:2

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

4491 __ __ __ __ __
ООО 

"ОблСтрой55" 
7819305390

Отсутствует.  
Определением 

Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.01.2020 конкурсное 
производство по делу  № 

А56-22119/2018 
завершено

__ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

60
 p-24546

 47-000227 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 9

60 21039,3 504 459 618,3 __ __ 381 459 __ __ 01.03.2021 20.02.2021 27.04.2021 13.04.2021 31.05.2021 06.05.2021 _ _ 30.02.2022 _ 20.05.2022 _ 30.07.2022 _ 30.09.2022 _ 30.11.2022 _ 30.08.2023 _ 30.10.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 _ 16.02.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

61

 p-24540

47-000230 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 10

60 21039,3 504 384 618,3 __ __ 351 384 __ __ 01.03.2021 20.02.2021 27.04.2021 13.04.2021 31.05.2021 06.05.2021 _ _ 30.02.2022 _ 20.05.2022 _ 30.07.2022 _ 30.09.2022 _ 30.11.2022 _ 30.08.2023 _ 30.10.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 _ 16.02.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

62

 p-24270

47-000225 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 11

RU47504307-
40/2015 от 

08.04.2015, срок 
действия до 
30.04.2024

5 24599,3 503 336 __ __ __ 308 336 __ __ 01.03.2021 20.02.2021 27.04.2021 13.04.2021 31.05.2021 06.05.2021 _ _ 30.02.2022 _ 20.05.2022 _ 30.07.2022 _ 30.09.2022 _ 30.11.2022 _ 30.08.2023 _ 30.10.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 _ 16.02.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

63 р-4295 47-000866 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 2

5 4287,2 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Предоставле
ние 

компенсацио
нного 

жилого 
помещения 
31.12.2021

__

Передача 
компенсационно

го жилого 
помещения 
30.06.2022

__

Заселение в 
компенсацион

ное жилое 
помещение 
30.12.2022

__ __ __ 12 __

64 р-7386 47-000867 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 3 

5 4188,4 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Предоставле
ние 

компенсацио
нного 

жилого 
помещения 

__

Передача 
компенсационно

го жилого 
помещения 
30.06.2022

__

Заселение в 
компенсацион

ное жилое 
помещение 
30.12.2022

__ __ __ 12 __

65

p-36114

47-000078 2,3
 Ленинградскаяобласть, 

Всеволожский, город земли 
САОЗТ "Ручьи"

RU47504307-41 
от 10.07.2014, 
срок действия  
до 16.03.2024

40 28914,66 788 772 1342,91. 3 __ 853 772 __ __ 31.08.2021 16.08.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

66

p-39082

47-000077 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли САОЗТ 
"Ручьи"

RU47504307-57 
от 22.08.2014, 

срок действия до  
16.03.2024

35 31939,59 884 857 20 240 11 __ 956 857 __ __ 31.08.2021 16.08.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

67

p-39196

47-000101 2,3
Ленинградская область, 
Всеволожский, деревня 

Янино-1

RU47504303-
003К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия  до 
25.10.2024

 
47:07:1039001:24

68
33 25968,5 кв.м. 825 635 2642 20 __

ООО «Норманн 
ЛО» (внесены 

изменения в РнС, 
застройщиком 

является «Фонд 
защиты прав 

граждан – 
участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области») 

4703090799 611 635 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

01.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

02.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__ __ 12.2023 01.03.2021 20.02.2021 27.04.2021 18.05.2021 31.05.2021 25.06.2021 01.08.2021 24.08.2021 28.02.2021 __ 20.05.2022 __ 25.07.2022 __ 30.09.2022 __ 30.11.2022 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 19.04.2024 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

68

p-31874

47-000102 3
Ленинградская область, 
Всеволожский, деревня 

Янино-1

RU47504303-
003К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия  до 
11.01.2020

 
47:07:1039001:24

66, 
47:07:1039001:24

69, 
47:07:1039001:24

70

0 45695,4 1438 __ 27 600 880 __
ООО  «Норманн 

ЛО» 
4703090799 __ __ __ __

Не применимо или 
отсутствуют граждане, 

заключившие ДДУ
__ __

Не применимо или 
отсутствуют граждане, 

заключившие ДДУ
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

69

 p-16932

47-000176 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 
Янино-2, ул. Садовая, уч. 
104, ЖК "Рябиновый сад"

RU 47504303-
85/14 от 

15.12.2014 до 
11.10.2023

47:09:0114004:30 70 16355,16 329 317 759 66 __ 317 317 __ __ 20.08.2021 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ _ _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

70

p-115337

 47-000726 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 1

33 8170,33 147 85 1332,13 15 11 94 85 11 __ 20.08.2020 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ 30.05.2022 _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

71

 p-115342 

 47-000726 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 2

33 9298,61 167 76 __ __ __ 76 76 __ __ 20.08.2020 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ 30.05.2022 _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

72
 p-115340 

 47-000726 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 4

33 6314,07 127 26 __ __ __ 27 26 __ __ 20.08.2020 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ 30.05.2022 _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

73

p-115339,

47-000726 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 3

33 2779,49 62 50 __ __ __ 51 50 __ __ 20.08.2020 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ 30.05.2022 _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

74

 p-115341

47-000726 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 5

33 6432,37 135 57 __ __ __ 57 57 __ __ 20.08.2020 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ 30.05.2022 _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

75
p-16853

 47-000177 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Кольцевая, 

уч.12, ЖК  "Янинский каскад-
4"

RU47504303-
96К-2015 от 

18.06.2015, срок 
действия до 
11.10.2023г

47:07:1002004:73 50 8702,84 176 156 __ __ __ 156 156 __ __ 20.08.2020 07.08.2020 20.10.2020 11.10.2020 15.12.2020 06.11.2020 _ _ 30.08.2021 _ 15.11.2021 _ 28.01.2022 _ 30.05.2022 _ 30.08.2022 _ 30.12.2022 _ 30.05.2023 _ 30.06.2023 _ 15.08.2023 _ 16.09.2023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

76 р-2416 47-000216 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1.1, ЖК "Шотландия" 

39 _ _ __ 64 39 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 19.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ не примерно __ 31.07.2022 __ 31.03.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

77 р-1416 47-000216 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1.2, ЖК "Шотландия" 

52 _ _ __ 16 52 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 08.04.2021  30.04.2021 31.05.2021 31.10.2021 __  31.01.2022 __ 31.06.2022 __ 31.11.2022 __ 31.02.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

78 р-10144 47-000216 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2,1, ЖК "Шотландия" 

40 _ _ __ 68 40 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 19.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ не примерно __ 31.07.2022 __ 31.03.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

79 р-10012 47-000216 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2,2, ЖК "Шотландия" 

40 _ _ __ 50 40 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 19.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ не примерно __ 31.07.2022 __ 31.03.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

80 р-1804 47-000216 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3,1, ЖК "Шотландия" 

30 _ _ __ 33 30 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 19.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ не применимо __ 31.07.2022 __ 31.03.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

81 р-7032 47-000216 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3,2, ЖК "Шотландия" 

29 __ __ __ 31 29 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 19.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ не применимо __ 31.07.2022 __ 31.03.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

82 р-8906 47-000215 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1, ЖК "Шотландия" 

3403,31 62 41 __ __ __ 48 41 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 08.04.2021 30.04.2021 31.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  31.06.2022 __ 31.11.2022 __  31.02.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

83 р-1036 47-000215 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2, ЖК "Шотландия" 

3855,12 62 42 __ __ __ 48 42 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 08.04.2021 30.04.2021 31.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  31.06.2022 __ 31.11.2022 __  31.02.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

10.2021

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

01.02.2024

10.2023 

12.2023

 12.2022 

05.2023

12.2023

12.2022

__

__

30.02.2022 20.07.202201.11.2020 30.09.2020 15.01.2021 15.05.2022__

47-RU47504303-
183К-2016 от 

29.12.2014, срок 
действия до  
01.12.2023г

47:07:1005005:76

47:07:0722001:27
86 

47:07:1047002:96
9

47-RU504311-
120К-2016                 

от 07.09.2016, 
срок действия до 

31.12.2022

47:070957004:11
90

RU 47511309-38 
от 22.04.2014, 

срок действия до 
31.12.2019

ООО "ЖК 
"Ванино" (в 

настоящее время 
застройщиком 
является ООО 

«Тареал». В РНС 
внесены 

соответствующие 
изменения) 

ООО "ГК 
Мегаполис"                

30.03.2021 05.04.202116.03.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

10.2021

12.2021

09.2020

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

01.2021

08.2020

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Фонд защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области

ООО«Норманн 
ЛО» (внесены 

изменения в РнС, 
застройщиком 

является «Фонд 
защиты прав 

граждан – 
участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области»)

4703090799

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

За счет средств 
застройщика

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
застройщиком 

компенсационных 
жилых помещений

__

__ __

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

За счет средств 
инвестора

10.2020

__

02.2021

01.2021

__

__

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

47:07:07:0722001
:553

2909789,91
47:07:0404005:45

2

RU47504301201
5001-252-2015 
от 01.11.2015, 

срок действия до 
01.11.2025

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

RU47504313-66  
от 03.12.2014, 

срок действия до 
30.12.2019

47:14:0302006:27
3

RU47504307-87 
от 13.11.2014, 

срок действия до 
13.04.2024

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 07.11.2019 по делу № 
А56-15687/2019 введено 
конкурсное производство

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

____

7830000867

ЗАО «УНИСТО» 
(группа компаний 

"Унисто 
Петросталь")               

ООО «Альтаир-
Инвест» (группа 

компаний 
"Унисто 

Петросталь") 

4725003126

7805663500

отсутствует

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 12.12.2019 по делу №  
А56-54385/2018 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 09.07.2019 по делу № 
А56-46077/2019 введено 
конкурсное производство

4703112594 Отсутствует

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 05.07.2019 по делу № 

А56-121655/2018 введено 
конкурсное производство

4703168325

30.11.2023 30.12.2023

__ __ __ 36 __

30.09.2022 30.11.2022 30.06.2023 30.09.2023

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.



84 р-9378 47-000215 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3а, ЖК "Шотландия" 

3193,08 49 39 __ __ __ 50 39 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 08.04.2021 30.04.2021 31.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  31.06.2022 __ 31.11.2022 __  31.02.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

85 р-8954 47-000215 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

4а, ЖК "Шотландия" 

1298,8 21 20 __ __ __ 20 20 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 08.04.2021 30.04.2021 31.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ 31.06.2022 __  31.11.2022 __ 31.02.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

86 р-2731 47-000215 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

5а, ЖК "Шотландия" 

3193,08 49 13 __ __ __ 72 13 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 19.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __ не примерно __ 31.07.2022 __ 31.02.2023 __ 10.03.2023 __ 10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

87 р-10316 47-000215 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

6, ЖК "Шотландия" 

2191,6 39 __ __ __ __ 48 48 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  06.05.2020 01.06.2020 __ 03.07.2020 15.11.2020 06.11.2020 25.02.2021 08.04.2021 30.04.2021 31.05.2021 31.10.2021 __  31.01.2022 __ 31.06.2022 __  31.11.2022 __  31.03.2023 __  10.03.2023 __  10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

88 р-36746 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Б2

96 __ __ __ 86 96 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  02.04.2020  01..06.2020 __ 03.07.2020 30.11.2020 06.11.2020 28.02.2021 17.03.2021  30.04.2021  21.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  30.11.2021 __  30.06.2022 __  20.05.2022 __  10.11.2022 __  01.12.2022 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

89 р-39143 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Б3

96 __ __ __ 81 96 __ __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  02.04.2020  01..06.2020 __ 03.07.2020 30.11.2020 06.11.2020 28.02.2021 17.03.2021  30.04.2021 21.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  30.11.2021 __  30.06.2022 __  20.05.2022 __  10.11.2022 __  01.12.2022 __ 36 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

90 р-7168 47-000217 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д1

__ __ __ 176 __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  02.04.2020  26.05.2020 __ 03.07.2020  30.11.2020 06.11.2020  28.02.2021 17.03.2021  30.04.2021 21.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  30.11.2021 __  30.09.2022 __  30.09.2022 __  10.03.2023 __  10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

91 р-9598 47-000217 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д2,

__ __ __ 158 __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  02.04.2020  26.05.2020 __ 03.07.2020  30.11.2020 06.11.2020  28.02.2021 19.03.2021  30.04.2021 21.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  30.11.2021 __  30.09.2022 __  30.09.2022 __  10.03.2023 __  10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

92 р-8991 47-000217 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок  Д3

__ __ __ 150 __ 27.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  02.04.2020  26.05.2020 __ 03.07.2020  30.11.2020 06.11.2020  28.02.2021 19.03.2021  30.04.2021 21.05.2021
не 

применимо
__ не применимо __  30.11.2021 __  30.09.2022 __  30.09.2022 __  10.03.2023 __  10.04.2023 __ 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

47-000217 86

94 р-16122 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, уч. 
Центральное -l

RU47504311-
096К-2016 от 

25.07.2016, срок 
действия до 
25.07.2019

47:07:0957004:21
3

2 4846,11 140 30 __ __ __ ООО "Лекс" 7802465187

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.12.2018 по делу № 
А56-70204/2018 введено 
конкурсное производство

29 1 __ __ __ __ __
За счет средств 

инвестора
июнь2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора 

12.2022
06.04.2021 06.04.2021 18.06.2021 18.06.2021 31.12.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 77 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

95 р-16201 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское"1 очередь, 1 

корпус

2181 42 14 __ __ __ 14 14 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

96 р-16202 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское" 1 очередь, 2 

корпус

2587 54 26 __ __ __ 26 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

97 р-16203 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 

"Федоровское",  1 очередь, 3 
корпус

3021 40 0 __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

98 16204 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 

"Федоровское",  1 очередь, 4 
корпус

2255 46 16 __ __ __ 16 16 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

99

p-40195

47-000505 1, 2

Ленинградская область, 
Всеволожский  район, 
Романовское сельское 

поселение, п. Романовка, д. 
33

RU47504310-
150К-2016 от 

11.11.2016, срок 
действия до 
01.12.2021

47:07:0911006:44 75 8898,1 258 255 1474 1 1

ООО 
"Ленинградская 

Областная 
Строительная 
Компания №1"                         

7814533427 отсутствует 255 255 1 __ __ __ __
За счет средств 

застройщика
11.2016

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства
06.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено 30.06.2022 _ 30.06.2022 _ 30.06.2022 _ 30.06.2022 _ 67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

100

p-40858

47-000517 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-
334 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:99            32 7 173 134 129 __ __ __ 127 129 __ __ 15.02.2021 20.02.2021
14.04.2021 А56-

80283/2019
02.07.2021 А56-

80283/2020
01.07.2021 10.08.2021 __ __ 01.03.2022 __ 15.05.2022 __ 15.07.2022 __ 01.12.2022 __ 01.06.2023 __ 01.12.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 01.06.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

101

p-41362

47-000516 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  73

 RU 47301000-
336 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:93 80 3 860 74 74 __ __ __ 91 74 __ __ 15.02.2021 20.02.2021
14.04.2021 А56-

80283/2020
02.07.2021 А56-

80283/2021
01.07.2021 10.08.2021 __ __ 01.03.2022 __ 15.05.2022 __ 15.07.2022 __ 01.12.2022 __ 01.06.2023 __ 01.12.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 01.06.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

102

p-39437

47-000180 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.1 

2 306,80 35 3 52.10 5 __ 34 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 __ __ __ __ __ __ выполнено __ __ __ выполнено __ выполнено выполнено 29.07.2022 __ 30.08.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

103

p-39441

47-000181 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.2 

2 306,80 35 16 52.10 5 __ 38 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 __ __ __ __ __ __ выполнено __ __ __ выполнено 31.05.2022 __ 30.05.2022 __ 29.07.2022 __ 30.08.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

104 p-6529 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.3 

1316,3 24 12 __ __ __ 21 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 18.02.2022 __ __ __ __ __ __ выполнено __ __ __ выполнено 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 31.08.2022 __ 30.09.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

105 p-9051 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.4 

1316,3 24 17 __ __ __ 18 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 __ __ __ __ __ __ выполнено __ __ __ выполнено 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 31.08.2022 __ 30.09.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

106 p-1445 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.2 

1316,3 24 15 __ __ __ 11 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.03.2022 __ __ __ __ __ __ выполнено __ __ __ 30.05.2022 30.07.2022 __ 30.07.2022 __ 30.11.2022 __ 11.01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

107 p-420 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.1 

1316,3 24 18 __ __ __ 22 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.03.2022 __ __ __ __ __ __ выполнено __ __ __ выполнено 30.07.2022 __ 30.09.2022 __ 30.11.2022 __ 11.01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

108 p-44887 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.2

938,7 10 9 __ __ __ 6 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.03.2022 __ __ __ __ __ 10.05.2022 __ __ __ 30.08.2022 30.10.2022 __ 30.09.2022 __ 30.11.2022 __ 11.01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

109
p-116969

__ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.1

938,7 10 9 __ __ __ 9 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28.03.2022 __ __ __ __ __ 10.05.2022 __ __ __ 30.08.2022 30.10.2022 __ 30.09.2022 __ 30.11.2022 __ 11.01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

110 р-44173 __ 3
 Ленинградская область, 

Сосновское сельское 
поселение, п. Сосново

RU47514000-
22/1 от 

03.06.2014, срок 
действия до 
31.12.2017

47:03:1207002:16
51

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2040,15 45 31 __ __ __
ООО "АСП-

проект"    
7839375162

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 20.03.2019 по делу № 

А56-101197/2018 введено 
конкурсное производство.

31 31 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2020

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2020

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено не требуется не требуется __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 31.12.2021 выполнено 31.12.2021 выполнено 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 102 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

111 р-6156 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32,                                               
дом 2.1.

RU47506105-
55/2015 от 

29.04.2015, срок 
действия до 
31.12.2019

47:23:13020056:2
15

0 4625,39. 93 6 __ 18 __ 2 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
01.01.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
01.01.2021

Окончание 
выплаты 

возмещения  
31.12.2023

__ __ __ 36 __

112 р-4833 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32, 
дом 3.1.

5 3500,22 64 35 __ __ __ 5 35 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
01.01.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
01.01.2021

Окончание 
выплаты 

возмещения  
31.12.2023

__ __ __ 36 __

113 р-2144 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32, 
дом 3.2.

10 4564,3 90 31 __ 18 __ 4 31 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
01.01.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
01.01.2021

Окончание 
выплаты 

возмещения  
31.12.2023

__ __ __ 36 __

114 р-4823 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32,                                               
дом 1.2.

RU47506105-
55/2015 от 

29.04.2015, срок 
действия до 
29.04.2017

47:23:1302005:21
6

5511. 111 0 __ __ __ 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

115 р-1900 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32,                                               
дом 1.1.

RU47506105-
55/2015 от 

29.04.2015, срок 
действия до 
29.04.2017

47:23:1302005:21
6

5334 104 0 __ __ __ 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

116 р-8468 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32,                                               
дом 2.2.

RU47506105-
55/2015 от 

29.04.2015, срок 
действия до 
31.12.2019

47:23:13020056:2
15

2641,42 54 0 __ 10 __ 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

117 р-2297 __ 2,3
Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Августовская, д. 2

RU47505101-
0053-2013 от 
29.10.2013, 

действует до 
18.09.2021

47:01:0108001:57 50 7612,5 120 54 __ __ __
ООО "Айбер 

Звезда" 
7810345662

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 24.12.2020 по делу № 

А56-116540/2019 введено 
конкурсное производство.

54 54 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
12.2023

01.07.2021 __ 15.09.2021 __ __ __ __ __ __ __ 30.09.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

118 p-33589 47-000419 2, 3
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

Свердловское г.п., д.1, д.2

RU47504106-82 
от 10.06.2014, 

срок действия до 
31.12.2019

47:07:0602006:40 22 10902,76 334 168 __ __ __ ООО "Вектор"             7842487349

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 17.11.2020 по делу № 

А56-131086/2019 введено 
конкурсное производство   

159 168 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

05.2019 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

05.2019

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

119  p-116065 47-000737 2

Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 3, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 3

81 29935 1095 688 2007 17 __ 4703132463 688 688 __ __ 04.2022 10.01.2014 10.01.2014 01.11.2016 21.12.2016 01.02.2014 05.03.2014 01.06.2019 01.03.2020 01.06.2019 01.03.2020 01.12.2019 01.03.2020 01.12.2019 __ 01.12.2019 __ 30.04.2022 __ 30.05.2022 __ 101 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12.2022

__ __ __

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

0

ООО "Ижорские 
просторы"                    

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 03.02.2021 по делу № 
А56-11093/2019 введено 
конкурсное производство

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 21.01.2020 по делу № 
А56-80283/2019 введено 
конкурсное производство

7813581153

ООО 
"МонтажСтрой" (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда 

застройщиком 
является Фонд 
защиты прав 

граждан - 
участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области)

7814535738

7813427627

ООО 
"Демидовский 

Парк" 

ООО "Стройлес" 

7806525341

12.2023

__

02.2023

03.2022

Не применимо или 
отсутствуют граждане, 

заключившие ДДУ
__

12.2020

__

застройщиком 
предусмотрены 

__ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

За счет средств 
инвестора

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

Не применимо или 
отсутствуют граждане, 

заключившие ДДУ

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2020

____

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __ __

12.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

01.01.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__ __

06.2022

01.2021

Осуществление 
компенсационной 

выплаты
__ __

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __

RU47506105-
57/2015 от 

29.04.2015,срок 
действия до 
31.12.2018

47:14:0624011:2

47-RU47511000-
359-2016 от 

12.10.2016, срок 
действия до 
12.10.2019

47:14:0000000:38
152

RU47511302-51-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
17.06.2019

47:07:0404005:45
3

409 404

47:14:0000000:38
101

RU47511302-52-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
17.06.2019

47:07:0957004:24
3

RU 47504311047 
от 27.05.2014, 

срок действия до 
30.12.2021 

6272

RU 47504311-
36/2015 от 

01.04.2015, срок 
действия до 
30.12.2021

47:07:0957004:25
6

RU47517305-231 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
31.05.2018

192

47:26:0108001:42
36

93

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д4

3р-10508

RU47504301201
5001-251-2015 
от 01.11.2015, 

срок действия до 
01.11.2025

95

72,15

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

404 __

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 05.03.2019 по делу № 

А56-117381/2018 введено 
конкурсное производство

01.12.2019

__

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 23.08.2019 по делу № 

А56-166355/2018 введено 
конкурсное производство.

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 26.08.2019 по делу  № 

А56-166599/2018 введено 
конкурсное производство

47:23:13020056:2
17

17545,04

Фонд защиты 
прав граждан - 

участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области

4703168325

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

 30.11.2021 __  30.09.202227.12.2019 26.12.2019 28.02.2020 06.05.2020  02.04.2020  26.05.2020 __ 03.07.2020  30.11.2020 06.11.2020  28.02.2021 19.03.2021  30.04.2021 21.05.2021
не 

применимо
__ не применимо  10.04.2023__ ____  30.09.2022 __  10.03.2023 __ __ __ ____ 39 __ __ __ __ __ __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

09.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
12.2022



120 p-116066 47-000737 2

 Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 4, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 4

61 38814 1375 793 2605 37 __ 4703132463 793 793 __ __ 12.2022 01.11.2013 01.11.2013 01.11.2016 21.12.2016 01.02.2014 05.03.2014 01.06.2019 выполнено 01.06.2019 01.06.2021 01.12.2019 __ 01.12.2019 __ 01.12.2019 __ 31.12.2022 __ 31.01.2023 __ 111 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

121 p-33408 47-000568 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Почтовая, 
участок 16

RU 47504101-
0100/11-18 

от 09.10.2012, 
срок действия до 

31.07.2023

47:07:1301115:36 75 6121 130 119 6899 31 __ ООО "Оникс" 7813179597

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 28.01.2021 по делу №  
А56-82959/2020 введено 
конкурсное производство

119 119 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

122  p-18665  47-000228 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. 
Социалистическая, уч. 114

RU 47504101-
0052-11-18 от 

25.07.2013, срок 
действия до 
30.04.2022.

47:07:13-01-
010:0040

80 6745 102 32 1425,5 35 __
ООО "СК 

"Дальпитерстрой"   
7825130998 отсутствует 32 32 __ __ __ __ __

За счет средств 
застройщика

07.2013

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства 
03.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.01.2022 __ 28.02.2022 __ 30.03.2022 __ 31.03.2022 __ 104 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

123 p-17332 47-000499 2
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ "Ручьи"

RU 47504307-
128

от 30.12.2014, 
срок действия до 

31.12.2021

47:07:0722001:61
3

88 68648,78 1816 1815 11199,17 211 118 ООО "Линкор" 7810836445 отсутствует 1815 1815 118 __ __ __ __
За счет средств 

застройщика
12.2014

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства
12.2021

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.03.2022 __ 31.03.2022 __ 84 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

124 p-26784 47-000443 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 
Агалатово, дом 1, дом 2

RU47504301-
040К-2016 от 
21.03.2016, до 

21.10.2022.

47:07:0402016:20
2

50 17968,00 525 132 2543 23 4
ООО 

"Комфортстрой" 
7801619532

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 10.08.2021 по делу № 

А56-109248/2020 введено 
конкурсное производство

132 132 4 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

125 p-19566 47-000258 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ул. Ларина, уч.11, корп. 1

RU47504107-
126К-2016 от 

15.09.2016, срок 
действия до 
31.01.2022

47:08:0102002:80
97

22 9944,7 166 129 2397,68 101 9 ООО "Авеню" 4703064735 отсутствует 129 129 9 __ __ __ __
За счет средств 

застройщика
09.2016

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 75 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

126 р-115825 _ 2,3
Ленинградская область, 

Кировский район, г. Кировск, 
ул. Энергетиков, д.10

RU47509101-023 
от 04.09.2014

47:16:0101005:14
66                

(право 
собственности 

утрачено)         
от 09.07.2018  

(Арест)

10 6991,24 112 5 __ __ __ ООО "Промстрой"     7805619981

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области   
от 21.02.2020 по делу № 

А56- 92787/2019 введено 
конкурсное производство                        

26 5 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

127 p-24704  47-000179 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли земли 
САОЗТ "Ручьи", д. -

RU47504307-72 
от 12.11.2013, 

срок действия до 
30.04.2024

 
47:07:0722001:41

4
50 12 892 335 328 ___ ___ __

ООО  "Норманн" 
(внесено 

изменение в 
разрешение на 
строительство, 

застройщик "Фонд 
защиты прав 

граждан – 
участников 
долевого 

строительства 
Ленинградской 

области")

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 09.07.2019 по делу № 

А56-111848/2017 введено 
конкурсное производство                      

365 328 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

10.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта

__ __ 12.2023 15.10.2020 29.09.2020 15.12.2020 30.04.2021 05.03.2021 26.05.2021 01.08.2021 24.08.2021 25.01.2022 __ 10.04.2022 __ 10.06.2022 __ 01.08.2022 __ 01.09.2022 __ 01.01.2023 __ 01.06.2023 __ 01.12.2023 __ 31.12.2023 __ 01.03.2024 __ 29 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

128 р-26074 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции Д, 

Е, Ж

64 13 391,62 486 483 183,71 6 6 483 483 6 __ 08.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 __ 30.06.2022 __ 15.11.2021 __ __ выполнено __ выполнено __ __ 20.06.2022 __ 20.07.2022 __ 30.08.2022 __ 10.10.2022 __ 12

129  p-26078 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции М, 

Н, П

40 10160,96 435 428 491,37 7 5 428 428 5 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 20.06.2022 __ 30.08.2022 __ 10.03.2022 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 20.08.2022 __ 30.10.2022 __ 30.12.2023 __ 10.03.2023 __ 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

130  p-26077 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции 

И,К,Л

RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия до 
06.10.2021

47:07:0722001:53
8

20 14834,66 501 481 328,91 7 6 481 481 6 __ 05.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.08.2022 __ 10.11.2022 __ 20.09.2021 __ __ выполнено __ выполнено 30.09.2022 выполнено 27.01.2023 __ 31.05.2023 __ 30.05.2023 __ 30.09.2023 __ 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

131  p-18953 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

5

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
23.12.2021

47:08:0103002:25
37

75 14986 508 503 533 11 5 503 503 5 __ 08.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.03.2022 __ 30.05.2022 __ __ __ __ выполнено __ выполнено 25.02.2022 __ 30.04.2022 __ 30.07.2022 __ 30.08.2022 __ 31.11.2022 __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

132 р-18955 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

6

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
23.12.2021

47:08:0103002:25
37

37 11515 392 282 196 3 3 282 282 3 __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.05.2022 __ 20.07.2022 __ __ __ __ выполнено __ выполнено 30.05.2022 выполнено 30.09.2022 __ 20.10.2022 __ 30.12.2022 __ 30.01.2023 __ 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

133  p-18944 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 2

RU47504101-
134К-2015 от 

28.08.2015, срок 
действия до 
30.06.2022

47:07:0000000:89
725 

90 16687 727 575 132,41 5 5 575 575 5 __ 08.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 __ 30.09.2022 __ 29.09.2021 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.06.2022 __ 30.07.2022 __ 30.08.2022 __ 02.10.2022 __ 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

134  p-18945 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 3

№ 47-
RU47504101-
134К-2015 от 
28.08.2015, , 

срок действия до 
30.06.2022

47:07:0000000:89
725

57 11048,76 454 278 908,18 6 3 278 278 3 __ 04.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.06.2022 __ 30.09.2022 __ 10.02.2022 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.11.2022 __ 30.04.2023 __ 30.04.2023 __ 30.05.2023 __ 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

135  р-18588 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции В, Г, Д

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89
724

12 15485,74 578 367 176,28 5 1 367 367 1 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.07.2022 __ 30.09.2022 __ 30.06.2022 __ 22.10.2022 __ 20.02.2023 __ 30.09.2023 30.10.2023 __ 20.08.2023 __ 30.12.2023 __ 20.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

136  р-18949 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции А,Б

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89
724

12 10796,38 388 171 224,28 4 __ 171 171 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.09.2022 __ 29.11.2022 30.06.2022 __ 22.10.2022 __ 20.02.2023 __ 30.09.2023 30.10.2023 __ 20.08.2023 __ 30.12.2023 __ 20.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

137 р-114287 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 1

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

138  p-114288 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 2

367,96 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

139 p-114289 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 3

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

140 p-114290 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 4

367,96 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

141 p-114291 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 5

492,5 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

142 p-114292 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 6

424,4 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

143 p-114293 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 7

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

144 p-114294 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 8

492,5 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

145  p-114295 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 9

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

146  p-114296 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 10

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

147  p-114297 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 11

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

148  p-114298 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 12

479,59 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

149  p-114299 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 13

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

150 p-114300 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 14

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

151 p-114301 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 15

619,16 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

152  p-114302 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 16

430,76 7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

153  p-114311 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 24

479,59 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

154  p-114304 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 18

625,4 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

155 p-114312 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 25

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

156 p-114307 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 20

804,16 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

157  p-114308 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 21

630,9 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

158  p-114309 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 22

634,84 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

159  p-114310 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 23

267,56 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

160  p-114303 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 17

179,56 3 __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

161  p-114305 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 19

647,18 10 __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

162  p-158 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.1м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

163 p-2514 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.2м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

164  p-650 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.3м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.

__ __ __ 36 ____

__ __
завершение 

строительства

__
12.2022

__

7802840984

за счет средств 
застройщика

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

За счет средств 
инвестора

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

02.2014__

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

08.2021

12.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

08.2021

RU47504307-7 
от 24.02.2014, 

срок действия до  
30.12.2022

ООО 
"Петрострой" 

7839405032 отсутствует

____125125

ООО "Романтика"    отсутствует

47-RU47504302-
83-2016 от 

21.04.2016, срок 
действия до 
31.12.2017

47:07:0722001:46
15

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

__

125

47:07:0713002:30
38

__
ЖСК "ЖК 

Альпийская 
деревня"  

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.05.2019  по делу № 
А56-18871/2017 введено 
конкурсное производство

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

47:07:0722001:53
8

47-RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия до 
06.10.2021

__ __ __ __ __ __ __ __



165 p-6114 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.4м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

166 p-6384 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к5м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

167 p-9016 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.6м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

168  p-4432 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.7м

1878 66 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

169  p-8274 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.8м

3880 78 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

170  p-4252 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.9м

3840 84 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

171 p-369 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к.11м

1594 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

172  p-3877 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к.13м

1594 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

173  p-4412 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к.10м

3840 84 __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

174 p-6768 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к12м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

175 p-115765 __ 2,3
 Ленинградская область, 

Выбргский район, г. Выборг, 
ул. Лесопильная

RU47505101-
0053-2014 от 

20.08.2014, срок 
действия до 
20.08.2015

47:01:0104004:33 0 2708,12 69 28 __ __ __
ЖСК "Замок 

Скандинавии"    
7806496838

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 12.03.2020 по делу № 

А56-131674/2019 введено 
конкурсное производство

30 28 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

10.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

10.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
29.10.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
29.10.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
10.2024.

__ __ __ 36 __

176 р-9593 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

деревня Лаголово, квартал 7, 
улица Садовая, дом 14, блок 

секция 1.2

RU47511307-11 
от 03.12.2014, 

срок действия до 
30.12.2022

47:14:1306007:4 95 6 811 125 93 __ __ __
ООО 

"Корпорация 
"МЕГАПОЛИС"      

7826161205

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 20.03.2018 по делу № 
А56-16680/2018 введено 
конкурсное производство

93 93 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2020

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

03.2020

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__
06.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 90 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

177 p-20241 47-000266 2

Ленинградская область, 
Кингисеппский, г 

Кингисепп, корп. 1 47:20:903001:38 7027 170 28 1871 5 3 28 28 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 31.03.2014 31.03.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.03.2017 31.03.2017 31.01.2022 __ 31.01.2022 __ 30.03.2022 __ 31.03.2022 __ 92 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

178 p-20242 47-000266 2

Ленинградская область, 
Кингисеппский, г 

Кингисепп, корп. 2 47:20:0903001:37 17164 331 49 __ __ __ 49 49 __ __ 31.03.2014 31.03.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.01.2022 __ 31.01.2022 __ 30.03.2022 __ 31.03.2022 __ 92 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

179  p-20238 47-000266 2

Ленинградская область,  
Кингисеппский, г 

Кингисепп, корп. 3 47:20:903001:36 16 565 347 52 __ __ __ 52 52 __ __ 31.03.2014 31.03.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.01.2022 __ 31.01.2022 __ 30.03.2022 __ 31.03.2022 __ 92 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

180  p-5734 __ 2,3
Ленинградская область, 

Кировский район,  г.  
Шлиссельбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RU47509108-18 
от 24.12.2014, 

срок действия до 
24.04.2016

47:17:0104010:31
3

5 25199,29 548 63 __ __ __
ООО 

«Шлиссельбург»                       
7801625328

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 10.05.2018 по делу А56-

53891/2017 введено 
конкурсное производство

60 60 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 12.2022 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
31.07.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
31.07.2020

начало выплаты 
компенсации с  

24.08.2020

начало 
выплаты 

компенсации 
с  24.08.2020

окончание 
выплаты 

возмещения 
08.2023.

__ __ __ 36 __

181  p-39456 47-000084 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино, к. 5

RU 47504302-
05/2015 от 

28.01.2015, срок 
действия до 
30.06.2020

от 28.01.2015 

31230 1088 588 10177 __ __ 583 588 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
01.11.2019

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
15.11.2019

начало выплаты 
компенсации с 

01.12.2019

начало 
выплаты 

компенсации 
с 16.12.2019

Окончание 
выплаты 

возмещения 
30.12.2022

__ __ __ 37 __

182 p-40072 47-000086 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино, к. 2, к. 4

RU 47504302-
53/2015 от 

28.01.2015, срок 
действия до 
30.09.2019

40 062 1030 58 4244 __ __ 49 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
01.11.2019

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
15.11.2019

начало выплаты 
компенсации с 

01.12.2019

начало 
выплаты 

компенсации 
с 16.12.2019

Окончание 
выплаты 

возмещения 
30.12.2022

__ __ __ 37 __

183 p-16205 47-000090 3

 Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино

RU 47504302-
54/2015 от 

28.04.2015, срок 
действия до 
31.12.2020

от 28.04.2015 

28848,1 982 __ __ __ __ __ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

184 p-6774 __ 2,3

Ленинрадская область, 
Кингисеппский район, 

поселок Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, корпус 1

3078 59 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.12.2021

выполнено

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет средств 
пролученных 

от реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

__ __ __ 60 __

185  p-4254 __ 2,3

Ленинрадская область, 
Кингисеппский район, 

поселок Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, корпус 2

3076 59 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.12.2021

выполнено

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет средств 
пролученных 

от реализации 
имущества 

застройщика 

__ __ __ 60 __

186  p-5289 __ 2,3

Ленинрадская область, 
Кингисеппский район, 

поселок Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, корпус 3

3073 59 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.12.2021

выполнено

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет средств 
пролученных 

от реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

__ __ __ 60 __

187 p-37306 47-000561 2, 3
Ленинградская область, 

Тихвинский район, г.Тихвин, 
ул.Знаменская, д.29

RU47516101-174 
от 20.12.2013 до 

30.09.2021, 
13.11.2020

47:13:1202024:00
00054

45 1736 30 29 1053 9 5
ООО "СУ 

"Леноблстрой-Т"
4715021373

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 22.01.2021 по делу А56-

65770/2020 введено 
кокурсное производство

10 29 5 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено не требуется не требуется __ выполнено __ выполнено __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 108 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

188
 p-119106

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 12

RU 47504312-
198 от 

22.09.2014, до 
31.12.2022 

47:07:0410005:11
6

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2415 54 49 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 12"  
7813548999

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 14.07.2020 по делу № 
А56-13333/2019  введено 

конкурсное производство.  

50 49 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
03.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 __ 15.09.2022 __ 20.12.2022 __ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

189 p-122245 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 9

RU 47504312-
166 от 

23.05.2015, до 
31.12.2023 

47:07:0410005:11
6

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3592 78 76 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 9"  
7813548205

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 05.07.2020 по делу № 

А56-111921/2020  
введено конкурсное 

производство.  

58 76 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
03.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 _ 15.10.2022 _ 20.12.2022 _ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

190  p-122250 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 10

RU 47504312-
206 от 

07.10.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:11
6

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3580 72 72 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 10"  
7813549015

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 02.07.2021  по делу № 

А56-111924/2020  
введено конкурсное 

производство.  

57 72 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
03.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 _ 15.09.2022 _ 20.12.2022 _ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

191
p-122248

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 11

 RU 47504312-
197 от 

22.09.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:11
6

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

1563 30 30 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 11"  
7813549008

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 22.06.2021 по делу № 

А56-111928/2020  
введено конкурсное 

производство.  

27 30 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
03.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 _ 15.10.2022 _ 20.12.2022 _ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

192
 p-119436

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 3

 RU47504101-
0065-11-18 от 

21.05.2014 , срок 
действия до 
19.05.2024

2623 108 108 __ __ __ 81 108 __ __ 03.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 _ 28.02.2022 _ 31.10.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 28.02.2022 _ 31.03.2022 _ 30.04.2022 __ 30.06.2022 __ 7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

193  p-119438

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 4

 RU47-101-0028-
2016 от 

01.06.2016, срок 
действия до 
19.05.2024

3670 108 105 __ __ __ 79 105 __ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2022 _ 30.11.2022 _ 28.02.2022 __ __ выполнено __ выполнено 31.05.2022 _ 30.11.2022 _ 30.11.2022 _ 31.12.2022 __ 28.02.2023 _ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

194
 p-119439

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 5

RU47-101-0131-
2016 от 

14.12.2016 , срок 
действия до 
19.05.2024

3281 108 93 __ __ __ 50 93 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 28.02.2023 _ 30.04.2023 _ 31.05.2023 _ 31.08.2023 _ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 __ 29.02.2024 _ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

195 p-18967 47-000450 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, птг Им 
Свердлова

 47-RU47504106-
151К-2015 от 

13.10.2015, срок 
действия до  
28.07.2021

47:07:0602014:31 10 6099,8 168 65 3221,99 95 3
ООО "Невское 

наследие" 
7813531233

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 26.04.2021 по делу №  
А56-7441/2020 введено 

конкурсное производство

65 65 3 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 86 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

196  p-22883 47-000047 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Новое-Девяткино, завод 

«Турбоатомгаз»

RU47504308-76 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
15.06.2023

47:07:0711004:35 10 83961,65 2037 248 5082,97 305 14
ООО "СК 

"ПромСервис"
4703140601

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 08.06.2021 по делу № 

А56-107367/2020 введено 
конкурсное производство

132 248 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

11.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

11.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 108 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

197 p-120490

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 2 __ __ __ __ __ __

198  p-120496

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 2 __ __ __ __ __ __

199 p-120498

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

200 p-120499

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

201  p-120500

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

202  p-120501

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

203  p-120502

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

__

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.

__ __ __ 36

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__

АО 
"ПОРТЖИЛСТРО

Й" 

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 18.10.2017 по делу № 
А56-44452/2017 введено 
конкурсное производство

12.2022
__

12.2022

03.2022__

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__

__

завершение 
строительства

12.2022

__

__

RU47507000-40 
от 02.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2021

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торах

__

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

07.2013
за счет средств 
застройщика

застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2019

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 04.03.2021 по делу № 
А56-91268/2020 введено 
конкурсное производство

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ЖСК "Румболово-
Сити" 

47:07:0957004:3

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

7806500925

__

47-RU47504302-
83-2016 от 

21.04.2016, срок 
действия до 
31.12.2017  

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 17.01.2019 по делу № 
А56-83436/2017 введено 
конкурсное производство

__

3

__184

__ __3 __ __
47:20:0112004:16

7 

ООО «Норманн-
Запад» 

184184

7802387838

7802845502

ООО "Финнранта 
Строй"    

отсутствует7804408427

47:07:0713002:30
38

__
ЖСК "ЖК 

Альпийская 
деревня-2" 

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

__ 3

__ 3

95

2047:07:0719001:6

47507308-76 от 
30.09.2013, срок 

действия до 
31.05.2017 

4707025430

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 07.11.2018 по делу № 
А56-75185/2018введено 

конкурсное производство

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

__ __

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021 __

09.04.2013 09.04.2013 17.04.2013 17.04.2013



204  p-120503

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

205  p-120504

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

206  p-120505

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

207  p-120506

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

208  p-120507

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

209  p-120508

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

210  p-120509

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

211  p-120510

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

212  p-120511

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

213 p-120512

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

214  p-120513

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

215  p-120514

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

216  p-120515

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

217  p-120516

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

218  p-120517

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

219  p-120518

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

220 p-120519

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

221  p-120520

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

222 p-120521

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

223 p-120522

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 8 __ __ __ __ __ __

224  p-120523

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

225  p-120524

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

226 p-120525

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

227  p-120526

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

228 p-120527

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

229  p-120528

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

230 p-120529

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

231 p-120530

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

232  p-120531

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

233 p-120532

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

234  p-120533

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

__ __ ______ 3

RU47504311-019 
от 17.02.2014, до 

30.06.2015

47:07:0957004:57
5, 

47:07:0957004:25
8

10
ООО "ИСК 
"Константа" 

7806327325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 13.06.2017 по делу № 
А56-13301/2017  введено 

конкурсное производство.  

__
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __

RU47504311-048 
от 27.05.2014, 

срок действия до 
01.12.2016

Не применимо или 
отсутствуют граждане, 

заключившие ДДУ
__ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __


