
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 p-15711 __ 3

Ленинрадская область, 
Кировский район, город 
Шлиссельбург,  улица 18 
января, позиция 2 А, 3 А

RU47509108-4 от 
02.04.2007, срок 

действия до 
01.03.2014

47:17:0104009:61 60 6 686 125 125 __ __ __ ЗАО "Росрегионы" 7820036889

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 22.12.2020 по делу № 
А56-97502/2020 введено 
конкурсное производство

125 125 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
02.06.2022

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
02.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

22.06.2022

начало 
выплаты 

возмещения с  
22.06.2022

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.06.2025

__ __ __ 36 __

2 p-3048 __ 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. 

Горбунки, Заводская волость, 
дом 1

RU47511303-137-
2012 от 

28.12.2012, срок 
действия до 
28.11.2017

47:14:0401001:33 67 20337 302 160 __ __ __ ООО "Стайл-Строй"              7825053990

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 17.05.2017 по делу №  
А56-11936/2012 введено 
конкурсное производство

160 160 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
02.06.2022

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
02.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

22.06.2022

начало 
выплаты 

возмещения с  
22.06.2022

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.06.2025

__ __ __ 36 __

3  p-1012 __ 2,3

Ленинградская область, 
Выборгский район, 

Выборгское городское 
поселение,

г. Выборг, угол проспекта 
Ленина и Рыбного переулка

RU47505101-
0060-2014 от 

19.09.2014, срок 
действия до 
03.09.2016

47:0101070020031 20 5345,35 74 48 1254,94 18 __ ООО «ПромИнвест» 7814451615

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
30.05.2016 по делу  № А56-

25135/2016 введено 
конкурсное производство

48 48 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4 р-11412 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 1

23428,8 634 __ __ __

5 р-11418 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 2

4620 120 520 2 __

6 р-15676 __ 2
Ленинградская область, 

Ломоносовский район, Русско-
Высоцкое сельское поселение

RU-47511313-90 
от 22.10.2013, 

срок действия до 
01.05.2024

47:14:1302002:16 20 13196,8 303 104 __ __ __

АО «ОРИОН»  (в 
настоящее время 

согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК «Высоцкое». В 
РНС внесены 

соответствующие 
изменения)

7803000593

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
23.04.2017 по делу № А56-

64527/2014 введено 
конкурсное производство

84 104 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 06.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 09.06.2021 09.06.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 31 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

7  p-15584 __ 2,3

Ленинградская область, 
Кировский район, г. 

Шлиссельбург, пятно отвода 
№ 1, 

№ 2 вдоль Леманского канала, 
корпус 1

50 225 136 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8  p-43044 __ 2,3

Ленинградская область, 
Кировский район, г. 

Шлиссельбург, пятно отвода 
№ 1, 

№ 2 вдоль Леманского канала, 
корпус 2

0 215 10 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9  p-43045 __ 2,3

 
Ленинградская область, 

Кировский район, г. 
Шлиссельбург, пятно отвода 

№ 1, 
№ 2 вдоль Леманского канала, 

корпус 3

15 321 1 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 p-9734 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 1

3163,27 136 42 __ __ __ 42 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
15.02.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
15.02.2021

Окончание 
выплаты 

позмещения 
30.12.2023

__ __ __ 36 __

11 p-6897 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 2

3163,27 136 18 __ __ __ 18 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
15.02.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
15.02.2021

Окончание 
выплаты 

позмещения 
30.12.2023

__ __ __ 36 __

12 p-2182 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 1 

RU47506106-
0328 от 

14.11.2014, срок 
действия до 
30.12.2021

47:24:0101001:1196 10 2187,2 60 57 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК  «Город Детства – 

1 корпус»)

33 57 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

13 p-10726 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 2 

RU47506106-
0329 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021    

47:24:0101001:1197 20 2187,2 60 55 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК  «Город Детства – 

2 корпус»)

37 55 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

14 p-5959 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 3 

RU47506106-
0330 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021

 47:24:0101001:1198 20 2187,2 60 55 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК  «Город Детства – 

3 корпус»)

45 55 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

15 p-7136 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 4 

RU47506106-
0331 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021 

47:24:0101001:1199 20 2187,2 60 58 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК  «Город Детства – 

4 корпус»)

43 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

16 p-1418 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 5 

RU47506106-
0332 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021

47:24:0101001:1200 20 2187,2 60 58 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК  «Город Детства – 

5 корпус»)

43 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

17 р-1145 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 2

RU 47504101-
0152-11-18 от 

04.09.2014, срок 
действия  до 
01.02.2023 

47:07:1039005:3435 100 19372,4 430 409 __ __ __ 451 409 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 01.2023 __ __ __ __ __ __ 15.04.2022 __ 21.02.2022 __ 31.03.2022 __ 09.09.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.11.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 14 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

18 р-3729 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 7

RU47504101-
104К-2015 от 

30.06.2015, срок 
действия до 
31.12.2021

47:07:1039005:3432 40 7771,5 195 174 615,7 6 __ 136 174 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

30.07.2022
__

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.07.2025

__ __ __ 36 __

19 р-9401 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, поз. 5

RU47504101-
020К-2016 от 

05.02.2016, срок 
действия до 
31.12.2021

47:07:1039005:3433 10 11640 285 96 914,8 __ __ 74 96 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

30.07.2022
__

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.07.2025

__ __ __ 36 __

20  p-41648 __ 2,3
Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 13

RU47504307-42 
от 25.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2025 

47:07:0722001:368 40 51232,95 1146 704 2527 __ 21 ООО «ЛенСпецСтрой»  7841351360

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
27.11.2019 по делу № А56-

54693/2018 введено 
конкурсное производство

671 704 21 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении 
строительства,передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

участникам строительства

за счет средств инестора 12.2021

Получение 
потенциальным 

инвестором 
положительного 

заключения Мистроя 
РФ и  решения АС Спб 

и ЛО  о передачи 
объекта.Ввод объекта в 
эксплуатацию, передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 12.2023 __ 25.09.2021 __ 28.12.2021 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21  p-1234 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 1

30 26733,4 551 340  - __ __ 287 340 _ __ __ 22.09.2021 __ 26.11.2021 __ 17.05.2022 __ 31.05.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 _ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22  p-8025 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 2

0 42266,85 798 22 1587 __ 2 20 22 2 __ __ 22.09.2021 __ 26.11.2021 __ 17.05.2022 __ 31.05.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 _ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23 p-41847 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 101

RU47504101-
01017/11-18 от 

29.01.2010, срок 
действиия до 

31.12.2010     

47:07:1301145:34 1299,6 24 24 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтрой»  (в 

настоящее время 
согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК  
«Константиновская 

101»)

24 24 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24 p-44744 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 104

RU47504101-
0123/11-18 от 

26.11.2010, срок 
действия до 
05.05.2015

47:07:1301145:38 1560 32 32 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтрой»  (в 

настоящее время 
согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК ЖСК 
«Сергиевская 104»)

28 32 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств инвестора 12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействии
.

__ 07.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.07.2023 __ 31.07.2023 _ 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25
 p-119252

47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к. 3

55 4915 89 __ __ 67 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

26 p-8691 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к. 4

60 4915 89 __ __ 77 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

29 __ __ __ __ __ __ __ __

36

__ __ 36

Принятие 
решения о 
выплате 

Принятие 
решения о 
выплате 

09.06.2021 09.06.2021 31.08.2022 __ 31.08.2022 __ 30.09.2022 __ 31.10.2023

_

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
29.10.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
29.10.2021

начало выплаты 
возмещения с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

возмещения с  
08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
10.2024.

__

__ __

__

__

начало выплаты 
компенсации с  

начало 
выплаты 

окончание 
выплаты 

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 

__ 30.11.2023

__

Получение 
потенциальным 

инвестором 
положительного 

заключения Мистроя 
РФ и  решения АС Спб 

и ЛО  о передачи 
объекта.Ввод объекта в 
эксплуатацию, передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

участникам 
строительства

за счет средств инестора ____

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействии

____

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

срок 
восстановления 

прав граждан

12.2023

12.2023

 01.2023

№ RU47504312-
139 от 

21.02.2014, срок 47:07:0479002:12

207 __

7813541425

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
12.2021

7842435252

Общая площадь 
жилых 

помещений 
(квартир) кв.м

Номер проектной 
декларации, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства (при 

наличии)

Номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

Адрес многоквартирного дома 
и (или) иного объекта 

недвижимости, отнесенного к 
проблемным объектам

47:07:0712012:61

RU47504102-011-
2-16 от 

06.06.2016, 
действует до 

30.12.2023

Основание 
включения в 

единый реестр 
проблемных 
объектов*

Идентификационн
ый номер (ID) 

объекта, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства

ООО «Мегаполис – 
Развитие» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК «Кирккоярви 1, 

2»)    

344

Количество 
жилых 

помещений 
(квартир)

Количество 
нежилых 

помещений, в 
отношении 

которых 
заключены 

договоры участия 
в долевом 

строительстве 

Количество 
нежилых 

помещений

Общая 
площадь 
нежилых 

помещений 
кв.м

Количество жилых 
помещений (квартир), 
в отношении которых 
заключены договоры 

участия в долевом 
строительстве/паенако

пления 

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

ООО Торговый Дом 
«Сигма»                                           

(в настоящее время 
согласно решению суда 
застройщиком является 

ЖСК 
«Шлиссельбургский 

дворик».)

0

Степень 
строительной 

готовности 
многоквартирног

о дома и (или) 
иного объекта 

недвижимости, 
процентов

Кадастровый номер 
земельного участка

ООО «СпецКапСтрой 
СПб» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 

застройщиком является 
ЖСК «Охтинский». В 

РНС внесены 
соответствующие 

изменения)                               

Наименование

RU47509108-29 
от 01.06.2012, 

срок действия до 
01.06.2016

RU 47504307-73 
от 13.11.2013, 

срок действия до 
31.12.2025

RU47505305-
0041-2015 от 

13.11.2015, срок 
действия до 
31.12.2019

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

АО 
"ГлавСтройКомплекс" 

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 

47:17:0104009:30,      
47:17:0104009:31

35944

47:01:1608001:461

47:07:0722001:386 7841467727

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
29.11.2019 по делу № А56-

77541/2018 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
16.02.2018 по делу № А56-

80321/2016 введено 
конкурсное производство

12.2021

__207
Имеется. Решением 

Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

344 __

4703100574

10.2021

7840477049 __ __344

Сведения о введении 
процедуры банкротства

ИНН

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
25.07.2017 по делу № А56-

48549/2016 введено 
конкурсное производство

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ООО «Элемент-Бетон»              

12.2020

1467816651338 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
29.06.2016 по делу № А56-

12974/2015 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 20.04.2018 по делу № 
А56-19625/2017 введено 
конкурсное производство

146

7841001189

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
10.12.2020 по делу № А56-

76787/2017 введено 
конкурсное производство

7842453100

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 25.06.2018 по делу № 
А56-9457/2017 введено 

конкурсное производство

12.2021

01.2021

Срок завершения 
строительства 
проблемного 

многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 

недвижимости, всего 
(месяцев)

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
подземной части объекта

Дата завершения работ по 
устройству внутридомовых 

сетей инженерно-технического 
обеспечения

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
надземной части объекта

Дата получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения
Дата начала строительно-

монтажных работ 

 Дата направления лицом, 
имеющим намерение стать 
приобретателем земельного 

участка с находящимися на нем 
неотделимыми улучшениями. 

Заявления о таком намерении в 
Арбитражный суд 

рассматривающий дело о 
банкротстве застройщика 

Дата и номер определения 
арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 
намерении стать приобретателем 

земельного участка с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями и 
отказе в удовлетворении такого 

заявления

Дата государственной 
регистрации перехода прав на 

земельный участок с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

Дата получения заключения 
экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий

Дата завершения проектно-
изыскательских работ 

50

__09.06.2021 __

Заместитель Председателя Правительства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству   Е.П. Барановский                                                  
"УТВЕРЖДАЮ"  ________________________________                                                                         

от "30" декабря  2022 года

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Иной способ 

Способ восстановления прав граждан*** 

Этап 3**** Этап №****

41 45

Срок восстановления прав 
граждан -участников 
строительства иным 

способом, всего (месяцев)

46 47

Дата внесения изменений в 
разрешения на строительство 

 12.2023

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

__

40

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 

фундаментов

__ __

31 32

__ __

36 38

10.2021

33 42

__ __

Дата завершения работ по 
устройству внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического 

обеспечения 

37

Этап 1**** Этап 2****

4948

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

__

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

срок реализациинаименованиеожидаемые результаты
срок 

реализации

04.2019

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены 

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

За счет мер 
застройщика

За счет мер 
регионального 

характера

С помощью 
механизмов 

Федерального закона 
"О публично-правовой 

компании по защите 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации"

__

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

За счет средств 
застройщика

 01.2023.

__  01.2023

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Завершение 
строительства

График завершения строительства

ожидаемые результатынаименованиеИные договоры

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных гражданами 

- участниками 
строительства в целях 

приобретения нежилых 
помещений в 

многоквартирном доме и 
(или) ином объекте 

недвижимости

меры нормативного (правового) характера меры финансового характера способ

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения жилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

Общее количество 
граждан - участников 

строительства, имеющих 
требования к застройщику 

о передачи помещений

ООО «ЛенОблСтрой» 

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении строительства, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - участникам 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости Информация о застройщике

__

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Привлечение приобретателя 

__ __ ____ 20.12.2023 __ 30.12.2023

43 443534 39

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__



27  p-5334 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к.5

45 4915 89 __ __ 63 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

28  p-7801 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23, 3 этап, корп. 6

20 14783,74 371 256 __ 6 1 256 256 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

29 p-2284 47-000210 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Аннинское сельское 

поселение», ЗАО «Победа», 
участок 77,

поз. 5

 47-RU47511301-
023К-2016 от 

12.01.2016, срок 
действия до 
13.04.2024

47:14:0501006:322 16 15762,8 420 200 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 25.02.2020 по делу 

№А56-52051/2019 
введено конкурсное 

производство.

236 200 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __

Дело №А56-
52051/2019/ 

ход.1 от 
02.06.2021

__ 16.06.2021 __ 13.08.2021 __ 29.12.2021 31.03.2022 31.03.2022 19.05.2022 19.05.2022 30.08.2022 05.09.2022 21.10.2022 __ 28.04.2023 __ 31.10.2023 __ 30.11.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

30 р-31647

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО 

"Романовское сельское 
поселение"; ЖК "Итальянский 

квартал"; 
Многоквартирный жилой дом 

1

80 3056,98 69 57 584,11 3 __ 95 57 __ __ __  __ __ 20.02.2021 __ __  11.05.2021 __ 16.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 09.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __ 06.10.2023 __ 31.08.2023 __  27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

31 р-39146

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО 

"Романовское сельское 
поселение"; ЖК "Итальянский 

квартал"; 
Многоквартирный жилой дом 

2

70 5839,2 152 113 __ __ __ 178 113 __ __ __  __ __ 21.02.2021 __ __  11.05.2021 __ 16.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 09.04.2022  10.05.2022 15.05.2022 __ __ __ __ __ __ 06.10.2023 __ 31.08.2023 __ 27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

32 р-39147

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 3

70 3433,57 62 29 __ __ __ 46 29 __ __ __  __ __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 __ __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

33 р-39148

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 4

60 5302,8 118 73 __ _ _ 124 73 __ __ __  __  __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 __ __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

34 р-31644

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 5

45 5 839,20 152 98 __ __ __ 125 98 __ __ __  __  __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 __ __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

35 р-34242

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 6

55 3 613,37 88 68 __ __ __ 95 68 __ __ __  __  __ 20.02.2021 __ __ 18.05.2021 __ 13.08.2021 __ 27.12.2021 31.03.2022 13.04.2022  10.05.2022 __ __ __ __ __ __ __  06.10.2023 __ 31.08.2023 __  27.12.2023 __  15.02.2024 __ 19 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

36 р-6104

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

5

85 1392,67 16 14 __ __ __ 15 14 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 12.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

37 р-5795

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

6

80 1 392,67 16 12 __ __ __ 14 12 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 12.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

38 р-4327

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

7

75 1 392,67 16 14 __ __ __ 17 14 __ __ __ __ __  01.10.2021 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 12.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

39 р-5014

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

8

70 1392,67 16 14 __ __ __ 15 14 __ __ __ __ __  01.10.2021 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 22.10.2021 16.06.2022 16.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ __ __ 12.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

40 р-1661

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.17

55 1 109,76 16 11 __ __ __ 14 11 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.03.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 26.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

41 р-782

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

18

55 1 109,76 16 15 __ __ __ 17 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.03.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 26.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

42 р-41896

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

19

55 1 109,76 16 15 __ __ __ 19 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.03.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 26.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

43 р-4377

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

20

55 1 109,76 16 13 __ __ __ 14 13 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 28.03.2021 28.06.2022 28.06.2022 25.01.2022 25.01.2022 __ __ __ __ __ __ 26.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

44 р-3420

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

26

60 1 255,83 27 7 __ __ __ 9 7 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 06.06.2022 06.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ 15.12.2022 __ 26.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

45 р-3860

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.27

60 1 695,78 27 13 __ __ __ 15 13 __ __ __ __ __  01.10.2020 __ __  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 06.06.2022 06.06.2022 15.02.2022 15.02.2022 __ __ __ __ 15.12.2022 __ 26.05.2023 __ 19.05.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

46  p-9104 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

28

50 1 794,27 20 15 - 2 __ 12 15 - - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.06.2023 __ 30.06.2023 __ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

47  p-5498 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.29

50 2 387,97 27 8 __ 2 __ 7 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.06.2023 __ 30.06.2023 __ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

48 р-16211 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеоложский район, земли 
ЗАО "Щеглово", дом 1

40 5040,9 148 48 __ __ __ 110 48 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

49 р-16212 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеоложский район, земли 
ЗАО "Щеглово", дом 2

0 9713,5 296 49 __ __ __ 103 49 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

50 р-117778 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

ЗАО»Щеглово», Автостоянка 
№2

0 __ __ __ 1019 кв.м. 70 __ 4 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

51 р-4301 47-000482 2, 3

Ленинградская область, 
Всеоложский район, 

Агалатовское сельское 
поселение, уч.Скотное 2, 2 

очередь

 47-RU47504301-
004К-2017 

от 17.01.2017, 
срок действия до 

07.07.2024

47:070404005:141 75 14833,94 386 142 313,3 3 __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области 

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
08.04.2019 по делу №А56-

166390/2018 введено 
конкурсное производство.

167 142 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

11.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2019

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 03.2023 __ 26.11.2019 __
Дело №А56-

166390/2018 от 
18.02.2020

__ 30.03.2020 __ 08.06.2020 __ 02.10.2020 __ 20.02.2021 15.05.2021 02.06.2021 __ __ __ __ 05.06.2021 10.05.2022 23.12.2022 __ 29.11.2022 __ 31.01.2023 __ 01.03.2023 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

52  p-43730 47-000678 2,3
Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Садовая, д. 10  

RU47505101-
0039-2008 от 

15.08.2008 , срок 
действия до 
30.12.2021

47:01:0107004:0012 30 8501,35 82 64 1754,69 12 11 ООО «Гринвич» 4704056624

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
30.07.2021 по делу №  А56-

14777/2020 введено 
конкурсное производство

43 44 11 __ __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

53 p-7983 __ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский 

муниципальный район, 
Виллозское сельское 

поселение, дер. Малое 
Карлино, д. 4 А - Блок 2.1

__ 47:14:0605007:2

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

4491 __ __ __ __ __ ООО "ОблСтрой55" 7819305390

Отсутствует.  
Определением 

Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 
29.01.2020 конкурсное 

производство по делу  № 
А56-22119/2018 

завершено

__ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

54  p-24546  47-000227
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 9

65 21039,3 504 348 618,3 __ __ 381 348 __ __ __ __ __ 20.02.2021 __ __ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 28.04.2023 __ 30.11.2023 __ 29.09.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

55
p-24540

47-000230
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 10

55 21039,3 504 304 618,3 __ __ 351 304 __ __ __ __ __ 20.02.2021 __ __ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 28.04.2023 __ 30.11.2023 __ 29.09.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

56  p-24270 47-000225
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 11

15 24599,3 503 267 __ __ __ 308 267 __ __ __ __ __ 20.02.2021 __ __ 06.05.2021 __ 16.08.2021 __ 23.11.2021 __ 15.03.2022  23.04.2022 23.03.2022 __ __ __ __ 28.04.2023 __ 30.11.2023 __ 29.09.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

57 р-4295 47-000866 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 2

5 4287,2 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

58 р-7386 47-000867 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 3 

5 4188,4 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

59 p-36114 47-000078
 Ленинградскаяобласть, 

Всеволожский,  земли САОЗТ 
"Ручьи"

75 28914,66 788 772 1342,91. 3 __ 897 772 __ __ __ __ __ 30.09.2020 __ __ 05.04.2021 __ 16.08.2021 __ 26.11.2021 31.03.2022 01.04.2022 14.04.2022 15.05.2022 __ __ __ __ 12.05.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 15.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

60 p-39082 47-000077
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли САОЗТ 
"Ручьи"

45 31939,59 884 857 20240 11 __ 978 857 __ __ __ __ __ 30.09.2020 __ __ 05.04.2021 __ 16.08.2021 __ 26.11.2021 31.03.2022 01.04.2022 14.04.2022 15.05.2022 __ __ __ __ 12.05.2023 __ 30.11.2023 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 15.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

61 p-39196 47-000101 2, 3
Ленинградская область, 
Всеволожский, деревня 

Янино-1

RU47504303-
109/14 от 

29.12.2014, срок 
действия  до 
18.05.2024

 47:07:1039001:2468 63 25968,5 825 471 2839,5 20 __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
07.11.2019 по делу №А56-

15687/2019 введено 
конкурсное производство.

607 471 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

02.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __

Дело №А56-
115784/2017/нам

ерение от 
18.05.2021

__ 25.06.2021 __ 24.08.2021 __ 23.12.2021 23.08.2022 01.05.2022 01.05.2022 __ __ __ __ 30.12.2022 __ 30.11.2023 __ 29.09.2023 __ 27.12.2023 __ 15.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ООО "ЖК "Ванино" (в 
настоящее время 

застройщиком является 
ООО «Тареал». В РНС 

внесены 
соответствующие 

изменения) 

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

12.2023

 12.2023 

06.2023

12.2023

09.2023

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

36

36

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

выплате 
возмещения 
28.12.2021

выплате 
возмещения 
28.12.2021

__

__компенсации с  
16.01.2022

выплаты 
компенсации 
с  16.01.2022

выплаты 
возмещения 
28.12.2024

__

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2023

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Дело №А56-
85873/2018/ ходl 

от 22.04.2021
01.2021

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

12.2023
Дело №А56-

85873/2018/ ходl 
от 22.04.2021

10.2020 09.2023

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

__

Дело №А56-
115784/2017/нам

ерение2 от 
16.03.2021

Дело №А56-
54385/2018/ 

ход.9 от 
13.04.2021

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

10.2020

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

11.2023

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

09.2020

4703168325

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

ООО «Альтаир-
Инвест» (группа 

компаний "Унисто 
Петросталь") 

RU47504313-66  
от 03.12.2014, 

срок действия до 
30.12.2019

RU47504307-41 
от 10.07.2014, 
срок действия  
до 16.03.2024

47:07:07:0722001:553

____

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

01.2023

__

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__

 01.2023

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

47:07:0722001:2786 

47:07:1047002:969

21.02.2014, срок 
действия до 
31.12.2022.

47:07:0479002:12

2, 3

2, 3

RU 47511309-38 
от 22.04.2014, 

срок действия до 
31.12.2022

47-RU504311-
120К-2016                 

от 07.09.2016, 
срок действия до 

31.12.2022

47-000220 2, 3

47-RU47504310-
001К-2016

от 11.01.2016, 
срок действия до 

31.12.2024

47:07:0953001:118

47-000739

__

__

RU47504307-87 
от 13.11.2014, 

срок действия до 
13.04.2024

47-000219 2, 3

47-RU47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

01.2021

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 16.10.2019 по делу 

№А56-85873/2018 ведено 
конкурсное производство.

4703168325

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 16.10.2019 по делу 

№А56-85873/2018 ведено 
конкурсное производство.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
12.12.2019 по делу №А56-

54385/2018 введено 
конкурсное производство.

За счет средств инвестора 10.2021

7805663500

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 09.07.2019 по делу № 
А56-46077/2019 введено 
конкурсное производство

4703112594

Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 
21.02.2022 по делу №А56-

104356/2019 введено 
конкурсное производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
07.11.2019 по делу №А56-

15687/2019 введено 
конкурсное производство.

отсутствует

RU47511309-25 
от 29.05.2013, 

срок действия до 
20.12.2024

47:14:0302006:273

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

4725003126

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 22.10.2019 по делу 

№А56-21769/2016 
введено конкурсное 

производство.

4703168325

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

47:070957004:1190 ООО "ГК Мегаполис"                

2, 3

2, 3

2, 3

RU47511309-37 
от 02.04.2014, 

срок действия до 
31.12.2022

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

12.2020

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

47:07:0953001:119

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

47:14:0302006:277

47:14:0302006:274

RU47511309-180 
от 12.12.2014, 

срок действия до 
20.12.2024

47:14:0302006:276 09.2020

7813541425
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

02.2021

09.2022

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.202112.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021
Ленинградской области  

от 21.05.2019 по делу  А56-
1975/2019 введено 

конкурсное производство

ООО «Элемент-Бетон»              

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

__ __

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.

____

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.



62  p-16932 47-000176 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, ул. Садовая, уч. 104, 
ЖК "Рябиновый сад"

RU47504303-
85/14

от 15.12.2014, 
срок действия до 

11.10.2023

47:09:0114004:30 75 16355,16 329 292 759 66 6

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

368 292 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход.
2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.01.2022 07.04.2022 07.04.2022 __ __ __ __ __ __ 28.07.2023 __ 31.05.2023 __ 31.08.2023 __ 01.10.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

63 p-115337

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 1

65 8170,33 147 89 1332,13 15 11 98 89 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 31.05.2023 __ 21.04.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

64  p-115342 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 2

65 9298,61 167 92 __ __ __ 120 92 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 31.05.2023 __ 21.04.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

65 р-115340

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 4

60 6314,07 127 49 __ __ __ 84 49 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 31.05.2023 __ 21.04.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

66 p-115339

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 3

60 2779,49 62 26 __ __ __ 30 26 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 31.05.2023 __ 21.04.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

67  p-115341

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 5

60 6432,37 135 60 __ __ __ 75 60 __ __ __ __ __ 30.07.2020 __ __ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.11.2021 22.01.2022 15.01.2022 __ __ __ __ __ __ 31.05.2023 __ 21.04.2023 __ 30.06.2023 __ 01.08.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

68 p-16853  47-000177 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Кольцевая, 

уч.12, ЖК  "Янинский каскад-
4"

47-RU47504303-
96К-2015

от 18.06.2015, 
срок действия до 

11.10.2023

47:07:1002004:73 80 8702,84 176 135 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

202 135 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход.
2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 28.01.2022 13.03.2022 15.03.2022 __ __ __ __ __ __ 30.06.2023 __ 19.05.2023 __ 31.07.2023 __ 01.09.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

69 р-8906

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1, ЖК "Шотландия" 

80 3403,31 62 36 __ __ __ 73 36 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __ 01.06.2020 __ 30.10.2020 __ 08.04.2021 01.06.2021 24.06.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021  31.06.2022 10.08.2022 31.11.2022 __ 04.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

70 р-1036

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2, ЖК "Шотландия" 

75 3855,12 62 38 __ __ __ 48 38 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __ 01.06.2020 __ 30.10.2020 __ 08.04.2021 01.06.2021 24.06.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021  31.06.2022 10.08.2022 31.11.2022 __ 04.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

71 р-9378

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3а, ЖК "Шотландия" 

75 3193,08 58 40 __ __ __ 53 40 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __ 01.06.2020 __ 30.10.2020 __ 08.04.2021 01.06.2021 24.06.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021  31.06.2022 10.08.2022 31.11.2022 __ 04.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

72 р-8954

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

4а, ЖК "Шотландия" 

55 1298,8 26 17 __ __ __ 20 17 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __ 01.06.2020 __ 30.10.2020 __ 08.04.2021 01.06.2021 24.06.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021  31.06.2022 10.08.2022 31.11.2022 __ 04.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

73 р-1416

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

5а, ЖК "Шотландия" 

60 3193,08 67 9 __ __ __ 17 9 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __ 01.06.2020 __ 30.10.2020 __ 08.04.2021 01.06.2021 24.06.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021  31.06.2022 10.08.2022 31.11.2022 __ 04.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

74 р-10316

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

6, ЖК "Шотландия" 

55 2191,6 64 41 __ __ __ 50 41 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __ 01.06.2020 __ 30.10.2020 __ 08.04.2021 01.06.2021 24.06.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021  31.06.2022 10.08.2022 31.11.2022 __ 04.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

75 р-9598

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д1

100 4963,2 135 119 __ __ __ 175 119 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __  26.05.2020 __ 02.07.2020 __ 02.11.2020 __ 19.03.2021 22.05.2021 01.06.2021 __ __ __ __ __ __ 30.10.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

76 р-7168

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д2,

100 4963,2 135 121 __ __ __ 178 121 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __  26.05.2020 __ 02.07.2020 __ 02.11.2020 __ 19.03.2021 22.05.2021 01.06.2021 __ __ __ __ __ __ 30.10.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

77 р-8991

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок  Д3

100 4963,2 135 117 __ __ __ 163 117 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __  26.05.2020 __ 02.07.2020 __ 02.11.2020 __ 19.03.2021 22.05.2021 01.06.2021 __ __ __ __ __ __ 30.10.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

78 р-10508

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д4

100 2852,96 64 62 __ __ __ 94 62 __ __ __ __ __ 26.12.2019 __ __  26.05.2020 __ 02.07.2020 __ 02.11.2020 __ 19.03.2021 22.05.2021 01.06.2021 __ __ __ __ __ __ 30.10.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

79 р-16201 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское"1 очередь, 1 

корпус

2181 42 14 __ __ __ 14 14 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

80 р-16202 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское" 1 очередь, 2 

корпус

2587 54 26 __ __ __ 26 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

81 16204 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 

"Федоровское",  1 очередь, 4 
корпус

2255 46 16 __ __ __ 16 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

82

p-40195

47-000505 1, 2

Ленинградская область, 
Всеволожский  район, 
Романовское сельское 

поселение, п. Романовка, д. 
33

RU47504310-
150К-2016 от 

11.11.2016, срок 
действия до 
01.12.2023

47:07:0911006:44 75 8898,1 258 255 1474 1 1

ООО "Ленинградская 
Областная 

Строительная 
Компания №1"                         

7814533427 отсутствует 255 255 1 __ __ __ __
За счет средств 

застройщика
11.2016

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства
12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено 30.06.2023 _ 30.07.2023 _ 30.12.2023 _ 30.12.2023 _ 85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

83 p-40858 47-000517 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-
334 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:99            15 7 173 134 97 __ __ __ 128 97 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __
Дело №А56-

80283/2019-з.30 
от 02.07.2021

__ 10.08.2021 __ 29.10.2021 __ 26.10.2021 __ 15.03.2022 30.05.2022 30.05.2022 __ __ __ __ 22.11.2022 __ 30.07.2023 __ 31.05.2023 __ 30.08.2023 __ 01.10.2023 __ 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

84 р-41362 47-000516 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  73

 RU 47301000-
336 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:93 75 3 860 74 67 __ __ __ 91 67 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __
Дело №А56-

80283/2019-з.30 
от 02.07.2021

__ 10.08.2021 __ 29.10.2021 __ 26.10.2021 __ 16.03.2022 30.05.2022 30.05.2022 __ __ __ __ __ __ 25.11.2022 __ 28.10.2022 __ 30.12.2022 __ 15.02.2023 __ 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

85
p-39437

47-000180 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.1 

2 306,80 35 3 52.10 5 __ 34 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

86 p-39441 47-000181 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.2 

2 306,80 35 16 52.10 5 __ 38 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

87 p-6529 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.3 

1316,3 24 12 __ __ __ 21 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

88 p-9051 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.4 

1316,3 24 17 __ __ __ 18 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

89 p-1445 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.2 

1316,3 24 15 __ __ __ 11 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

30.07.2022
__

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.07.2025

__ __ __ 36 __

90 p-420 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.1 

1316,3 24 18 __ __ __ 22 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

30.07.2022
__

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.07.2025

__ __ __ 36 __

91 p-44887 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.2

938,7 10 9 __ __ __ 6 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

30.07.2022
__

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.07.2025

__ __ __ 36 __

92
p-116969

__ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.1

938,7 10 9 __ __ __ 9 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
21.06.2022

начало выплаты 
возмещения с  

30.07.2022
__

окончание 
выплаты 

возмещения 
30.07.2025

__ __ __ 36 __

93 р-126489 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.3

938,7 10 __ __ __ __ 12 12 __ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

94 р-126490 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Вилозское городское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.4

938,7 10 __ __ __ __ 1 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

95 р-2297 __ 2,3
Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Августовская, д. 2

RU47505101-
0053-2013 от 
29.10.2013, 

действует до 
18.09.2022

47:01:0108001:57 50 7612,5 120 54 __ __ __ ООО "Айбер Звезда" 7810345662

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
24.12.2020 по делу № А56-

116540/2019 введено 
конкурсное производство.

54 54 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __
12.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

96 p-33589 47-000419 2, 3
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

Свердловское г.п., д.1, д.2

RU47504106-82 
от 10.06.2014, 

срок действия до 
31.12.2019

47:07:0602006:40 22 10902,76 334 168 __ __ __ ООО "Вектор"             7842487349

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
17.11.2020 по делу № А56-

131086/2019 введено 
конкурсное производство   

159 168 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

97  p-116065 47-000737 2

Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 3, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 3

81 29935 1095 688 2007 17 __ 4703132463 688 688 __ __ 03.2023 10.01.2014 10.01.2014 01.11.2016 21.12.2016 01.02.2014 05.03.2014 01.06.2019 01.03.2020 01.06.2019 01.03.2020 01.12.2019 01.03.2020 30.11.2022 __ 15.12.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 109 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

98 p-116066 47-000737 2

 Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 4, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 4

61 38814 1375 793 2605 37 __ 4703132463 793 793 __ __ 10.2023 01.11.2013 01.11.2013 01.11.2016 21.12.2016 01.02.2014 05.03.2014 01.06.2019 выполнено 01.06.2019 01.06.2021 30.04.2023 __ 31.05.2023 __ 31.05.2023 __ 31.10.2023 __ 10.11.2023 __ 116 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Имеется. Определением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
21.01.2020 по делу №А56-

80283/2019 введено 
конкурсное производство.

Получено новое РНС

__ __ __

12.2023

__ __

Дело №А56-
117381/2018/з.4/

о нам. от 
06.05.2020

12.2023

01.2023

12.2023

Дело №А56-
121655/2018/ход.
2 от 11.10.2020

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__

__

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

____

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__

__

__

__ __
завершение 

строительства
__

Дело №А56-
117381/2018/з.4/

о нам. от 
06.05.2020

__

12.202307.2020

7813581153
ООО "Ижорские 

просторы"                    

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

ООО "Стройлес" 7813427627

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

47:07:0957004:256

47-RU47504303-
183К-2016

от 09.12.2016, 
срок действия до 

01.12.2023

47:07:1005005:76

RU47517305-231 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
31.05.2018

47:26:0108001:4236

47:07:0722001:4615

47:14:0624011:2

47-RU47511000-
359-2016 от 

12.10.2016, срок 
действия до 
31.12.2023

47:14:0000000:38152

RU47511302-51-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
28.12.2022

47:14:0000000:38101

RU47511302-52-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
28.12.2022

47:14:0000000:38101

№ RU47511302-
51-2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
28.12.2022

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

RU47504307-7 от 
24.02.2014, срок 

действия до  
01.07.2024

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

12.2023__

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

 47-000726 2, 3

47-RU47504301-
102К-2021

от 24.09.2021, 
срок действия до 

24.09.2023

4703168325

4703168325

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

Имеется. Определением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
26.08.2019 по делу  № А56-

166599/2018 введено 
конкурсное производство

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

47:07:0404005:453

RU47504311-
36/2015

от 01.04.2015, 
срок действия до 

30.12.2022

09.2022

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

09.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Определением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
05.03.2019 по делу №А56-

117381/2018 введено 
конкурсное производство.

за счет средств 
застройщика

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

47-000215 3

Имеется. Определением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
05.03.2019 по делу №А56-

117381/2018 введено 
конкурсное производство.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.12.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.01.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

04.2023

47-000217 3 01.2023

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.12.2019

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.01.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

__

застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

02.2014

09.2022

За счет средств инвестора

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

отсутствуетООО "Романтика"    

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__

__09.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Определением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
03.02.2021 по делу № А56-

11093/2019 введено 
конкурсное производство

__



99 p-33408 47-000568 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Почтовая, 
участок 16

RU 47504101-
0100/11-18 

от 09.10.2012, 
срок действия до 

31.07.2023

47:07:1301115:36 76 6121 130 119 6899 31 __ ООО "Оникс" 7813179597

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
28.01.2021 по делу №  А56-

82959/2020 введено 
конкурсное производство

119 119 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

100 p-26784 47-000443 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 
Агалатово, дом 1, дом 2

RU47504301-
040К-2016 от 
21.03.2016, до 

21.10.2022.

47:07:0402016:202 50 17968,00 525 132 2543 23 4 ООО "Комфортстрой" 7801619532

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 10.08.2021 по делу № 

А56-109248/2020 введено 
конкурсное производство

132 132 4 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __
01.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

101 p-24704  47-000179 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли земли 
САОЗТ "Ручьи", д. -

RU47504307-72 
от 12.11.2013, 

срок действия до 
30.04.2024

 47:07:0722001:414 85 12 892 335 328 ___ ___ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого строительства 
Ленинградской области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
09.07.2019 по делу №А56-

111848/2017 введено 
конкурсное производство.                      

423 328 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 29.09.2020 __
Дело №А56-

111848/2017/ход.
2 от 30.04.2021

__ 26.05.2021 __ 24.08.2021 __ 03.12.2021 31.03.2022 30.03.2022 19.04.2022 01.05.2022 __ __ __ __ __ __ 31.08.2023 __ 11.08.2023 __ 19.09.2023 __ 20.11.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

102 р-26074 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции Д, 

Е, Ж

100 13 391,62 486 483 183,71 6 6 483 483 6 __ 01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 09.09.2022 30.06.2022 __ 15.11.2021 __ __ выполнено __ выполнено __ __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 13 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

103  p-26078 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции М, 

Н, П

40 10160,96 435 428 491,37 7 5 428 428 5 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 20.06.2022 __ 30.08.2022 __ 10.03.2022 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 20.08.2022 __ 30.10.2022 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

104  p-26077 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции 

И,К,Л

RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия до 
06.10.2023

47:07:0722001:538 20 14834,66 501 481 328,91 7 6 481 481 6 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.08.2022 __ 10.11.2022 __ 20.09.2021 __ __ выполнено __ выполнено 30.09.2022 выполнено 27.01.2023 __ 31.05.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

105  p-18953 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

5

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
01.02.2023 г.

47:08:0103002:2537 100 14986 508 503 533 11 5 503 503 5 __ 01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.03.2022 23.08.2022 30.05.2022 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 25.02.2022 __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

106 р-18955 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

6

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
01.02.2023 г.

47:08:0103002:2537 37 11515 392 282 196 3 3 282 282 3 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.05.2023 __ 20.07.2023 __ __ __ __ выполнено __ выполнено 30.05.2023 выполнено 30.09.2023 __ 20.10.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

107  p-18944 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 2

RU47504101-
134К-2015 от 

28.08.2015, срок 
действия до 
30.06.2023

47:07:0000000:89725 100 16687 727 575 132,41 5 5 575 575 5 __ 03.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 __ 30.09.2022 __ 29.09.2021 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.11.2022 __ 30.11.2022 __ 30.03.2023 __ 30.03.2023 __ 13 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

108  p-18945 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 3

№ 47-
RU47504101-
134К-2015 от 

28.08.2015, , срок 
действия до 
30.06.2023

47:07:0000000:89725 57 11048,76 454 278 908,18 6 3 278 278 3 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.06.2022 __ 30.09.2022 __ 10.02.2022 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.10.2023 __ 30.11.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

109  р-18588 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции В, Г, Д

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 12 15485,74 578 367 176,28 5 1 367 367 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

110  р-18949 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции А,Б

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 12 10796,38 388 171 224,28 4 __ 171 171 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

111 р-18950 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции Е, Ж

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 12 9277 333 235 __ __ __ 235 235 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

112 р-18956 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

7

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
01.02.2023 г.

47:08:0103002:2537 10 17703,62 656 306 304,92 7 __ 306 306 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

113  p-39456 47-000084 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино, к. 5

RU 47504302-
05/2015 от 

28.01.2015, срок 
действия до 
30.06.2020

от 28.01.2015 

31230 1088 588 10177 __ __ 583 588 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
01.11.2019

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
15.11.2019

начало выплаты 
компенсации с 

01.12.2019

начало 
выплаты 

компенсации 
с 16.12.2019

Окончание 
выплаты 

возмещения 
30.12.2022

__ __ __ 37 __

114 p-40072 47-000086 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино, к. 2, к. 4

RU 47504302-
53/2015 от 

28.01.2015, срок 
действия до 
30.09.2019

40 062 1030 58 4244 __ __ 49 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
01.11.2019

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
15.11.2019

начало выплаты 
компенсации с 

01.12.2019

начало 
выплаты 

компенсации 
с 16.12.2019

Окончание 
выплаты 

возмещения 
30.12.2022

__ __ __ 37 __

115 p-37306 47-000561 2, 3
Ленинградская область, 

Тихвинский район, г.Тихвин, 
ул.Знаменская, д.29

RU47516101-174 
от 20.12.2013 до 

30.09.2021, 
13.11.2020

47:13:1202024:0000054 45 1736 30 29 1053 9 5
ООО "СУ 

"Леноблстрой-Т"
4715021373

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 

22.01.2021 по делу А56-
65770/2020 введено 

кокурсное производство

10 29 5 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

116
 p-119106

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 12

RU 47504312-
198 от 

22.09.2014, до 
31.12.2022 

47:07:0410005:116 80 2415 54 49 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 12"  
7813548999

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
14.07.2020 по делу № А56-

13333/2019  введено 
конкурсное производство.  

50 49 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии
.

__ 03.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 __ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

117 p-122245 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 9

RU 47504312-
166 от 

23.05.2015, до 
31.12.2023 

47:07:0410005:116 80 3592 78 76 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 9"  
7813548205

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
05.07.2020 по делу № А56-

111921/2020  введено 
конкурсное производство.  

58 76 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии
.

__ 03.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 _ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

118  p-122250 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 10

RU 47504312-
206 от 

07.10.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:116 40 3580 72 72 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 10"  
7813549015

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
02.07.2021  по делу № А56-

111924/2020  введено 
конкурсное производство.  

57 72 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии
.

__ 03.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 _ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

119
p-122248

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 11

 RU 47504312-
197 от 

22.09.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:116 80 1563 30 30 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 11"  
7813549008

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
22.06.2021 по делу № А56-

111928/2020  введено 
конкурсное производство.  

27 30 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии
.

__ 03.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.06.2022 __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 _ 15.02.2023 __ 20.03.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

120
 p-119436

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 3

 RU47504101-
0065-11-18 от 

21.05.2014 , срок 
действия до 
19.05.2024

2623 108 108 __ __ __ 81 108 __ __ 09.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 _ 28.02.2022 _ 31.10.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.12.2022 _ 30.12.2022 _ 30.09.2023 __ 30.09.2023 __ 34 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

121  p-119438

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 4

 RU47-101-0028-
2016 от 

01.06.2016, срок 
действия до 
19.05.2024

3670 108 105 __ __ __ 79 105 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2022 _ 30.11.2022 _ 28.02.2022 __ __ выполнено __ выполнено 31.05.2022 _ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 __ 29.02.2024 _ 22 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

122
 p-119439

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 5

RU47-101-0131-
2016 от 

14.12.2016 , срок 
действия до 
19.05.2024

3281 108 93 __ __ __ 50 93 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 28.02.2023 _ 30.04.2023 _ 31.05.2023 _ 31.08.2023 _ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 __ 29.02.2024 _ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

123 p-18967 47-000450 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, птг Им 
Свердлова

 47-RU47504106-
151К-2015 от 

13.10.2015, срок 
действия до  
28.07.2023

47:07:0602014:31 10 6099,8 168 65 3221,99 95 3
ООО "Невское 

наследие" 
7813531233

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
26.04.2021 по делу №  А56-

7441/2020 введено 
конкурсное производство

65 65 3 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

124  p-22883 47-000047 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Новое-Девяткино, завод 

«Турбоатомгаз»

RU47504308-76 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
15.06.2023

47:07:0711004:35 10 83961,65 2037 248 5082,97 305 14
ООО "СК 

"ПромСервис"
4703140601

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
08.06.2021 по делу № А56-

107367/2020 введено 
конкурсное производство

132 248 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

11.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 11.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 108 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

125 р-125879 __ 1,2,3

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 

Кузьмоловский, ул. Заозерная, 
к. 1

RU47504103-79 
от 17.12.2014, 

срок действия до 
30.06.2018

47:07:0508004:77

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2005 42 9 __ __ __
ООО "Строительство. 

Сервис. Ремонт"
7810856770

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
16.12.2021 по делу № А56-

102335/2020 введено 
конкурсное производство

9 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12.2023

ООО "Петрострой" 7839405032

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
05.07.2022 по делу №А56-

12126/2021 введено 
конкурсное производство.   

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

03.2023

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

03.2023

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан

__ __

08.2021

01.2023

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__За счет средств инвестора 09.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2019

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

За счет средств инвестора

__

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

__ 47:07:0957004:3

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3

47:07:0719001:6 20

47:07:0722001:538

47-RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия  до 
06.10.2023 г.

09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
07.11.2018 по делу № А56-

75185/2018введено 
конкурсное производство

7802387838ООО «Норманн-Запад» 

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  
от 04.03.2021 по делу № 
А56-91268/2020 введено 
конкурсное производство

ЖСК "Румболово-
Сити" 

7806500925

08.2021

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2019

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта



126 р-125880 __ 1,2,3

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 

Кузьмоловский, ул. Заозерная, 
к. 2

RU47504103-79 
от 17.12.2014, 

срок действия до 
30.06.2018

47:07:0508004:77

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2005 42 2 __ __ __
ООО "Строительство. 

Сервис. Ремонт"
7810856770

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
16.12.2021 по делу № А56-

102335/2020 введено 
конкурсное производство

2 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

127 р-125881 __ 1,2,3

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 

Кузьмоловский, ул. Заозерная, 
к. 3

RU47504103-79 
от 17.12.2014, 

срок действия до 
30.06.2018

47:07:0508004:77

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2005 42 1 __ __ __
ООО "Строительство. 

Сервис. Ремонт"
7810856770

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
16.12.2021 по делу № А56-

102335/2020 введено 
конкурсное производство

1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 01.01.2024 __ 02.01.2024 __ 110 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

128 р-43303 __ 2,3
Ленинградская обл., г. Луга, 

ул. Микелли

47-RU47512101-
098К-2016 от 
02.08.2016, до 

31.12.2022

47:29:0103015:1498 100 7064 142 142 __ __ __
ООО "Новый дом в 

Луге"
7813544962 __ 142 142 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 12.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.01.2023 __ 30.01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

129 р-16916 47-000188 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп 

Янино-1, ул. 7-я линия, уч. № 
1

47-RU47504303-
184К-2016 от 
16.12.2016, до 

22.12.2022

47:07:1002006:41 70 10992 251 250 2271 3 __ ООО "А-Лекс" 7838512810

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
08.09.2022 по делу № А56-

41804/2022 введено 
конкурсное производство

250 __ __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

03.2023

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств инвестора 03.2023

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 
инвестора и 

заключением 
соглашения о 

взаимодействии

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

130 p-120512

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:621, 
47:07:0957004:622, 
47:07:0957004:623, 
47:07:0957004:624

__ 4 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

131  p-120514

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:611, 
47:07:0957004:612, 
47:07:0957004:613, 
47:07:0957004:614, 
47:07:0957004:615, 
47:07:0957004:616 

__ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

132  p-120517

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:597, 
47:07:0957004:598, 
47:07:0957004:599, 
47:07:0957004:600, 
47:07:0957004:601, 
47:07:0957004:602

__ 6 __ __ __ __ 2 __ __ 2 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

133 p-120522

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:695, 
47:07:0957004:696, 
47:07:0957004:697, 
47:07:0957004:698, 
47:07:0957004:699, 
47:07:0957004:700, 
47:07:0957004:701, 
47:07:0957004:637

__ 8 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 

__ __ __ 72 __

134  p-120524

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 4 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

135  p-120526

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

136  p-120528

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

137 p-120529

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

138  p-120531

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 2 __ __ 2 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

139  p-120533

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957004:575 __ 6 __ __ __ __ 2 __ __ 2 __ __ __
Осуществление денежных 

выплат гражданам - 
участникам строительства

12.2023

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

__ __

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентаризац
ия имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ 72 __

12.2023

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление субсидии 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

03.2023

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ 3

RU47504311-019 
от 17.02.2014, до 

30.06.2015

10

RU47504311-048 
от 27.05.2014, 

срок действия до 
01.12.2016

ООО "ИСК 
"Константа" 

7806327325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
13.06.2017 по делу № А56-

13301/2017  введено 
конкурсное производство.  

03.2023

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства


